

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 022/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice

Zastoupený: Mgr. Jana Bezrouková - starostka
Oprávněn jednat ve věcech
- smluvních: Mgr. Jana Bezrouková - starostka
- technických:
IČO: 00637629
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo, č. účtu: 1581858359/0800

Zhotovitel: ATLANTA a. s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

Zastoupený: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
Oprávněn jednat ve věcech
- smluvních: Ing. Josef Dvořák - předseda představenstva, Ing. Jan Vydra – člen představenstva
- technických: Ing. Jan Vydra - člen představenstva,
Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
IČO: 25531549
DIČ: CZ25531549
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, č. účtu 362241741/0100
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložce 2661

IV. Čas plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje do: **30. 4. 2017**

Termín se prodlužuje na žádost investora, pouze na dodávku a montáž parket a vnitřních dveří.

Ostatní ujednání SoD č. 022/2016 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

V Novém Šaldorfu dne: 30. 1. 2017

V Těšeticích dne: 30. 1. 2017

.....
Za zhotovitele:
Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

.....
Za objednatele:
Mgr. Jana Bezrouková
starosta

ATLANTA
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 615 200 611, Fax: 615 200 613

