

Moravské Bránice, lokalita Pod Starýma, Vodovod

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. I – S/190/2016 ZE DNE 24.11.2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ivančice
Č. účtu: 1358131309/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
zastoupený: Vít Aldorf, předseda Předsednictva Svazku
Ing. Roman Sládek, místopředseda Předsednictva Svazku
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
Se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brně oddíl B, vložka 1181.
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Svoboda, výrobně-technický náměstek
Ing. Ladislav Chalabala, investiční technik
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 3201641/0100
E-mail: chalabala@vasbv.cz
Zastoupený: Bc. Ivanem Vavrem, ředitelem divize Brno-venkov, na základě plné
moci ze dne 29. 1. 2014
(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty termínu dokončení stavby, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek (teplota vzduchu pod bodem mrazu). Technologická disciplína při provádění předmětných prací vyžaduje celodenní teploty nad hranici 5 stupňů celsia (viz. čl. VI. odst. 6 smlouvy o dílo).

III.

Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění text v čl. VI. odst. 3 smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen dokončit první etapu díla nejpozději do 15.04.2017 a druhou etapu díla nejpozději do 2 měsíců ode dne protokolárního předání Staveniště.

IV.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v původním znění.

Obě zúčastněné strany si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a svým podpisem na něm potvrzují, že tento Dodatek byl sepsán svobodně, bez nátlaku, že jejich projevy vůle jsou zde učiněny vážně, určitě a srozumitelně a že jsou prosté jakéhokoliv omylu. Tyto skutečnosti potvrzují zúčastněné strany na dvou vyhotoveních Dodatku svými originálními podpisy, a každá z nich přebírá jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

V Ivančicích dne 16.1.2017

Za zhotovitele:



Za objednatele:



 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-18-

