

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.03/16/DSS

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Město Touškov
Sídlem: Dolní náměstí 1, PSČ 330 33
Zastoupené: starostkou města Ivetou Zajíčkovou
IČ: 00258105
DIČ: CZ00258105
tel.: +420377922292
e-mail: starostka@touskov.cz

I.2. Zhotovitel : BERGER BOHEMIA a.s.

Sídlo : Klatovská 410/167, 320 64 Plzeň
Statutární orgán : Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
IČ : 45357269
DIČ: CZ 45357269
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
jednáním ve věcech technických:
Wolfgang Rohn, výrobně technický ředitel
Ing. Martin Mokrý, vedoucí střediska silničních staveb
Matěj Brož, stavbyvedoucí
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č.ú.: 1518318501/2700
tel.: 378 777 101
e-mail: info@bergerbohemia.cz

(dále jen smluvní strany)

Smlouva o dílo č.03/16/DSS „Město Touškov – ulice U Stadionu, rekonstrukce komunikace“ se doplňuje a mění v následujících bodech, z důvodu nevydání stavebního povolení před stanoveným termínem zahájení prací.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.2. Zahájení prací na díle: 1.6.2016

IV.3. Dokončení prací na díle: do 9.9.2016

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je uzavřen okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XV.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo a v jeho obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo platnosti.

XV.3. Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.


XV.4 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se nemění.

V Městě Touškově, dne 27.6.2016

V Plzni, dne 30.7.2016



za objednatele:
Iveta Zajíčková
Starostka



za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

