

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla:

„Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves“

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves
Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
zastoupený: Mgr. Bc. Markem Košutem, starostou

(dále jako „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: STAVIKA Břeclav s.r.o.
Sídlo: J.Opletala 2403/10 Břeclav 690 02
IČ: 49432991 DIČ CZ49432991
jednající: Miroslav Svoboda

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A

Preamble

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves“.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves“ dle podkladů uvedených v této smlouvě dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona

22/1997Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení stavebních prací:	03.06.2013
dokončení stavebních prací:	30.09.2013
předání díla objednateli:	30.09.2013

Změna termínu dokončení stavebních prací je změněna na základě špatných klimatických podmínek.

- Vysoké denní teploty, které neumožňují provádět stavební práce na zateplování budov
- Provádění a technologický předpis pro provádění venkovních zateplovacích systémů ETICS – MAMUT-THERM, s.r.o.

1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž čtyři z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Moravské Nové Vsi, dne 2. 9. 2013


Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta

V Břeclavi, dne 01. 08. 2013


Zhotovitel: Stavika Břeclav s.r.o.
Miroslav Svoboda, jednatel

 **STAVIKA s.r.o.** [®]
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446