

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Číslo OZ: 01/2015

Zhotovitel: LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO

Investor: Obec Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04 Datum: 03.11.2015

Název akce: CZ.1.02/3.2.00/15.28682 Regenerace budovy Obecního úřadu, Tři Studně, č.p. 25

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: změna v části „03“, zámečnické výrobky – vrata otočná

Popis a zdůvodnění změny:

Ve zpracované PD byla navržena, poptána a dodavatelem díla oceněna garážová vrata otočná s rámem $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$. S ohledem na klimatické podmínky, kdy v zimních měsících množství sněhu zabraňuje manipulaci s otevíráním křídel vrat, požaduje investor změnu vrat z otočných na lamelová výsuvná, podmínkou je dodržení či lepší tepelně izolační vlastnosti.

Popis po změně :

Lamelová výsuvná 5-segmentová vrata. Konstrukce vrat sendvič. Plášť tvoří galvanizovaný plech, vrchní polyesterový nástrík v hnědé barvě. Jednotlivé sekce s vnitřní polyuretanovou izolací. Průchozí dveře. Prosklení ALW v nejvyšší sekci. Elektrický stropní pohon vrat s dálkovým otevíráním a možností nouzového manuálního otevření. $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Obec Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04

TŘI STUDNĚ

592 04 Tři Studně č.p.25

IČO: 00842214

Miloš Brabec - starosta obce.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. arch. Ivona Halvová - technický dozor souhlasí – bez připomínek



Ing. arch. Ivona Halvová
Dolní 38, 591 01 Žďár nad Sáz. 1
ATELIER HALVA IČO: 10116443
tel.: 566 626 625, fax: 566 629 913
e-mail: halva@halva.org, www.halva.org

Stanovisko autorizovaného projektanta v oboru pozemní stavby:

Ing. arch. Ivona Halvová – autorizovaný projektant stavby souhlasí – bez připomínek

Ing. arch. Ivona Halvová
Dolní 38, 591 01 Žďár nad Sáz. 1
ATELIER HALVA IČO: 10116443
tel.: 566 626 625, fax: 566 629 913
e-mail: halva@halva.org, www.halva.org

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2015
Zhotovitel:	LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO	
Změnový list vystavil:	Miloš Brabec – starosta obce Tři Studně	
Datum:	03.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: změna v části „03“, zámečnické výrobky – vrata otočná Popis a zdůvodnění změny: Ve zpracované PD byla navržena, poptána a dodavatelem díla oceněna garážová vrata otočná s rámem $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$. S ohledem na klimatické podmínky, kdy v zimních měsících množství sněhu zabraňuje manipulaci s otevíráním křídel vrat, požaduje investor změnu vrat z otočných na lamelová výsuvná, podmínkou je dodržení či lepší tepelně izolační vlastnosti.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
20424,00 Kč	20424,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	15.11.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC TŘI STUDNĚ 592 04 Tři Studně č.p.25 Datum: 03.11.2015	 LS MONT Jamská 2486/8 591 01 Žďár nad Sáz. IČ: 28285531 DIČ: CZ28285531 tel. 733 682 202 e-mail: lavicky@ismont.net Datum: 03.11.2015	

vícepráce na garážová vrata po změně				
Montáž vrat garážových sekčních, plochy do 9 m ²	kus	1,00	1039,00	1039,00
Vrata elektrická sekční, výsuvná pod strop, $U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$, 300 x 300 cm	kus	1,00	18913,00	18913,00
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v = do 12 m	kus	80,00	5,90	472,00
Celkem za garážová vrata				20424,00

méněpráce na garážová vrata před změnou				
Montáž vrat garážových otočných, plochy do 9 m ²	kus	1,00	1039,00	1039,00
Vrata otočná s rámem $U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$, 300 x 300 cm	kus	1,00	18913,00	18913,00
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v = do 12 m	kus	80,00	5,90	472,00
Celkem za garážová vrata				20424,00

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR
 Ověřil:
 Schválil:



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01/2015

Zhotovitel: LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO

Investor: Obec Tři Studně, Tři Studně 25,592 04 Datum: 03.11.2015

Název akce: CZ.1.02/3.2.00/15.28682 Regenerace budovy Obecního úřadu, Tři Studně, č.p. 25

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: změna v části „04“, zateplení střešního pláště – 762 – konstrukce tesářské – montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných**Popis a zdůvodnění změny:**

Ve zpracované PD byla navržena opatření zvýšení stávajících krovů s ohledem na instalaci tepelné izolace v tloušťce, kterou nebylo možné aplikovat do původní konstrukce krovu. S ohledem na klimatické podmínky požaduje investor prodloužení této konstrukce o cca 1.2 bm v prostoru nad vstupem do Obecního úřadu. Toto opatření zabrání napadání sněhu na vstup do objektu a zvýší bezpečnost občanů vstupujících do prostoru Obecního úřadu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Obec Tři Studně, Tři Studně 25,592 04

OBEC
TŘI STUDNĚ
592 04 Tři Studně č.p.25.....Miloš Brabec - starosta obce.....
IČO: 00842214

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. arch. Ivona Halvová - technický dozor souhlasí – bez připomínek

Ing. arch. Ivona Halvová
Doňní 38, 591 01 Žďár nad Sáz.1
ATELIER HALVA IČO: 10116443
tel.: 566 626 625, fax: 566 629 913
e-mail: halva@halva.org, www.halva.org.

Stanovisko autorizovaného projektanta v oboru pozemní stavby:

Ing. arch. Ivona Halvová – autorizovaný projektant stavby souhlasí – bez připomínek

Ing. arch. Ivona Halvová
Doňní 38, 591 01 Žďár nad Sáz.1
ATELIER HALVA IČO: 10116443
tel.: 566 626 625, fax: 566 629 913
e-mail: halva@halva.org, www.halva.org.

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2015
Zhotovitel:	LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO	
Změnový list vystavil:	Miloš Brabec – starosta obce Tři Studně	
Datum:	03.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: změna v části „04“, zateplení střešního pláště – 762 – konstrukce tesářské – montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných Popis a zdůvodnění změny: Ve zpracované PD byla navržena opatření zvýšení stávajících krovů s ohledem na instalaci tepelné izolace v tloušťce, kterou nebylo možné aplikovat do původní konstrukce krovu. S ohledem na klimatické podmínky požaduje investor prodloužení této konstrukce o cca 1.2 bm v prostoru nad vstupem do Obecního úřadu. Toto opatření zabrání napadání sněhu na vstup do objektu a zvýší bezpečnost občanů vstupujících do prostoru Obecního úřadu. Ocenění víceprací je provedeno v jednotkových cenách, ve kterých je realizováno celé dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	50517,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50517,91 Kč	15.11.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 O B E C TŘI STUDNĚ 592 04 Tři Studně č.p.25 IČO: 00842214	  Jamská 2486/8 591 01 Žďár nad Sáz. IČ: 28285531 DIČ: CZ28285531 tel. 733 682 202 e-mail: lavicky@lsmont.net	
Datum: 03.11.2015	Datum: 03.11.2015	

Vícepráce na prodloužení střechy				
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,84	671,19	1237,94
Montáž vázaných krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	11,00	124,15	1365,65
řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,84	6050,00	11158,62
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	14,50	37,50	543,75
řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m	m3	0,16	6050,00	989,18
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	54,50	40,60	2212,70

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	kpl	1,00	1201,00	1201,00
Krytina tašková tabule povrch pural sklon do 45°	m2	20,30	476,25	9667,88
krytina střešní závětrná lišta pravá/levá dl.1,2	kus	2,00	47,80	95,60
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	17,40	51,70	899,58
membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	17,40	59,40	1033,56
Tvarovka střešní do plechové krytiny	kus	1,00	2800,00	2800,00
Střešní výlez na střechu	kpl	1,00	3500,00	3500,00
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	43,00	86,20	3706,60
palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	43,00	152,00	6536,00
Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování	m2	43,00	83,02	3569,86
Celkem za vícepráce na prodloužení střechy				50517,91

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: