

16/12

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 46/2016 ze dne 10. 10. 2016
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nezvěstice

Se sídlem: Nezvěstice 277, 322 04 Nezvěstice

IČ: 00257028

DIČ: CZ00257028

Zastoupený ve věcech smluvních:

Lukášem Karkošem, starostou obce
tel.: 377 891 126

email: ou@nezvestice.cz

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Se sídlem: Pod Turnovskou tratí 18, 198 00 Praha 9

IČ: 26693054

DIČ: CZ26693054

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka 7631 oddíl B

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Martinem Zimou, předsedou představenstva, nebo Jitkou
Salačovou, členem představenstva, tel. 281 863 804, email:
office@kaziko.cz

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Šindelář

(dále jen *zhotovitel*)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 46/2016, jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ – I. Etapa“.

Na základě zjištěných skutečností v rámci provádění stavby a z důvodu dalšího plynulého pokračování se smluvní strany dohodly na provedení nezbytných víceprací, jejichž hodnota bude čerpána z rezervy 5% vypočtené z Ceny díla celkem a to ve výši 883.132,09 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu nepodstatnou dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, při níž není překročena hodnota 15% původní ceny z uzavřené Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřením Dodatku č., kterým se mění v odst. **III. Cena za dílo** takto:

	Kč bez DPH	Kč – DPH 21%	Kč včetně DPH
Cena celkem	17.662.641,96	3.709.154,81	21.371.796,77
Rezerva 5% k vyčerpání	883.132,09	185.457,74	1.068.589,84
Cena díla celkem navýšena o rezervu	18.545.774,05	3.894.612,55	22.440.386,61

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Vystavuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, neboť je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Nezvěsticích dne: 30.3.2017

V Praze dne: 30.3.2017

Lukáš Karkoš

Lukáš Karkoš
Starosta obce Nezvěstice
(objednatel)



Jitka Salačová

Jitka Salačová
Člen představenstva KAZIKO a.s.
(zhotovitel)

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou trati 102/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804 ⑪