

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/590/2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

Obec Bukovina u Čisté

se sídlem: Bukovina u Čisté č. p. 19, 541 01 Jilemnice
IČ: 00275646
zastoupená: Jiřím Hanouskem, starostou
číslo účtu: 1162669369/0800.
kontaktní osoba pro věci smluvní: Jiří Hanousek
email: oubukovina@cmail.cz
telefon: + 420 603 464 203
kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Oldřich Makovička,
email: makovicka.oldrich@seznam.cz
telefon: +420 607 669 619
Technický dozor investora: bude určen zápisem do stavebního deníku.
(dále jen „**objednatel**“)

a

OBIS, spol. s r.o.

se sídlem: Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682
jednající: Pavel Šimůnek – prokurista společnosti
zapsaný v: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka
číslo účtu: 421270287/0100
kontaktní osoba pro věci smluvní: Pavel Šimůnek – prokurista společnosti
email: obis@obis-sro.cz
telefon: 493723067
kontaktní osoba pro věci technické: Pavel Šimůnek
email: simunek@obis-sro.cz
telefon: 603874958

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1.

**II.
Základní ustanovení**

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 12/590/2016 jejímž předmětem je: „**Posílení vodních zdrojů, rozšíření vodovodní sítě a vodojem pro obec Bukovina u Čisté**“

Takto:

III.

3.1. V článku **III. Doba a místo plnění** – vzhledem k přerušení stavebních prací v zimním období se termín dokončení díla prodlužuje o tři měsíce, tj. do **31.08.2017**

IV.

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Kněžnici, dne: 30.05.2017



objednatel
Jiří Hanousek
starosta obce

V Nové Pace, dne: 30.05.2017

zhotovitel
Pavel Šimůnek
prokurista společnosti

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493723067, fax 493721599
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682

