

24/17

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 46/2016 ze dne 10. 10. 2016

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### Smluvní strany

**Objednatel: Obec Nezvěstice**

Se sídlem: Nezvěstice 277, 322 04 Nezvěstice

IČ: 00257028

DIČ: CZ00257028

Zastoupený ve věcech smluvních:

Lukášem Karkošem, starostou obce

tel.: 377 891 126

email: [ou@nezvestice.cz](mailto:ou@nezvestice.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: KAZIKO a.s.**

Se sídlem: Pod Turnovskou tratí 18, 198 00 Praha 9

IČ: 26693054

DIČ: CZ26693054

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka 7631 oddíl B

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Martinem Zimou, předsedou představenstva, nebo Jitkou Salačovou, členem představenstva, tel. 281 863 804, email:

[office@kaziko.cz](mailto:office@kaziko.cz)

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Šindelář

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 46/2016, jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ – I. Etapa“.

Na základě zjištěných skutečností v rámci provádění stavby a z důvodu dalšího plynulého pokračování se smluvní strany dohodly na provedení nezbytných víceprací č. 2.

Jedná se o změnu nepodstatnou dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, při níž není překročena hodnota 15% původní ceny z uzavřené Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřením Dodatku č. 2, kterým se mění v odst. III. **Cena za dílo** takto:

	Kč bez DPH	Kč – DPH 21%	Kč včetně DPH
<b>Cena celkem</b>	17.662.641,96	3.709.154,81	21.371.796,77
<b>Rezerva 5% k vyčerpání</b>	883.132,09	185.457,74	1.068.589,84
<b>Cena díla celkem navýšena o rezervu</b>	18.545.774,05	3.894.612,55	22.440.386,61
<b>Vícepráce 2</b>	608.986,05	127.887,05	736.873,12
<b>Cena díla navýšena o vícepráce 2</b>	19.154.760,10	4.022.499,60	23.177.259,70

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Vystavuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, neboť je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Nezvěstících dne: 2. 5. 2017

V Praze dne: 2. 5. 2017



.....  
Lukáš Karkoš  
Starosta obce Nezvěstice  
(objednatel)



KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou tváří 182/18  
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín  
tel: 281 863 804 ⑪



.....  
Jitka Salačová  
Člen představenstva KAZIKO a.s.  
(zhotovitel)