



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 12. 2013

uzavřené dle § 536 a násl. zák. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění mezi
smluvními stranami:

1. Objednatel: **Obec Loučany**
sídlo: Loučany č.p. 749, 783 44 pošta Náměšť na Hané
IČ: 00635651
Zastoupený: Ing. Josefem Kurfürstem, starostou obce
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Náměšť na Hané
Číslo účtu: 1817702319/0800
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Olga Žáková,
tel.č.: +420 737383078, email: obec@loucany.cz
2. Zhotovitel: **Kaisler s.r.o.**
Měříčkova 1447/48, 621 Brno
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 30256
IČ: 25523406, DIČ: CZ25523406
Zastoupený: Rostislavem Kaislerem, jednatelem, Zdeňkem Kaislerem
jednatelem
Peněžní ústav: Komerční banka, Brno - Černá Pole
Číslo účtu: 19 - 9094590267/0100
V technických věcech jedná za zhotovitele: Rostislav Kaisler,
tel.č. 603949529, email: kaisler@kaisler.cz

Předmět dodatku č. 2

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 5. 2014.

V čl. IV. Termín plnění dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu provedené kontroly realizace akce 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, provedenou Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky dne 16. 6. 2014. Na základě zjištěných nedostatků se stanovuje nový termín dokončení díla **do 30. 10. 2014.**

V čl. IX. Povinnosti zhotovitele dochází k doplnění odst. 17, týkající se odstranění zjištěných nedostatků při provedené kontrole AOPK ČR ze dne 16. 6. 2014.

17. Zhotovitel je povinen odstranit všechny nedostatky na provedeném díle, které jsou uvedeny v Záznamu z kontroly realizace akce 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, provedené Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky zn. 0993/LM/14 ze dne 16. 6. 2014. Objednatel přizve Agenturu ochrany přírody ke kontrole v průběhu měsíce října 2014.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ostatní ustanovení dodatku č. 2

- 1/ Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstají v platnosti.
- 2/ Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 3/ Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 4/ Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 5/ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.
- 6/ Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří Záznam z kontroly realizace akce 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 ze dne 16. 6. 2014 (zn. 0093/LM/14).

Za Objednatele:

V Loučanech dne 16. 6. 2014

.....
Ing. Josef Kurfürst, starosta

**OBEC
LOUČANY
783 44**

Za Zhotovitele:

V Loučanech dne 16. 6. 2014

.....
Kaisler Rostislav, jednatel

