



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Obec Jenišovice**
Sídlo: Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
IČ: 00262366
Jednající: Bohumil Bradáč – starosta obce
Telefon: + 420 483 393 160
E-mail: ou@jenisovice.cz

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a

společnost: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
IČO: 499 04 884
DIČ: CZ49904884

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C6208

číslo účtu: 253520485/0300

bankovní spojení: ČSOB Liberec

jednající prostřednictvím: Tomáš Pasecký

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.6.2017 Smlouvy o dílo, jejímž předmět bylo plnění veřejné zakázky s názvem „OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A POVRCHŮ V JENIŠOVICÍCH 2017“ (dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení z důvodu upřesnění rozsahu prací.
2. Upravený rozsah prací je definován příloženým položkovým rozpočet, kde jsou pouze jednotkové ceny. Výměry budou určeny geodetickým zaměřením a vážními listky z obalovny.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A POVRCHŮ V JENIŠOVICÍCH 2017

IV.

Cena díla

1. Nemění se. Cena díla bude upravena Dodatkem č. 2 na základě skutečnosti dle geodetického zaměření a vážních lístků z obalovny, s použitím jednotkových cen v příloze č. 1.

VI.

Doba provádění díla

1. Upravuje se, nový termín dokončení je 15.9.2017.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Upřesněný rozsah prací bez výměr, pouze s jednotkovými cenami
--------------	---

V Jenišovicích, dne 11.8.2017

V Hodkovicích nad Mohelkou, dne 11.8.2017

Objednatel:



Zhotovitel:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jenišovice vícepráce

Objekt: 17023-1 Komunikace

Objednatel: Obec Jenišovice

Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace pozemní 0,00

1	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	+	152,00	
2	001	130901121.R 2	Bourání betonu u vjezdu ručně	m3	+	6 310,00	

3	R	569811113	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 70 mm	m2	+	69,80	
4	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	+	210,00	

5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	+	9,12	
---	-----	-----------	--	---	---	------	--

6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	+	125,00	
7	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	+	155,00	
8	221	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	+	2 108,00	
9	R	R1	Napojení na komunikaci	kpl	+	7 000,00	
10	R	R2	Ruční odkopávky u vjezdů	kpl	+	4 000,00	
11	221	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	+	667,00	
12	R	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	-	125,00	
13	R	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm - zalití spár	m	-	135,00	
14	R	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-	3,00	
15	R	577134111.R 1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-	215,00	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16	R	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-	5,37	
17	R	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	-	0,56	

Celkem 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Jenišovice vícepráce
Projekt: 17023-2 Bytovky

Objednatel: Obec Jenišovice
Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace pozemní 0,00

1	221	565131111	Vyrovnění povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	+	2 108,00	
2	R	R1	Napojení na komunikaci	kpl	+	7 000,00	
3	221	572211111	kamenivem hrubým drceným fr. 0-32 50% a fr.0 - 16	m3	-	765,00	
4	R	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-	13,00	
5	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-	215,00	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6	R	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	-	1,00	
---	---	-----------	--	----	---	------	--

Celkem 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jenišovice vícepráce
Objekt: Přetřídění obrusné vrstvy

Objednatel: Obec Jenišovice
Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

17023-1 Část komunikace 0,00

1	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-	215,00	
2	R	577134111.R1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	+	215,00	

17023-2 Část bytovky 0,00

3	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-	215,00	
4	R	577134111.R2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	+	215,00	

Celkem 0,00