

VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo

DODATEK ke smlouvě č. 1

smlouvy o dílo č. **6798** ze dne **24.8.2017** podle občanského zákoníku (v úplném znění, jak vyplývá z pozdějších zákon. změn a doplňků a prováděcích předpisů).

Objednatel: **Obec Výrovice, Výrovice 63, 671 34 Horní Dunajovice**

Zhotovitel: **VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo**

Název a místo stavby: **Přístavba garáže a skladu pro techniku obce**

Číslo stavby: **6798**

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek 2 - Předmět díla

se doplňuje takto:

- nebude se provádět oproti původnímu rozsahu prací došlo k těmto změnám oproti původnímu rozsahu prací
bude dodána vjezdová posuvná brána

Článek 3 - Cena díla

se doplňuje takto:

Tyto práce nebudou vliv na původní cenu

Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Výrovicích, dne: **25.8.2017**

Ve Znojmě, dne: **25.8.2017**

Za objednatele:

Zhotovitel:


Obec Výrovice
Obec Znojmo
671 34

Pavel Vlček
starosta obce


Ing. Stanislav Hahn

jednatel společnosti

VHS
ZNOJMO

VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17, 670 21 ZNOJMO
DIČ: CZ46992138