



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2

Smlouva o dílo na provedení díla

„HŮRKY U LIŠOVA – LINIOVÉ A SKUPINOVÉ VÝSADBY PRO POSÍLENÍ FUNKČNOSTI KRAJINY“

Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o Dílo**“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

Smluvní strany

Objednatel: **Ing. Josef Mareš**
Sídlo: 373 72 Lišov- Hůrky 81
Zastoupený: Ing. Josefem Marešem
IČ: 75268108
Bankovní spojení: Komerční banka , a.s.
číslo účtu: 43-5380510207/0100
e-mail: mares@bohemiafisch.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Jiří Hájek ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD**
Sídlo: Olešná 82, 398 43 Bernartice
Adresa pro doručování: Olešná 82, 398 43 Bernartice
zastoupená: Ing. Jiřím Hájkem
IČ: 67149821
DIČ: CZ6008280894
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu: 6127647001
e-mail: hajek@zahrady-hajek.cz

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. XVII., odst. XVII.3 a na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění následující ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 21.7.2017 na provedení díla „Hůrky u Lišova – Liniové a skupinové výsadby dřevin pro posílení funkčnosti krajiny“, z důvodu jasného časového vymezení jednotlivých roků následné péče a ceny za jednotlivé roky následné péče, následovně:

Čl. IV. Termíny plnění se mění takto:

Článek IV. Termíny plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:

- zahájení realizace díla = **02.10.2017**
- ukončení fyzické realizace díla = **30.04.2018**


- zahájení následné péče = 1.5.2018
- ukončení následné péče = 1.5.2021

Ostatní ustanovení čl. VII. Plátní podmínky předmětné Smlouvy o dílo, uzavřené dne 21.7. 2017 zůstávají nezměněny a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

V Hůrkách, dne: 19.9.2017

objednatel: Ing. Josef Mareš



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'M', positioned above a horizontal dotted line.

V Olešné, dne 19.9.2017

zhotovitel: Ing. Jiří Hájek
majitel firmy



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'H', positioned above a horizontal dotted line.