

SMLOUVA O DÍLO „VÝSTAVBA ÚPRAVNÝ VODY, A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU“

1. Smluvní strany

Objednatel

Název: Obec Polom
Adresa: 517 41 Polom 15
zastoupený: Ing. Josef Šalda – starostou obce
IČO: 00579165
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24229-571/0100
Telefon: + 420 494 665 580
E-mail: obec@polom.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Josef Šalda – starosta obce
K technickému jednání oprávněn: Ing. Josef Šalda – starosta obce

Zhotovitel:

Název: AQUA SERVIS, a.s.
Adresa: Štemberkova 1094
zastoupený: Ing. Otomar Ešner
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114
IČO: 60914076
DIČ: CZ60914076
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1609571/0100
Telefon, fax: +420 494 539 111
E-mail: sekretariat@aquark.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Otomar Ešner
K technickému jednání oprávněn: Ing. Josef Jansa

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla

„VÝSTAVBA ÚPRAVNÝ VODY A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU“

2.2. Kompletní dodávkou díla „VÝSTAVBA ÚPRAVNÝ VODY A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU“

se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluvního předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, v rozsahu a souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou Projektční kanceláří Projection s.r.o., Havlíčkova 1366, Rychnov nad Kněžnou, Jiří Šima, Dis. (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0602250) ze srpna 2012, se stavebním povolením vydaným MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního prostředí, pod č.j.: OVZP-21367/12-13950/2012-Kř ze dne 11.10.2012 s nabytím právní moci dne 1.11.2012 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

- 3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obousměrně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit vycházejícími podklady objednatel, pokyny objednatel v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními touto smlouvou a účelu použití.
- 3.9. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivé využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednatel předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.6. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržem plnění objednatel dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případně vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto nepatří, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.5. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10.12.2013.
- 3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla k 1.9.2013.
- 3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě vyzvy objednatel nejdříve do 1.9.2013.
- 3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30.11.2013.
- 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY**
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitel a v této smlouvě o dílo. Nezáleží na tom, zda je to uvedeno pouze v jednom z těchto dokumentů.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavrou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím i méně pracím) na základě požadavků objednatel, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitel nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení je podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodatky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivé využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

- 3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obousměrně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výtchovými podmínkami podklady objednatel, pokyny objednatel v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

- 3.11. Místem plnění je obec Polom v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace, včetně ploch zařízení staveniště.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Cena bez DPH	1 372 020,-Kč
DPH 21%	288 124,-Kč
Cena celkem včetně DPH	1 660 144,-Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

- 4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby „Výstavba úprava vody a částečná rekonstrukce vodojemu“, vypracovaná Projektní kancelář Projektion s.r.o., Havlíčkova 1366, Rychnov nad Kněžnou, Jiří Šima, Dis. (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0602250) ze srpna 2012 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitel, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- 4.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitelé jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitelé díla budou oceněny veškeré případné práce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
- 4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmetu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitelé či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze vytkresové části realizační projektové dokumentace.

- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energii, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na porizení dokumentů vyžadovaných objednatel k přijímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a získá zhotovitelé nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatel.
- 4.6. Veškeré práce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatel, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- 4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vývolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

- 4.8. Ocenování víceprací či méně prací bude prováděno následujícími způsoby:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem

víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle ceníku prací URS resp. RTS.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatелеm nebo technickým dozorem objednatелеa potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatелеa je povinen se vyjádřit ke zhotovitelу předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatелеm potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.
- 5.5. Stavební práce budou uhrazeny v měsíčních splátkách a to na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací s 10% pozastávkou, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků a řádném zkoumání stavby. Zálohy nebudou poskytovány.
- 5.6. Splátnost daňových dokladů je stanovena do 90-ti kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení. Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
 - technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
- 5.9. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatелеa je totožná s adresou objednatелеa podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak).
- 5.10. Pracovníky zmocněnými objednatелеm ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle čl.5 této smlouvy, kteří budou na stavbě vykonávat funkci technického dozoru investora stavby jsou: Ing. Josef Šalda – starosta obce
- 5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plnění splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotovitelů pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních částech této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakrýty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (faxem, e-mailem, zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrýt. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrýtí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně (faxem, e-mailem, zápisem do stavebního deníku) informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutních zkouškách, výsledky zkoušek živichého krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přijímacího řízení.

- 6.6. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména tyto činnosti a doklady:
- originál stavebního deníku
 - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak:
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány
 - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány
- 6.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prostá jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční lhůtě, která je stanovena na 72 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data obousměrného podpisu o předání a převzetí díla.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelům v souladu s požadavky provozních

předpisu a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatel se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oznámení vady (reklamáce), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uveřejněná v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím listku.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelům podle ustanovení článku 7.5. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěny objednatelům spojeny, a to do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.

7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatel.

7.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranění vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstranění vady později.

7.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností danyh zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.1. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmetu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o dílo.
 - Právoplatně stavební povolení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo.

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě č. 10.2. této smlouvy.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 9.3. Ustanovení článku 9 nezabývá zhotovitele odpovědností a povinností danyh mu touto smlouvou.
- 9.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zaradit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdávatelů. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně 3.000.000,- Kč.

9. POJIŠTĚNÍ

- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezabývá zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatelů během 21 (dvaceti) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotovitel vyúčtuje.
- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatelů.
- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochrany a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelům nebo zástupcem objednatelů do stavebního deníku a neodstraněním zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady dila
- 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady dila po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo činí 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady dila od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- b) i po upozornění objednatel zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatel nebo jeho dodavatelů,
- a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je, když:
- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.2. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem, e-mailem, nebo dopisem na doporučenku. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplně neplnění povinností danyh touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatel, přechází ze zhotovitel na objednatel okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatel. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatel provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 11.4. Porušením povinnosti zhotovitel zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatel na náhradu vzniklé škody v plně prokázané výši.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatel a subdodavatelů při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho část včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, odpovídá za ně a jejich ochranu, společně s nízkem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitel na objednatel předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotovitel protokolu o převzetí díla objednatel. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitel.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITEL ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatel zhotovitel. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatel neměly být dostačující nebo kompletní, aby dovoily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitel upozornit objednatel na tuto skutečnost.

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatelova pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 d) zhotovitel se přes upozornění objednatelova zpozdí o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností danyh mu touto smlouvou
 f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinností zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3.

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2. této smlouvy, zasílá zhotovitel "Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatelova uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo část díla dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu díla této smlouvy, spojené s dokončením díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatelova do 30 (třicet) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatelova. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční náklady na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotovitel účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelova odstraní dílo nebo jeho část-jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelova neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní náklady objednatelova dané jemu touto smlouvou.

14.4.

Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného "Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova" zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova zhotovitel ihned, pokud není v "Oznámení" stanoveno jinak:
 a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifickových objednatelova v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova za účelem ochrany díla nebo jeho části,
 b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
 d) s vyhradou plateb podle článku 14.5. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova a pokud to bude objednatelova požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavatelem a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova.

14.5.

V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova podle ustanovení článku 14.4. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
 a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatelova,
 b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
 c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4., bod a) této smlouvy,
 d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

- 14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurz.
- 15. NAKLADÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DUVĚRNOST INFORMACÍ**
- 15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo inženýrská organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatelů resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla.
- 15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nebo inženýrské organizace.
- 16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK**
- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uveřejnit škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímání díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádány zbyly materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činností související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.
- 16.7. Zhotovitel umožní poskytovateli dotace, Kontrolnímu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu a dalším národním kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a poskytnout úplně, pravdivě informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl.č.104/73 Sb.
- 16.9. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 16.10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána žádná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převztít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedoděků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném
- 18.4. O průběhu přijímacího řízení porídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedoděků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převztít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přijímacím řízení se uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemně vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobné. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 16.12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.11. Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplnků a změn smlouvy o dílo.

převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

18.6. Objednatel má právo převztít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převztít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbyvají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předpsmluvní jednání učinily.

19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

19.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatelé přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

19.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení dotace na tuto zakázku.

19.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Polom dne 26.6.2013 usnesením číslo 8

19.8. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

19.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy:

č. 1 Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 6.2.2013 (9 listů A4).

Na souhlas s celým obsahem uzavírají účastníci tuto smlouvu podpisy oprávněných zástupců takto:


V Rychnově nad Kněžnou dne 16.7.2013

V Polohy

dne 10.8.2013

AQUA SERVIS, a.s.
Smetanova 1084
616 01 Rychnov nad Kněžnou
Ing. Otmar Esner

Zhotovitel:



Obec Polom
517 41 Kostelec nad Orlicí
okres Rychnov nad Kněžnou

Objednatel:

[illegible]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna úpravny vody a částečná rekonstrukce vodojemu k.ú. Polom

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Obec Polom

Zhotovitel: AQUA SERVIS, a.s.

Datum:

6.2.2013

Kód	1	2	3
Popis			

HSV	Práce a dodávky HSV	1 033 976,94
1	Zemní práce	206 294,00
2	Zakládání	29 516,97
3	Svislé a kompletní konstrukce	300 960,65
4	Vodorovné konstrukce	51 144,91
5	Komunikace	12 250,42
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78 127,90
8	Trubní vedení	287 881,11
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	67 800,98
99	Přesun hmot	13 449,71
PSV	Práce a dodávky PSV	256 633,15
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	83 423,71
712	Povlakové krytiny	10 392,24
713	Izolace tepelné	22 399,77
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	6 215,00
722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod	285,00
725	Zdravotecnika - zařízení předměty	3 080,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	17 236,00
751	Vzduchotechnika	1 188,66
763	Konstrukce suché výstavby	7 443,74
764	Konstrukce klempířské	24 606,50
766	Konstrukce truhlářské	17 580,00
767	Konstrukce zámečnické	29 270,00
777	Podlahy lité	2 667,47
784	Dokončovací práce - malby	17 331,43
m21	Elektroinstalace	13 513,63
M	Práce a dodávky M	17 910,21
21-M	Elektromontáže	3 804,40
23-M	Montáže potrubí	7 229,75
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	6 876,06
OST	Ostatní	63 500,00
OST	Ostatní	63 500,00
001	Ostatní	1 372 020,30
	Celkem	

ROZPOČET

Stavba: Výstavba úpravny vody a částečná rekonstrukce vodojemu K.ú. Polom

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Polom

Zhotovitel: AQUA SERVIS, a.s.

Datum: 6.2.2013

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
D									
1									
PK									
1	K	PK	113000001	Zemní práce	m3	36,450	350,00	12 757,50	21,0
2	K	221	113107136	Nákup a dovoz ornice	m2	2,961	375,00	1 110,38	21,0
3	K	001	121101101	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého síťmi tl 150 mm	m3	9,300	185,00	1 720,50	21,0
4	K	001	131101201	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	24,000	139,00	3 336,00	21,0
5	K	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tl: 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	40,000	145,00	5 800,00	21,0
6	K	001	132101201	Hloubení jam zapažených v hornině tl: 4 objemu do 100 m3	m3	33,300	152,00	5 061,60	21,0
7	K	001	151101201	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 1 a 2 objemu do 100 m3 - kalová jámka + zavažovací příkop	m2	31,500	64,00	2 016,00	21,0
8	K	001	151101211	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	31,500	15,00	472,50	21,0
9	K	001	151101301	Odstanění rozeptí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	16,500	22,00	363,00	21,0
10	K	001	151101311	Zřízení rozeptí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	16,500	9,00	148,50	21,0
11	K	002	151711111	Odstanění rozeptí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m	27,600	1 739,00	47 996,40	21,0
12	M	MAT	133884400	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	t	1,000	21 200,00	21 200,00	21,0
13	K	002	151721111	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160	m2	24,000	590,00	14 160,00	21,0
14	K	001	171101103	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m3	209,400	76,00	15 914,40	21,0
15	K	001	175101201	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	46,530	152,00	7 072,56	21,0
16	K	231	180401211	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tl: 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m2	304,500	11,00	3 349,50	21,0
17	M	MAT	005724100	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	kg	4,568	142,00	648,66	21,0
18	K	232	181006113	osivo směs travní parková rekreační	m2	304,500	59,00	17 965,50	21,0
19	K	001	181951102	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	304,500	38,00	11 571,00	21,0
20	K	PK	212000001	Úprava pláně v hornině tl: 1 až 4 se zhutněním	m3	112,100	300,00	33 630,00	21,0
D									
2									
212755214									
21	K	002	212755214	Nákup a dovoz zeminy do násypů	m	55,200	85,00	4 692,00	21,0
251									
22	K	251	247571113	Zakládání	m3	9,200	753,00	6 927,60	21,0
23	K	011	272361821	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - kalová jámka	t	0,266	29 998,00	7 979,47	21,0
24	K	011	273323511	Obsyp potrubí ze šterkopisku tříděného - kalová jámka + zavažovací příkop	m3	2,131	3 549,00	7 562,92	21,0
25	K	015	273356021	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) - 125 kg/m3	m2	5,328	330,00	1 758,24	21,0
273356021									
Bednění základových desek z betonu vodostavebného ploch rovinných zřízení									

1 033 976,94

206 294,00

26	K	015	27356022	Bednění základových desek z betonu vodostavebného ploch rovinných odstranění	m2	5,328	112,00	596,74	21,0
27	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				300 960,65	
27	K	011	311238215	Zlivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	30,768	2 120,00	65 228,16	21,0
28	K	011	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	5,000	239,00	1 195,00	21,0
29	M	MAT	593406440	překlad keramický plochý POROTHERM PTH 11,5x7,1x125 cm	kus	6,000	259,00	1 554,00	21,0
30	K	002	317361151	Výztuž věnců a kleneb ocelových nebo ukončujících říms z oceli 10 505 - 100 kg/m3	t	0,161	44 310,50	7 133,99	21,0
31	K	011	317998115	Tepečná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 100 mm	m	1,250	156,00	195,00	21,0
32	K	231	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabezpečovacím pařky o objemu do 0,15 m3	kus	55,000	235,00	12 925,00	21,0
33	M	MAT	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	55,000	189,00	10 395,00	21,0
34	K	231	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	20,000	128,00	2 560,00	21,0
35	M	MAT	592284270	BEST-PALISÁDA MASIV armované 17,5X20X150 cm	kus	20,000	439,00	8 780,00	21,0
36	K	231	339921114	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1,5 m	kus	20,000	144,00	2 880,00	21,0
37	M	MAT	592284280	BEST-PALISÁDA MASIV armované 17,5X20X200 cm	kus	20,000	531,00	10 620,00	21,0
38	K	011	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	15,690	3 393,00	53 236,17	21,0
39	K	011	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěny nosných	m2	6,000	419,00	2 514,00	21,0
40	K	011	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěny nosných	m2	6,000	126,00	756,00	21,0
41	K	011	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěny nosných	m2	47,300	632,00	29 893,60	21,0
42	K	011	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěny nosných	m2	47,300	194,00	9 176,20	21,0
43	K	011	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 130 kg/m3	t	2,040	30 870,20	62 975,21	21,0
44	K	011	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	4,880	764,00	3 728,32	21,0
45	K	231	348401170	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15° sklonu stahu	m	85,000	95,00	8 075,00	21,0
46	M	MAT	313275150	pletko PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 200 cm	m	85,000	84,00	7 140,00	21,0
47	K	PK	40001	Vodorovné konstrukce				51 144,91	
48	K	011	411121121	Dodávka stropních dutinových panelů	m2	19,200	749,00	14 380,80	21,0
49	K	011	411321414	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	4,000	335,00	1 340,00	21,0
50	K	011	411351101	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,207	4 600,00	5 552,20	21,0
51	K	011	411351102	Zřízení bednění stropů deskových	m2	6,432	382,00	2 457,02	21,0
52	K	011	411354171	Odstranění bednění stropů deskových	m2	6,432	117,00	752,54	21,0
53	K	011	411354172	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,432	196,00	1 260,67	21,0
54	K	011	411361821	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,432	110,00	707,52	21,0
55	K	011	417238112	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - 130 kg/m3	t	0,157	32 342,70	5 077,80	21,0
56	K	011	417321313	Opezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	15,400	425,00	6 545,00	21,0
57	K	011	417351115	Zhužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,613	3 420,00	5 516,46	21,0
58	K	011	417351116	Zřízení bednění zhužujících věnců	m2	5,700	338,00	1 926,60	21,0
59	K	211	451315124	Odstranění bednění zhužujících věnců	m2	5,700	115,00	655,50	21,0
60	D	5		Podkladní nebo výpňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	12,950	384,00	4 972,80	21,0
				Komunikace				12 250,42	
	K	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štiřkopísku ŠP tl 40 mm	m2	10,225	38,00	388,55	21,0

61	K	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	12,950	129,00	1 670,55	21,0
62	K	221	56425111a	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm - zavlážovací příkop + kalová jímka	m2	10,000	138,00	1 380,00	21,0
63	K	221	564811111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 50 mm	m2	12,781	65,00	830,77	21,0
64	K	221	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	m2	12,781	258,00	3 297,50	21,0
65	K	221	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	10,225	230,00	2 351,75	21,0
66	M	MAT	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	10,225	228,00	2 331,30	21,0
67	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				78 127,90	
67	K	011	611311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	8,904	193,00	1 718,47	21,0
68	K	011	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	57,040	173,00	9 867,92	21,0
69	K	011	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	43,656	186,00	8 120,02	21,0
70	K	011	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	39,580	310,00	12 269,80	21,0
71	M	MAT	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	40,372	446,00	18 005,91	21,0
72	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	3,000	329,00	987,00	21,0
73	M	MAT	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	0,660	210,00	138,60	21,0
74	K	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	14,400	87,00	1 252,80	21,0
75	M	MAT	590516220	lišta základací LO 23 mm tl 1,0 mm	m	15,120	48,00	725,76	21,0
76	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	18,000	77,00	1 386,00	21,0
77	M	MAT	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	13,650	21,00	286,65	21,0
78	M	MAT	590515160	profil ukončovací 1,4 cm PVC hrana (déla 3 m) - APU lišta	m	5,000	174,00	870,00	21,0
79	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zmrta omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	42,580	314,00	13 370,12	21,0
80	K	011	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	2,000	62,00	124,00	21,0
81	K	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,592	4 319,00	2 556,85	21,0
82	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,260	24 800,00	6 448,00	21,0
	D	8		Trubní vedení				287 881,11	
83	K	PK	800001	Vystrojení, technologie - dle samostatného popisu	kpl	1,000	189 310,00	189 310,00	21,0
84	K	PK	800002	Dodávka vtokový koš DN 80	ks	2,000	1 778,22	3 556,44	21,0
85	K	PK	800003	Dodávka TP DN 80/600	ks	3,000	3 356,40	10 069,20	21,0
86	K	PK	800004	Dodávka šoupě DN 80	ks	5,000	2 389,50	11 947,50	21,0
87	K	PK	800005	Dodávka TT DN 80	ks	1,000	3 792,30	3 792,30	21,0
87 a	K	PK	800018	Dodávka T DN 50/300	ks	2,000	1 453,55	2 907,10	21,0
88	K	PK	800006	Dodávka TP DN 80/800	ks	2,000	3 398,64	6 797,28	21,0
89	K	PK	800007	Dodávka TP DN 80/300	ks	1,000	1 127,75	1 127,75	21,0
90	K	PK	800008	Dodávka FFR DN 80/50	ks	2,000	1 392,95	2 785,90	21,0
91	K	PK	800009	Dodávka X DN 80	ks	3,000	333,54	1 000,62	21,0
92	K	PK	800010	Dodávka vodoměru DN 20 + M-BUS	ks	1,000	3 986,45	3 986,45	21,0
93	K	PK	800011	Dodávka navrtávací pas	ks	1,000	896,80	896,80	21,0
94	K	PK	800012	Dodávka TP DN 80/500	ks	1,000	1 299,84	1 299,84	21,0
95	K	PK	800013	Dodávka koleno 90°/DN 80	ks	2,000	1 289,56	2 579,12	21,0
96	K	PK	800014	Dodávka TP DN 80/1000	ks	1,000	2 827,90	2 827,90	21,0
97	K	PK	800015	Dodávka kulový kohout	ks	3,000	529,40	1 588,20	21,0
98	K	PK	800016	Dodávka vodoměru DN 50 + M-BUS	ks	1,000	15 179,50	15 179,50	21,0

99	K	PK	800017	Dodávka WAGA spolka DN 80	ks	1,000	2 952,36	2 952,36	21,0
100	K	271	857241192	Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 80 až 250	kus	30,000	80,50	2 415,00	21,0
101	K	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	32,000	220,20	7 046,40	21,0
102	K	311	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	22,000	19,00	418,00	21,0
103	M	MAT	286112260	trubka drenážní flexibilní Pipelife D 200 mm	m	22,000	124,00	2 728,00	21,0
104	K	271	877241121	Montáž tvarovek z trubek z tlakového PE uvnitř vnější průměr do 90 mm - tvarovky k oddílu "Montáže potrubí"	kus	52,000	65,40	3 400,80	21,0
105	K	PK	877241121a	Dodávka tvarovek potrubí PE 90 mm	sou	1,000	6 258,70	6 258,70	21,0
106	K	271	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	57,500	10,50	603,75	21,0
107	K	271	899712111	Orientační tabulky na zdvu	kus	3,000	135,40	406,20	21,0
108	D	PK	9002	Ostatní konstrukce a práce-bourání	sou	1,000	4 500,00	67 800,98	21,0
109	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,800	184,00	1 803,20	21,0
110	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	9,800	115,00	1 127,00	21,0
111	K	015	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebného betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,100	4 500,00	450,00	21,0
112	K	015	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	11,600	945,00	10 962,00	21,0
113	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	105,200	182,00	19 146,40	21,0
114	K	015	952903112	Vyčištění objektů ČOV , nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	38,904	55,00	2 139,72	21,0
115	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,144	1 950,00	6 130,80	21,0
116	K	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	130,00	260,00	21,0
117	K	006	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	13,789	568,00	7 832,15	21,0
	D		99	Přesun hmot				13 449,74	
118	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	13,647	55,00	750,59	21,0
119	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,416	6,00	746,50	21,0
120	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	13,824	550,00	7 603,20	21,0
121	K	015	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	124,269	35,00	4 349,42	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				256 633,15	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83 423,71	
122	K	PK	711001	Dodávka fólie pro nádrže s pitnou vodou ma báží pružného polyolefinu např. Sarnafli WT 4222	m2	62,744	182,00	11 419,41	21,0
123	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NALP - střecha	m2	22,000	176,00	3 872,00	21,0
124	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	25,300	142,00	3 592,60	21,0
125	K	711	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v pině ploše	m2	30,432	297,00	9 038,30	21,0
126	K	711	711461103a	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v pině ploše - zakrytí stávající nádrže	m2	30,000	297,00	8 910,00	21,0
127	M	MAT	283220900	zemní izolační fólie SIKAPLAN WP 1100-20 HL, tl. 2 mm, šířka 2,2 délka role 20 m	m2	34,500	379,00	13 075,50	21,0
128	K	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	30,432	96,00	2 921,47	21,0

129	M	MAT 693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	11,199	88,00	985,51	21,0
130	K	711 71491171a	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní - zakrytí stávající nádrže	m2	60,000	96,00	5 760,00	21,0
131	M	MAT 693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	22,080	88,00	1 943,04	21,0
132	M	MAT 693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	30,503	88,00	2 684,26	21,0
133	K	711 71491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svisle - novová fólie	m2	37,380	49,00	1 831,62	21,0
134	M	MAT 283230420	fólie multifunkční profilovaná (novová) GUTTABETA N 0,5 x 20 m	m2	42,987	154,00	6 620,00	21,0
135	K	711 71767278	Izolace proti vodě opravování trubních prostupů fólie s dotněním na přírubu průměru do 200 mm	kus	3,000	3 590,00	10 770,00	21,0
	D	712	Povlakové krytiny				10 392,24	
136	K	712 712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	20,000	84,00	1 680,00	21,0
137	M	MAT 111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,020	54 000,00	1 080,00	21,0
138	K	712 712491171	Provedení podkladní textilní vrstvy - kalová jímka	m2	46,200	64,00	2 956,80	21,0
139	M	MAT 693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	53,130	88,00	4 675,44	21,0
	D	713	Izolace tepelné				22 399,77	
140	K	713 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,560	88,00	401,28	21,0
141	M	MAT 283723070	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 70 mm	m2	4,651	326,00	1 516,23	21,0
142	K	713 713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,560	249,00	2 629,44	21,0
143	M	MAT 283763720	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NE) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	10,771	382,00	4 114,52	21,0
144	K	713 713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,000	215,00	4 300,00	21,0
145	M	MAT 283722040	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x100 mm	m2	20,000	297,00	5 940,00	21,0
146	K	713 713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střeš nebo vřchem stropů	m2	20,000	159,00	3 180,00	21,0
147	K	713 713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů navěkovými izolačními pouzdry	m	10,000	20,50	205,00	21,0
148	M	MAT 283770450	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm	m	11,000	10,30	113,30	21,0
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				6 215,00	
149	K	721 721173315	Potrubí kanalizační plastové DN 40 - napojení kalové jímky	m	24,000	30,00	720,00	21,0
150	K	PK 721173315a	Zemní práce - napojení kalové jímky	m	20,000	215,20	4 304,00	21,0
151	K	721 721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	24,000	42,00	1 008,00	21,0
152	K	721 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	1,000	183,00	183,00	21,0
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				285,00	
153	K	721 722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000	28,50	285,00	21,0
	D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				3 080,00	
154	K	721 725219102	Montáž umyvadla připraveného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	220,00	220,00	21,0
155	M	MAT 642110100	umyvadlo keramické závěsné MIO 50 x 42 cm bílé	kus	1,000	730,00	730,00	21,0
156	K	721 725629121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	315,00	315,00	21,0
157	M	MAT 551439910	baterie umyvadlová RIO R110051337 kovová kolečka	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
158	K	721 725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	65,00	65,00	21,0
159	M	MAT 551613120	uzávěrka zápachová umyvadlová ventil T1016 DN40 z PH	kus	1,000	250,00	250,00	21,0
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				17 236,00	
160	K	741 743631500	Montáž tyc jímací délky do 3 m na stojan	kus	1,000	650,00	650,00	21,0

161	M	MAT	354101020	rozvod přípojnícový prachošesný R51-250/1 250A AI	kus	1,000	16 586,00	16 586,00	21,0
	D		751	Vzduchotechnika				1 188,66	
162	K	PK	751000001	Plastové potrubí korugované - vsakovací DN 150 - zavlažovací příkop	m	11,000	80,56	886,16	21,0
163	K	751	751525082	Mž potrubí plast bez příruby D do 200 mm	m	11,000	27,50	302,50	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				7 443,74	
164	K	763	763331111	Cementováknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD TI 60 mm 50 kg/m3	m2	8,904	836,00	7 443,74	21,0
	D		764	Konstrukce Klempířské				24 606,50	
165	K	764	764211521	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká sřesní ze svítků š 670 mm sklonu do 30°	m2	20,000	593,00	11 860,00	21,0
166	K	764	764222520	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina řs 330 mm	m	4,500	369,00	1 660,50	21,0
167	K	764	764231520	Lemování TiZn plech zdl tvrdá krytina řs 250 mm	m	8,000	345,00	2 760,00	21,0
168	K	764	764246540	Ventilační nástavec TiZn průměr 200 mm hladká krytina	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	21,0
169	K	764	764246590	Montáž ventilační nástavec TiZn hladká krytina	kus	2,000	420,00	840,00	21,0
170	K	764	764252501	Žlab TiZn podokapní půlkruhový řs 250 mm	m	4,500	75,00	337,50	21,0
171	K	764	764252511	Montáž TiZn žlab podokapní půlkruhový	m	4,500	282,00	1 269,00	21,0
172	K	764	764252515	Montáž TiZn žlab podokapní - háky půlkruhové	kus	10,000	89,00	890,00	21,0
173	M	MAT	553445770	háč žlabový 28/30x4 mm pozink	kus	10,000	116,00	1 160,00	21,0
174	K	764	764259540	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 250/80 mm	kus	1,000	230,00	230,00	21,0
175	K	764	764259549	Montáž žlab podokapní TiZn - kotlík oválný	kus	1,000	182,00	182,00	21,0
176	K	764	764278113	RHEINZINK BG svod kruhový DN 100	m	2,500	119,00	297,50	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				17 580,00	
177	K	PK	76601	Montáž plastových vstupních dveří 800/1970 mm vč. kování + Fab "T1"	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	21,0
178	K	PK	76602	D+M Plastových vnitřních dveří vč. kování + Fab "T2"	ks	1,000	15 500,00	15 500,00	21,0
179	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	220,00	220,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				29 270,00	
180	K	PK	76701	D+M "Z1" Ocelový porocoř 600 x 600 mm vč. rámu	ks	1,000	5 890,00	5 890,00	21,0
181	K	PK	76702	D+M Nerez žebříku "Z2"	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	21,0
182	K	PK	76703	D+M Ventilační turbíny "Z3"	ks	2,000	2 990,50	5 981,00	21,0
183	K	PK	76704	D+M nerezového zábradlí "Z4"	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
184	K	PK	76705	D+M nerezové zábradlí "Z5"	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
185	K	PK	76706	D+M Branky oplocení vč. nátěru	ks	1,000	2 999,00	2 999,00	21,0
	D		777	Podlahy lité				2 667,47	
186	K	777	777510002	Podlahy ze stěrky epoxydové vč. soku v=100 mm tl 2 mm	m2	7,514	355,00	2 667,47	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				17 331,43	
187	K	784	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobně se zajištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 3,8 m	m2	43,656	397,00	17 331,43	21,0
	D		m21	Elektroinstalace				13 513,63	
188	K	PK	M21	D+M konvektoru 750 kW	ks	1,000	1 643,00	1 643,00	21,0
189	K	PK	M21 001	D+M jednopólový spínač vč. krabice	ks	3,000	241,00	723,00	21,0
190	K	PK	M21 002	D+M svítidla IP 65	ks	3,000	831,00	2 493,00	21,0
191	K	PK	M21 003	D+M zásuvky	ks	2,000	130,00	260,00	21,0
192	K	PK	M21 004	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm	m	31,820	29,30	932,33	21,0
193	K	PK	M21 005	Ukončení vodiče	ks	10,000	50,70	507,00	21,0
194	K	PK	M21 006	D+M zemnicího pásku	m	43,000	57,10	2 455,30	21,0

195	K	PK	M21 007	Elektrorevize	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
	D	M		Práce a dodávky M				17 910,21	
	D	21-M		Elektromontáže				3 804,40	
196	K	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	3,000	314,00	942,00	21,0
197	M	MAT	354418600	svorka SJ 1 k jímání čtyř-4 šrouby	kus	3,000	45,50	136,50	21,0
198	M	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1,7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	1,000	635,90	635,90	21,0
199	M	MAT	354410900	lano průřez 25 mm2 FeZn	kg	25,000	83,60	2 090,00	21,0
	D	23-M		Montáže potrubí				7 229,75	
200	K	PK	230000001	Dodávka potrubí plastové technologie	m	47,500	100,00	4 750,00	21,0
201	K	923	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška	m	57,500	10,00	575,00	21,0
202	K	923	230180026	Montáž potrubí plastická hmota trubky PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm	m	47,500	40,10	1 904,75	21,0
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				6 876,06	
203	K	946	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu - kalová jámka + zavlazovací příkop	m3	9,440	155,00	1 463,20	21,0
204	M	MAT	563313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 - kalová jámka	t	12,960	316,00	4 095,36	21,0
205	K	946	460300002a	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu - zavlazovací příkop vykopanou zeminou	m3	8,500	155,00	1 317,50	21,0
	D	OST		Ostatní				63 500,00	
	D	O01		Ostatní				63 500,00	
206	K	PK	001000002	Demontáž stávajících rozvodů	sou	1,000	17 500,00	17 500,00	21,0
207	K	PK	001000003	Hygienizace nádrže před zahájením provozu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
208	K	PK	001000004	Zajištění funkce akumulární nádrže po dobu rekonstrukce	sou	1,000	33 500,00	33 500,00	21,0
209	K	PK	001000001	Vyčištění a vyspravení povrchu armaturní komory	sou	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
				Celkem				1 372 020,30	