



## DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2/RaMM/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/07

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obcí: **město Bělá pod Bezdězem**  
sídlo: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
IČO: 00237434  
DIČ: CZ00237434  
číslo účtu: 2328181/0100  
jednající prostřednictvím: *Jitka Tošovská – starostka města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **EMH stavební CZ s.r.o.**  
sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČO: 01972197  
DIČ: CZ01972197  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)  
C214067  
číslo účtu: 2112180498/2700  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
ID datové schránky: kv6xup6  
jednající prostřednictvím: *Martin Hajzler - jednatel*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem**“ uzavřené dne 10. 7. 2017 je změna termínu dokončení stavby z důvodu pozdějšího předání staveniště a vyšší časové náročnosti oprav historické fasády, která byla zjištěna až po stavbě lešení.

### II.

#### Doba provádění díla

1. Termín pro dokončení stavby: **13. 10. 2017**

**DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO**

Název projektu: **Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Bělá pod Bezdězem dne 18. 9. 2017, č. usnesení 467/2017

V Bělé pod Bezdězem, dne 20.9.2017

V ....., dne .....

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

*J. Háj*

*[Handwritten signature]*

MĚSTO  
294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM  
okres Mladá Boleslav  
-13-

**EMH stavební CZ s.r.o.**  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna: ④  
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště