

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy 260617

uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel : název: **Obec Voděrady**
 sídlo: Voděrady 70, 517 34 Voděrady
 zastoupen : Bc. Michalem Hejnou, starostou obce
 IČ : 00275506
 DIČ: CZ00275506
 bankovní spojení : Česká spořitelna, Rychnov nad Kněžnou
 číslo účtu : 124014339/0800
 tel. : 494 384 524
 e-mail : urad@obec-voderady.cz *(dále jen objednatel)*
2. Zhotovitel : název: **Tomáš Vaněk**
 sídlo: Jiřího Purkyně 322/22,
 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
 IČ : 70173095
 DIČ: CZ 7306221010
 bankovní spojení : GE Money bank
 číslo účtu : 204051977/0600
 tel. : 777 676 291
 e-mail : vanektomas@email.cz *(dále jen zhotovitel)*

Vzhledem k tomu, že během realizace akce „**Oprava sociálního zařízení ZŠ Voděrady (1. část)**“ byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, kvůli kterým nebylo možné v původně plánovaných pracích pokračovat, dohodly se smluvní strany na provedení víceprací a v návaznosti i na prodloužení termínu předání hotového díla a tím uzavření tohoto

Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Účastníci smlouvy se po předchozím projednání dohodli, že se původní ujednání obsažené ve smlouvě mění a doplňují tak, jak je uvedeno v člancích tohoto dodatku.

I. **Do Článku II.Předmět smlouvy** se nově doplňuje odstavec 5. takto:

5. Součástí předmětu díla jsou práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Odstavec 2. Článku IV. Doba a místo plnění se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

2. Termín předání hotového díla: 2.10.2017

III. Odstavec 1. Článku V. Cena díla se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena dle zadání	2 082 500,- Kč
Cena víceprací dle přílohy č.1 tohoto dodatku	295 812,- Kč
Cena bez DPH celkem	2 378 312,- Kč
DPH 21 %	499 446,- Kč
Cena vč. DPH	2 877 758,- Kč

Přílohy: Příloha č.1 Soupis víceprací

Smluvní strany konstatují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné, vážné a určité vůle, po předchozím projednání a nikoliv za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a že jeho obsah odpovídá tomu, jak se spolu dohodly. Na důkaz tohoto prohlášení jej po přečtení podepisují.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.


Každá ze smluvních stran obdržela dva stejnopisy.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Voděradech dne 29.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Michal Hejna

Starosta obce Voděrady

TOMÁŠ VANĚK
J. Purkyně 322/22, Hradec Králové
Tel.: 495 542 317, Mob. 777 876 291
IČO: 70173095 DIČ CZ7306221010
ŽR u Mg. HK pod č. 19065


Tomáš Vaněk

Příloha č.1

Soupis víceprací

Cena za vícepráce	10154 Kč
Cena za rozvod SUV	25722 Kč
Cena za šatna+chodby	53216 Kč
Cena za kanalizaci družina	18249 Kč
Cena za imobilní wc	8048 Kč
Cena za dveře	18800 Kč
Cena za materiál víceprací	93134 Kč
Cena za práci vícepráce	68489 Kč
CELKEM bez DPH	295812 Kč
DPH 21 %	62121 Kč
CELKOVÁ CENA	357933 Kč

TOMÁŠ VANĚ
 J. Purkyně 322/22, Hradec Králové
 Tel.: 495 542 317, Mob. 777 676 21
 IČO: 70173095 DIČ CZ730622101
 ŽR u Mg. HK pod č. 18065



Vícepráce

	množství	cena ks	cena celkem
vypuštění bojleru	4	238	952
napuštění bojleru	4	238	952
pojišťovací ventil	2	676	1352
uzavírací ventil	2	274	548
materiál ppr	2	840	1680
bourání starých rozvodů	2	700	1400
zahazování šliců	2	480	960
tlaková zkouška	2	280	560
m rozvodů vody pro bojler	2	875	1750
Cena celková			10154

Rozvod studené vody

	množství	cena ks	cena celkem
bourání prostupu do kotelny	1	180	180
vypuštění bojleru v kotelně	1	2400	2400
napuštění bojleru v kotelně	1	2400	2400
tlaková zkouška	1	740	740
m nového rozvodu suv z kotelny	1	3400	3400
přepojení nového rzvodu na starý v kotelně	1	984	984
utěsnění protipož. Průchodu	1	680	680

Materiál

trubka ppr 63	10	403	4030
trubka ppr 50	8	265	2120
trubka ppr 40	8	162	1296
t kus 63/32	4	121	484
t kus 50/32	2	58	116
spojka 50	2	42	84
zátky pozink 1	2	18	36
zátky pozink 3-4	4	12	48
redukce 63/50	1	18	18
redukce 50/40	1	14	14
úchyt do stropu	12	141	1692
izolace	1	5000	5000

Celkem

25722

Šatna+chodby

	množství	cena ks	cena celkem
m potrbí	1	3204	3204
m radiátoru	8	240	1920
přepojení ze stávajícího rozvodu	1	1280	1280
vypuštění stávajícího rozvodu	1	2780	2780
napuštění stávajícího rozvodu	1	2780	2780
m šroubení	8	184	1472
m napoušt.kohoutu	10	23	230

Materiál

radiátor 600-800	4	2732	10928
radiátor 600-1000	2	3463	6926
radiátor 600-1200	2	4800	9600
šroubení	8	184	1472
kulový kohout	10	156	1560
úchyty do stropu	20	53	1060
úchyty do zdiva	28	47	1316
potrubí cu 15x1	46	97	4462
regulační šroubení	10	227	2226

Celkem

53216

Kanalizace družina

	množství	cena ks	cena celkem
bourání kanalizace	1	1800	1800
bourání zdiva	11	89	979
bourání podlahy	1	2950	2950
Zasekániíkaanalizace	1	700	700
Začištění rýhy	1	840	840
těsnost zkouška	1	239	239
přesun hmot	1	120	120
m kanalizace	21	211	4431
			0

Materiál

			0
ht 100	21	208	4368
čistící kus 100	2	98	196
objímka 100	6	62	372
koleno 45-100	8	38	304
koleno 90-100	4	38	152
koleno 15-100	8	36	288
přesuvka 100	1	168	168
odbočka 100-100	2	68	136
odbočka 100-50	1	62	62
trubka ht 50	1	144	144

Celkem

18249

Imobilní WC

	množství	cena ks	cena celkem
zrcadlo	1	1946	1946
umyvadlo	1	1314	1314
klozet	1	3609	3609
sedátko	1	437	437
páka lékařská	2	371	742
Cena celková			8048

	množství	cena ks	cena celkem
Dveře s kováním 60	5	1488	7440
Dveře dvoukřídlé tělocvična	2	4580	9160
Montáž,doprava	1	2200	2200
Cena celková			18800

Cena za materiál víceprací

	množství	cena ks	cena celkem
Ohřívač vody	1	1860	1860
Polonoha (třídy)	3	928	2784
Umyvadlo	3	955	2865
Sifon	3	72	216
Kryt baterie	3	118	354
Umyvadlo WC 1patro	2	955	1910
Polonoha	2	928	1856
Baterie automat	2	5100	10200
sifon	2	72	144
šrouby umyvadlo	5	65	325
barva koupelny navýšení na změnu mat.	2	2500	5000
penetrace	3	512	1536
roh.ventil	2	590	1180
odbočka 70/50	2	1082	2164
redukce 70/50	2	92	184
koleno 50	2	422	844
mřížka	12	128	1536
dviřka	13	117	1521
beton.potěr	24	105	2520
kari síť	3	618	1854
písková penetrace	3	974	2922
výlevka	1	4800	4800
mřížka	1	748	748
šrouby lavice šatna (196ks + hmoždinky)	1	2300	2300
barva synt.běžová	12	243	2916
barva bílá ÚT	5	271	1355
vypouštěcí ventil	10	248	2480
obklad bílý	6	265	1590
dlažba idho	8	238	1904
spárovací hmota	2	212	424
větrák	3	1194	3582
lepidlo, nivelace- vyrovnání	64	189	12096
zrcadla 8 ks	1	2700	2700
podomítková část imobilní WC (poze rozdíl proti standardu)			12464

Celkem

93134

Cena za práci vícepráce

	množství	cena ks	cena celkem
Ohříváč vody d+m	1	1350	1350
Polonoha (třídy) m	3	182	546
Umyvadlo d+m	3	535	1605
Sifon d+m	3	435	1305
d+m stoup. Wc 1patro	1	5500	5500
Umyvadlo WC 1patro d+m	2	285	570
Polonoha d+m	2	182	364
Baterie automat d+m	2	380	760
sifon d+m	2	125	250
beton chodba, vyrovnání	1	14000	14000
dlažba úklid. Tělocv.	1	1300	1300
nátěr, obroušení zárubní	31	99	3069
d+m vypoušt.ventilů	10	260	2600
d+m obložení šatny	1	2400	2400
d+m parapetu chodba	1	2100	2100
broušení a nátěr potrubí topení	1	6400	6400
d+m větráků wc druž.,úklid.	1	1880	1880
d+m mřížek	12	280	3360
m revizních dvířek	13	310	4030
m lavic šatny	1	3500	3500
nivelace	1	3000	3000
doprava a přesun hmot	1	8600	8600

Celkem

68489