

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Energetické úspory obecního domu

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

A. Obec Kacákova Lhota

Sídlo: Kacákova Lhota 48, 506 01 Jičín
Zastoupený: Rudolfem Pokorným - starostou
IČ: 00578371
E-mail / Tel: kacakovalhota@seznam.cz, +420 493 555 415
(objednatel)

a

B. STAV-AGENCY s.r.o.

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený: Jiřím Šmídem, jednatelem
IČ / DIČ: 25482505 / CZ25482505
Bankovní spojení: 986888359/0800
E-mail / Tel: info@stav-agency.cz, tel: 777 300 444
(zhotovitel)

(společně také jako smluvní strany)

(dále i jen „zhotovitel“)

2 Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Z provozních důvodů MŠ, bylo možné některé stavební práce na (jedná se především o VZT, ÚT, El.) začít realizovat až od 1.7.17 (po ukončení provozu MŠ), dochází ke změně v ujednání článku 3.8 – Dokončení a předání stavby, uzavřené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění článku **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejdéle do 31. 08. 2017**
- 2.2 Z důvodu nerealizovaných prací, vznikly na zakázce „méněpráce“ v celkové hodnotě -20 466,10 Kč bez DPH viz příloha č. 1. Zároveň na zakázce vznikly také „vícepráce“ v celkové hodnotě 68 187 Kč bez DPH viz příloha č. 2. Po započtení těchto méněprací a víceprací k ceně ze smlouvy o dílo č. 251 z 28.11.2017, je konečná cena 3 965 653 bez DPH.

3 Ostatní ujednání Dodatku č. 1

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 3.2 Všechna ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.11.2017 nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení
- 3.4 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměli a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

* * *

Objednatel
Obec Kacákova Lhota

Zhotovitel
Stav-Agency s.r.o.


V Kacákově Lhotě, dne 28.07.2017

V Liberci, dne 28.07.2017



Rudolf Pokorný - starosta

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o.
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444
Jiří Šmíd, jednatel



Kacákova Lhota

17.7.2017

MÉNĚ PRÁCE, PŘÍLOHA Č. 1

		Mj	Množství	J.cena	Cena celkem
213	766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	ks	3	30	90,00
214	766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	ks	30	41	1 237,50
236	76666911 Výměna dveří na půdu - dle pd	ks	1,000	3 900,00	3 900,00
241	766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	ks	3,000	115,00	345,00
242	6079410 deska parapetní plastová komůrková vnitřní 0,3 x 1 m okap nos (šíře dle skut)	m	39,870	280,00	11 163,60
243	766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	ks	30,000	119,00	3 570,00
244	766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	ks	1	160	160,00

Celkem bez DPH	20 466,10
DPH 21%	4 297,88
Celkem včetně DPH	24 763,98

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o.
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444



Položkový rozpočet

Zakázka: Energetické úspory obecního domu - doplnění

Zhotovi... **STAV-AGENCY s.r.o.**
Stráž nad Nisou
46303 Kateřinská 736

IČO: **25482505**
 DIČ: **CZ25482505**

Objedn... **Kacákova Lhota čp. 48**

IČO:
 DIČ:

Vypracoval: **R.S.**

Rozpis ceny

HSV	57 783
PSV	10 404
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0

Základ pro sníženou...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní ...	21 %	68 187,11 CZK
Základní DPH	21 %	14 319,00 CZK

Zaokrouhlení: **-0,11 CZK**

Cena celkem: 82 506,00 CZK

www.stav-agency.cz
 STAV-AGENCY, s.r.o.
 Kateřinská 736
 Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
 IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

Za zhotovitele

OBEC KACÁKOVA LHOTA
 506 01 Jičín

Za objednatele

V Liberec

dne 11.10.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Osazení výplní otvorů	HSV	32 303	3,62742
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 914	1,90581
4	Vodorovné konstrukce	HSV	556	0,28405
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	1 056	0,29168
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 113	0,45450
97	Prorážení otvorů	HSV	4 842	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	1 500	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	8 904	0,02110
Celkem:			68 187	6,58456

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Osazení výplní otvorů					32 303
1	271 57-1112.... Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0	547	133
2	1 Změna profilu vstupních dveří-AL, původně PVC	ks	1	30 000	30 000
3	273 31-1114.... Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	1	1 587	1 800
4	595-15405R Tvárnice pro ztracené bednění Š 30 50x30x25 cm	kus	8	46	370
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					4 914
5	311 23-8115.... Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	6	780	4 914
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					556
6	417 32-1414.... Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0	2 090	226
7	417 35-1115.... Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1	191	103
8	417 35-1116.... Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1	41	22
9	417 36-1821.... Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0	29 250	205
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					1 056
10	612 42-1637.... Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6	173	1 056
Díl: 96 Bourání konstrukcí					14 113
11	962 10-0021.... Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	3	258	789
12	134-80810R Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373, 11 m	t	0	20 040	5 210
13	134-80820R Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373, 6 m	t	0	21 980	4 176
14	961 04-4111.... Bourání základů z betonu prostého	m3	2	1 620	3 937
Díl: 97 Prorážení otvorů					4 842
15	979 10-0013.... Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	7	554	3 856
16	979 99-0107.... Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	7	142	986
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					1 500
17	10 Oprava kanalizace	soub	1	1 500	1 500
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					8 904
18	767 99-5108.... Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	422	21	8 904