

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami:

strana:	Objednatel	Zhotovitel
firma:	Obec Malé Březno	Jiří Kejř – podnik stavebních a zemních prací s.r.o.
sídlo:	Malé Březno, čp. 1, Most, PSČ 434 01	Všestudy čp. 19, 431 11 Všestudy
IČ / DIČ:	00266060 / není plátcem DPH	27315347 / CZ 27315347
registrace:	---	Krajský soud v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 24001
oprávnění jednat ve věcech	smluvních:	František Štrébl, starosta
	technických (realizačních):	František Štrébl, starosta
bankovní spojení:	6629491/0100, KB a.s.	35-5589060227/0100, KB a.s.
tel./e-mail:	603210241/starosta@male-brezno.cz	474 685 163 / kejr@kejrcz

Vzhledem k tomu, že:

v průběhu stavby byly z důvodu zhoršení klimatických podmínek řešeny technologické postupy pro aplikaci sanačních omítek, které vyplynuly, a to zejména z požadavků technického dozoru stavby (Ing. Plhák) a Zhotovitele, a které nebylo možné předem předpokládat;

dohodly se strany s odkazem na ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, a to z důvodů uvedených shora na posunutí termínu provedení díla, který nově činí: 24.11.2017.

V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže neplatným, neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Na místo takového ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu takového ustanovení, resp. dodatku, resp. Smlouvy nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

Práva a povinnosti stran, která nejsou tímto dodatkem upravena, se řídí Smlouvou, občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a s tímto dodatkem, resp. Smlouvou souvisí.

Osoby, které tento dodatek podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné jej podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si jej řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá ze stran obdrží po dvou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5/23/2017 ze dne 24.8.2017.

V Malém Březně, dne 25.10. 2017

Obec Malé Březno
František Štrébl, starosta

OBEC
MALÉ BŘEZNO
434 01 Most, PSČ 434 01
Tel.: 474 685 163

V Malém Březně, dne 25.10. 2017

Jiří KEJŘ - Podnik stavebních a zemních prací s.r.o.
obchodní firma / jméno a příjmení
jméno a příjmení, funkce
Tel.: fax: 474 685 163