

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001,**

uzavřené dne 25.4.2017 (dále jen smlouva o dílo)

### **Čl. 1 Smluvní strany**

- 1.1 1.1 Objednatel:** **Obec Bohuňov**  
Adresa: Bohuňov 50, 593 01 Bohuňov  
Zastoupený: Bc. Petrem Vášou, starostou obce  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Bc Petr Váša  
- ve věcech technických: .....  
IČO: 00599298  
DIČ: --  
Bankovní spojení: 23626751/0100  
**(dále jen objednatel)**
- 1.2. Zhotovitel:** **Zednictví Radek Mach**  
adresa: Zubří č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupený: Radek Mach  
k jednání jsou oprávněni: Radek Mach  
IČO: 67516491  
DIČ: CZ803194729  
Bankovní spojení: K.B. a.s. 107-6632320237/0100  
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: p. Radek Mach  
**(dále jen zhotovitel)**

Uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### **Čl. 2**

**V ČL. 3 Doba plnění se text v odd. 3.1.2 ve znění:**

**3.1.2. Požadovaný termín dokončení** **do 30.9.2017**

Ruší a nahrazuje textem:

**3.1.2. Požadovaný termín dokončení** **do 31.12.2017**

### **Čl. 3**

**3.1.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Bohuňově dne 29.9.2014

za objednatele:

Bc. Petr Váša

**OBEC BOHUŇOV**  
Bohuňov 50  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ:00599298, tel.:566 550 562

V Bohuňově dne 29.9.2014

za zhotovitele:

**Radek MACH**

Zednické a obkladačské práce  
Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.  
IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194729  
tel.: 739 335 896