



Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

PROGRES Šumperk, z.s.

se sídlem:

Myslbekova 840/24, 787 01 Šumperk

IČ / DIČ:

22834095 / CZ22834095

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Lucie Čunderlová, předseda správní rady

- ve věcech technických: Ing. Lucie Čunderlová, předseda správní rady

bankovní spojení:

Fio Banka, a.s., 2400326121/2010

telefon / fax:

+420 777 607 322

e-mail:

info@vasprogres.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Garedi s.r.o.

se sídlem:

Loučná nad Desnou 75, 788 11

IČ / DIČ:

25892673/CZ25892673

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Jelínek, jednatel

- ve věcech technických: Zdeněk Jelínek, jednatel

registrace:

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24536

bankovní spojení:

ČSOB a.s., počka Šumperk, 174269018/0300

telefon / fax:

+420 602 766 097

e-mail:

garedi@cbox.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Šumperku**“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
 - i. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - i. nabídka zhotovitele ze dne 14. 09. 2017 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „**Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Šumperku**“. (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“),
 - ii. **zadávací dokumentace k Veřejné zakázce** (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), jejíž součástí je i **projektová dokumentace k provádění stavby pod názvem „Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15“**. Dokumentace k provádění stavby byla vypracována Bořivojem Kovářem, Příčná 16, 751 03 Majetín, IČ: 70593566. Kontaktní údaje: +420 777 625 058, borivoj.kovar@seznam.cz. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
2. Místem provedení díla je bytová jednotka na ulici **Zábřežská 586/15, 787 01 Šumperk**. (dále jen „**Stavba**“).

III.

Dílo - předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat,
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábory staveniště,
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací),
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. zajištění revizí veškerých el. zařízení, plynových zařízení, komínů, jakož i odstranění uvedených závad,
 - x. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jakoby část díla prováděl sám.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce. Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuté v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 6 999 178,- Kč (**šestmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícšestdesátosm korun českých**) bez DPH . K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. V ceně jsou zahrnuté veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadáných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**výkaz výměr**“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovena maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr**, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojnásobném vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad

neúplný. Daňový doklad musí být označen číslem projektu, tzn. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000626 a názvem projektu „Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Šumperku“, jinak je neúplný.

3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín předání a převzetí staveniště do: **5-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění díla,**
 - ii. termín zahájení prací do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění díla,**
 - iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): **7 kalendářních měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění díla,**
 - iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla,**
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepiší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště a to v souladu s se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to

v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci výše uvedeného projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. (je-li relevantní)
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací uvedeného projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být zhotovitelem akceptována.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a

- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
 4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělků díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
 5. O předání a převzetí díla sepiší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení převjímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení převjímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek převjímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.
 6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však činí **48 měsíců** ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatel.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dní** po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatel, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplyvá-li to ze zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci převímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
2. V případě prodloužení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.

3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6.(iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla (dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v dle čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v dle čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívání díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
15. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
16. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
17. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
18. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
19. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
20. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:

- i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
 - ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,5 násobku ceny za provedení díla bez DPH**. **Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky.** Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel dále uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši **nejméně ve výši odpovídající ceně stavebně montážních prací sjednaných dle této smlouvy** (a to za podmínky, jsou-li stavebně montážní práce předmětem plnění vyplývající z této smlouvy, opačném případě je tato povinnost irelevantní) a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. **Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky.**

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a splatnou smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
 - iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,

- iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
 - v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
 - vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
- i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřídělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
- i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepiší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemností, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1
 - Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.2 (je-li relevantní)
 - Příloha č. 3 – výkaz výměr
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Šumperku dne 14. 10. 2014

Objednatel:

PROGRES Šumperk
Kancelář: Na Hradbách 1A/787 01 Šumperk
Sídlo: Mysibekova 840/24/787 01 Šumperk
IČ: 22634095
Ing. Lucie Čunderlová
Předseda správní rady
PROGRES Šumperk, z.s.

V Loučné nad Desnou dne 04. 10. 2014

Zhotovitel:

Garedi s.r.o.
Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ: 25892673 DIČ: CZ25892673

Zdeněk Jelínek
Jednatel
Garedi s.r.o.



Pojistná smlouva číslo: 53243921-12
Stav k datu 24. 10. 2017
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojištník, pojištěný:

Název firmy: GAREDI S.R.O., zapsaná: v Obchodním rejstříku rejstříku Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25892673

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 24. 10. 2017.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

15 437 078,-

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlaviny nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpis z or - ares ze dne 23.10.2017

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

11 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlžením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

300 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.3. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

4.4. Doložka V113 Pojištění odpovědnosti člena orgánu společnosti za škodu na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce

Pojištěným v rozsahu tohoto ujednání je člen statutárního a kontrolního orgánu společnosti, která je pojistníkem. Členem orgánu společnosti se rozumí:

- a) člen představenstva nebo statutární ředitel;
- b) člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise;
- c) jednatel;
- d) komplementář;
- e) prokurista;

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného člena orgánu společnosti nahradit škodu na hmotných movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.

V rozsahu tohoto ujednání jsou pojištěny i povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou pojistníkově.

4.5. Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
- vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

4.6. Pojištění v rozsahu doložky V113 se sjednává se sublimitem plnění 150.000,-Kč. Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo sériové škodné události částku 150.000 Kč, přičemž pojistná plnění vyplacená za všechny škodné události nastalé v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek uvedené částky (tj. 300.000,- Kč).

Pojištění v rozsahu doložky V113 se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v rozsahu doložky V113 se sjednává se spoluúčastí ve výši 1000 Kč.

4.7. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

4.8. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud pojistník nebo pojištěný v době uvedení výrobku na trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání se použije pouze v případě, že výrobek vyvezl spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4.9. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

4.10. Ujednává se, že toto pojištění se vztahuje též na případy právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností "Inženýrská činnost v investiční výstavbě".

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:

- způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny,
- způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů, překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů a na odpovědnost vzniklou porušením autorského práva,
- vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

Ujednává se, že příjmy z činnosti "Inženýrská činnost v investiční výstavbě" nepřesahují 5 % z celkových příjmů.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	38 323,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	9 000,-
03	Doložka V71 Vibrace, sesedání, sesouvání půdy, poddolování	4 744,-
04	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	2 370,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		54 437,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč		16 331,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		38 106,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 24. 10. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z OR - ARES ze dne 23.10.2017

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v ŠUMPERKY dne 23. 10. 2017 v _____ hodin _____ minut

GAREDI S.R.O.

Garedi s.r.o.

Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ 25892673 DIČ CZ25892673

Podpis (a razítko) pojistníka

Eva VŠETČÍKOVÁ

5259, registrace číslo ČNB 22606411Z



Eva Všetčíková

Zástupce CP Distribuce,

dceřiné společnosti České pojišťovny

TOP poradce, Olomoucký kraj
Jeremenkova 18, 787 01 Šumperk

T: +420 777 994 453, E: eva.vsetickova@ceskapojistovna.cz
IČO: 73287679, Reg. č. u ČNB: 22606411Z

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



Číslo pojistné smlouvy: 53243921-12

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník GAREDI S.R.O., IČO 25892673, Loučná nad Desnou 75, 788 11 Loučná nad Desnou, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53243921-12.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

11 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

1000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 21. 3. 2017 do 20. 3. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 10. 2017



Eva Všetíčková
Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti České pojišťovny

TOP poradce, Olomoucký kraj

Jeremenkova 18, 787 01 Šumperk

T: +420 777 994 453, E: eva.vsetickova@ceskapojistovna.cz

IČO: 13287619, Reg. C. v. ÚRS: 22208/PFZ
Podpis a razítko Zástupce pojišťovny

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

TC 99004001014

O2204759290405



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 86429445-12
Stav k datu 23. 10. 2017
Kód produktu: MN

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 86429445-12

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: GAREDI S.R.O., zapsaná v Obchodním rejstříku rejstříku Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25892673

Ulice, č. p.: Loučná nad Desnou, 75

Obec: Loučná nad Desnou, PSČ: 788 11, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

Telefon: +420 602 766 097, E-mail: garedi@cbox.cz

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění majetku podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Eva VŠETÍČKOVÁ

Telefon: +420 583224745, E-mail: EVA.VSETICKOVA@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. V případě sjednání pojištění majetku se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro celou pojistnou smlouvu omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhrnu částkou 10 milionů Kč.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu.

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

2.5. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna, a. s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

2.6. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

2.7. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 23. 10. 2017.

2.8. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 8642944512.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Smlouva uzavřena v 19.10.2017

dne 20.10.2017 v _____ hodin _____ minut

GAREDI S.R.O.

Garedi s.r.o.

Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ 25892673 DIČ CZ25892673

Podpis (a razítko) pojistníka



Eva Všetíčková

Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti České pojišťovny

Eva VŠETÍČKOVÁ

TOP poradce, Olomoucký kraj
5259, registrační číslo 226084PPZ
Jeremenkova 18, 787 01 Šumperk
T: +420 777 994 453, E: eva.vsetickova@ceskapojistovna.cz
IČO: 73287679, Reg. č. u ČNB: 226084PPZ

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Pojistná smlouva číslo: 86429445-12
 Stav k datu 23. 10. 2017
 Kód pojištění: MPB02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC89965004020

Pojištění stavebně montážních rizik

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba:

Název firmy: GAREDI S.R.O., zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě
 IČO: 25892673

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění stavebně montážních rizik se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen VPPMO-P), Doplňkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014 (dále jen DPPSM-P), ujednáními na Úvodní části pojistné smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

3.1. Jedná se o rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo dostavbu již existujícího objektu?

ANO

4. Rozsah pojištění, specifikace předmětu pojištění a místo pojištění

4.1. Název budovaného díla: Výbudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Šumperku
 Místo pojištění: Šumperk, Zábřežská 586/15, 787 01

4.2. Rozsah pojištění a předměty pojištění

Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.) pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P, v případě pojištění odpovědnosti také pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

pol. č.	rozsah pojištění, předměty pojištění	spoluúčast v Kč	pojistná částka v Kč *	pojistné v Kč
B01	Stavební díla	5000,-	7 000 000,-	24 623,-
B02	Okolní majetek	5000,-	4 000 000,-	5 863,-
B03	Náklady na demolici	----	200 000,-	586,-

* pro sjednané pojištění odpovědnosti nákladů na demolici nebo okolního majetku je uvedená částka limitem pojistného plnění pro příslušnou položku

4.3. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč

31 072,-

4.4. Sjednání pojištění odcizení předmětu pojištění

Ve smyslu DPPSM-P se sjednává pojištění pojistného nebezpečí odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží v rozsahu doložky SM052.

Pro předměty pojištění, pro které je sjednáno pojištění odcizení, se dále ujednává, že v případě jejich odcizení krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží činí spoluúčast 10 % z pojistného plnění určeného podle smluvních ujednání, minimálně však částku spoluúčasti uvedenou pro příslušný předmět pojištění.

O2204823157538

4.5. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 %, tj. v Kč 15 536,-

4.6. Pojistné za pojištění stavebně montážních rizik po zaokrouhlení v Kč 15 536,-

5. Další smluvní ujednání

5.1. Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P – doložka SM025

5.1.1. Ujednává se, že se pojištění věcí vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí, které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění.

5.1.2 Pro takto sjednané pojištění nákladů je sjednán výše uvedený limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno.

5.2. Pojištění okolního majetku – doložka SM105

5.2.1. Na základě článku 3 bodu 1 DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a stavby umístěné na místě pojištění nebo na místě s ním bezprostředně sousedícím (dále jen okolní majetek).

5.2.2. Odchylně od článku 2 bodu 1 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv nahodilou událostí, která není v DPPSM-P vyloučena, přímo způsobenou stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místě montáže uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

5.2.3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, jestliže tento okolní majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle.

5.2.4. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavebně montážní činnost na pojištěném budovaném díle.

5.2.5. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami, které neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů.

5.2.6. Ujednává se, že pojistné plnění ze všech pojistných událostí nastalých na okolním majetku v období, na které bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění pro pojištění okolního majetku.

5.2.7. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby.

5.3. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi – doložka SM112

Ujednává se, že pojištěný je povinen plnit dále tyto povinnosti:

- instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musejí být přístupné a provozuschopné;
- rozmístění ručních hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;
- horké práce – např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně – v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly „horké práce“ musejí být opět zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- všechny hořlavé materiály (např. materiál pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musejí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech „horkých prací“;
- odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukcí a montážních děl, nejpozději však do konce pracovního dne;
- musí být vypracována dokumentace zdolávání požáru obsahující alespoň plán staveniště nebo místa montáže s vyznačením skladů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zásahových cest;

g) staveniště nebo místo montáže musí být oplocené, pohyb osob na staveništi nebo místu montáže musí být pod kontrolou;
h) na počátku všech zkoušek a zkušebního provozu musejí být všechny projektované protipožární prostředky závodu instalovány a v použitelném stavu.
Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

6. Zvláštní ujednání

6.1. Zvláštní ujednání pro pojištění odcizení předmětu pojištění – doložka SM052

6.1.1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.

6.1.2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době sřeženém kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

6.1.3. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo jeho části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmětu pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

6.1.4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:

- a) je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabráňujícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkem;
 - b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena;
 - c) dveře musejí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o síle 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová vložina neztužená; plášť – dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm.);
 - d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;
 - e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.
- Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musejí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

Nesjednáno

7. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 23. 10. 2017 do 24:00 hod. dne 23. 5. 2018.

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.


Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v Šumperku dne 20. 10. 2017 v _____ hodin _____ minut

GAREDI S.R.O.



Podpis (a razítko) pojistníka

Eva VŠETIČKOVÁ
5259, registrační



Eva Všetíčková

Zástupce ČP Distribuce,
NB 225084PPZ
ocenné společnosti Česká pojišťovna

TOP poradce, Olomoucký kraj
Jeremenkova 18, 787 01 Šumperk
T: +420 777 994 453, E: eva.vsetickova@ceskapojistovna.cz
IČO: 73287679, Reg. č. u ČNB: 226084PPZ

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DJEM2212

Stavba: Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

KSO: 803

Místo: k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 999 177,90

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	6 999 177,90	1 469 827,36
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 469 005,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2212

Stavba: Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Místo: k.ú. Šumperk, p.č. 749, 3171/1, 2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel: PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 999 177,90	8 469 005,26	
A	Stavební úpravy domu	4 702 256,08	5 689 729,86	STA
B	Rampa, zpevněné plochy	268 230,77	324 559,23	STA
C	Oplocení	157 203,98	190 216,82	STA
D	ZTI	345 312,01	417 827,53	STA
E	UT	494 476,43	598 316,48	STA
F	VZT	154 976,26	187 521,27	STA
G	ELEKTRO	748 222,37	905 349,07	STA
01	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	601 698,00	728 054,58	Soupis
02	Uzemnění a ochrana před bleskem	146 524,37	177 294,49	Soupis
H	VRN	128 500,00	155 485,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

A - Stavební úpravy domu

KSO: 803

Místo: k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 702 256,08		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	4 702 256,08		21,00%	987 473,78
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 689 729,86	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

A - Stavební úpravy domu

Místo:

k.ú. Šumperk, p.č. 749, 3171/1, 2080/2

Datum:

5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant:

Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 702 256,08

HSV - Práce a dodávky HSV	2 134 975,49
1 - Zemní práce	22 404,86
2 - Zakládání	40 648,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	433 028,14
4 - Vodorovné konstrukce	447 302,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	506 342,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	241 199,19
997 - Přesun sutě	236 682,06
998 - Přesun hmot	207 367,22
PSV - Práce a dodávky PSV	2 567 280,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	108 219,75
712 - Povlakové krytiny	24 549,63
713 - Izolace tepelné	138 790,07
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	966,15
762 - Konstrukce tesařské	167 232,79
763 - Konstrukce suché výstavby	149 121,58
764 - Konstrukce klempířské	223 869,42
765 - Krytina skládaná	108 966,62
766 - Konstrukce truhlářské	923 536,78
767 - Konstrukce zámečnické	151 995,42
771 - Podlahy z dlaždic	98 196,17
775 - Podlahy skládané	59 851,57
776 - Podlahy povlakové	130 688,40
781 - Dokončovací práce - obklady	59 279,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	86 165,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 516,47
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	105 174,07
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 160,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Žábřežská 586/15

Objekt:

A - Stavební úpravy domu

Místo: k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel: PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 702 256,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 134 975,49
D	1	Zemní práce	22 404,86

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,249	150,00	1 237,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,165*5,0*0,18		8,249			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,309	190,00	4 808,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,64*(0,5+1,0)*0,5*(1,485-0,34)		4,843			
	VV		2,15*((0,27+0,25)*(3,1-2,43))+2,15*((0,54+0,25)*(3,59-2,65))		2,346			
	VV		(1,2*2,8+1,7*3,3)*0,5*(4,095-2,79)*2		11,706			
	VV		(0,925*0,5+0,925*0,75)*0,5*(4,095-2,8)*2		1,497			
	VV		(1,0*3,15+1,25*3,65)*0,5*(4,095-2,82)		4,917			
	VV		Součet		25,309			
3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,846	1 768,00	3 263,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP		1,846			
	VV		1,055*0,5*(3,67-2,97)*5					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,788	210,00	6 045,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkopy		35,404			
	VV		8,249+25,309+1,846					
	VV		zасыпы		-6,616			
	VV		6,616*-1					
	VV		Součet		28,788			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,788	15,20	437,58	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	46,061	95,00	4 375,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		28,788*1,6		46,061			
7	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	6,616	338,00	2 236,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,64*(0,5+1,0)*0,5*(1,485-0,34)		4,843			
	VV		5,64*0,5*(1,485-0,34)*-1		-3,229			
	VV		2,15*((0,27+0,25)*(3,1-2,43))+2,15*((0,54+0,25)*(3,59-2,65))		2,346			
	VV		(2,15*0,27*(3,1-2,43))+2,15*0,54*(3,59-2,65)*-1		-1,480			
	VV		(1,2*2,8+1,7*3,3)*0,5*(4,095-2,79)*2		11,706			
	VV		1,2*2,8*(4,095-2,79)*2*-1		-8,770			
	VV		(0,925*0,5+0,925*0,75)*0,5*(4,095-2,8)*2		1,497			
	VV		0,925*0,5*(4,095-2,8)*2*-1		-1,198			
	VV		(1,0*3,15+1,25*3,65)*0,5*(4,095-2,82)		4,917			
	VV		1,0*3,15*(4,095-2,82)*-1		-4,016			
	VV		Součet		6,616			

D	2	Zakládání	40 648,92
---	---	-----------	-----------

8	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	17,995	26,70	480,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,64*0,5		2,820			
	VV		2,15*(0,27+0,54)		1,742			
	VV		1,2*2,8*2		6,720			
	VV		0,925*0,5*2		0,925			
	VV		1,0*3,15		3,150			
	VV		1,055*0,5*5		2,638			
	VV		Součet		17,995			
9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,826	2 150,00	16 825,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,64*0,5*(1,485-0,385)		3,102			
	VV		2,15*0,27*0,83+2,15*0,54*0,96		1,596			
	VV		0,925*0,5*(4,095-2,995)*2		1,018			
	VV		1,PP					
	VV		1,055*0,5*(3,67-2,87)*5		2,110			
	VV		Součet		7,826			
10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	10,857	2 150,00	23 342,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*2,8*(4,095-2,995)*2		7,392			
	VV		1,0*3,15*(4,095-2,995)		3,465			
	VV		Součet		10,857			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	433 028,14
---	---	-------------------------------	------------

11	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladově cihlami pálenými na MVC	m3	1,970	3 320,00	6 540,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		(1,545-1,09)*2,07*0,55		0,518			
	VV		0,85*1,1*0,43*3		1,206			
	VV		0,745*1,1*0,3		0,246			
	VV		Součet		1,970			
12	K	311238146	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných broušené P+D, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm	m2	35,495	605,00	21 474,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP					
	VV		(3,91+1,895+1,39+0,5+1,015)*(2,825+0,175)		26,130			
	VV		2,NP					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,375*(5,9-3,075)		6,709			
	VV		atika					
	VV		(8,3+2,325)*(7,05-6,8)		2,656			
	VV		Součet		35,495			
13	K	311238148	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných broušené P+D, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	109,880	915,00	100 540,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		5,25*(2,87-0,385)		13,046			
	VV		5,0*(2,995-0,275)		13,600			
	VV		1,NP					
	VV		(5,185+7,56*2-1,3)*(2,825+0,175)		57,015			
	VV		0,9*2,05*2*-1		-3,690			
	VV		2,NP					
	VV		(4,15-0,44)*((4,345+6,8)*0,5-3,075)		9,266			
	VV		4,15*((6,8+5,885)*0,5-3,075)		13,560			
	VV		atika					
	VV		(9,165+5,0)*(3,825-3,075)		10,624			
	VV		atika - základací					
	VV		(9,165+5,0)*0,25*-1		-3,541			
	VV		Součet		109,880			
14	K	311238249	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných broušené P+D, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P15, tl. zdiva 440 mm	m2	138,811	1 342,00	186 284,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP					
	VV		(9,6+8,3+4,35)*(2,825+0,175)		66,750			
	VV		(1,09*2,5+1,7*1,375*2+1,09*2,07+3,52*2,575)*-1		-18,720			
	VV		(5,0*2+9,165)*(2,875+0,175)		58,453			
	VV		(3,7+7,0)*1,625*-1		-17,388			
	VV		1,NP - základací					
	VV		(9,6*2+13,3)*0,25*-1		-8,125			
	VV		2,NP					
	VV		(9,6+2,34)*(4,065-3,075)+4,3*(5,245-4,225)*0,5		14,014			
	VV		8,3*((4,345+6,8)*0,5-3,075)		20,729			
	VV		2,325*(6,325+6,155)*0,5-3,075*2+7,655*(5,885-3,075)		36,228			
	VV		(1,0*1,5+5,815*2,0)*-1		-13,130			
	VV		Součet		138,811			
15	K	311238660	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných TI broušené s integrovanou vnitřní izolací z MV lepené PUR pěnou tl. zdiva 300 mm	m2	11,666	1 397,00	16 297,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - základací					
	VV		(9,6*2+13,3)*0,25		8,125			
	VV		atika - základací					
	VV		(9,165+5,0)*0,25		3,541			
	VV		Součet		11,666			
16	K	311238912	Výplň kapes obvodového zdiva typu THERM extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky	m	80,820	73,50	5 940,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP					
	VV		1,09+2,5*2+(1,7+1,375)*2*2+1,09+2,07*2+3,52+2,575*2		32,290			
	VV		(3,7+7,0+1,625*2)*2		27,900			
	VV		2,NP					
	VV		(1,0+1,5)*2+(5,815+2,0)*2		20,630			
	VV		Součet		80,820			
17	M	1421013000	tepelné izolace - fenolická pěna na fasádu tl. 20 mm (1200x400 mm)	m2	36,272	305,00	11 062,96	
	VV		80,82*0,44*1,02		36,272			
18	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,175	2 870,00	502,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrubník					
	VV		(0,54*0,515+2,47*(0,515+0,205)*0,5)*0,15		0,175			
19	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	2,335	560,00	1 307,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrubník					
	VV		(0,54*0,515+2,47*(0,515+0,205)*0,5)*2		2,335			
20	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	2,335	194,00	452,99	CS ÚRS 2017 01
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,008	29 368,00	234,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		trny R14 a 250 mm pro prokotvení					
	VV		1,21*6,5*0,001		0,008			
22	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - P4					
	VV		1*5		5,000			
23	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	13,000	265,00	3 445,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - P3					
	VV		4*2		8,000			
	VV		2,NP - P1					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		13,000			
24	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	10,000	295,00	2 950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - P2					
	VV		5*2		10,000			
25	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	10,000	515,00	5 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - P1					
	VV		5*2		10,000			
26	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,338	5 895,00	1 992,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - P1					
	VV		1,4*0,55*0,12		0,092			
	VV		1,4*0,575*0,12		0,097			
	VV		1,PP - P2					
	VV		1,1*0,55*0,12		0,073			
	VV		1,1*0,575*0,12		0,076			
	VV		Součet		0,338			
27	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,146	7 940,00	1 159,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - VZT-3 (2L50/50/6-500x3)					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*4,47*0,5*0,001*3		0,013			
	VV		1,NP - UT-1 (L50/50/6-1200)					
	VV		4,47*1,2*0,001		0,005			
	VV		Oc/5 - 1,NP (2U100-3000+2x200/200/8)					
	VV		2*10,6*3,0*0,001		0,064			
	VV		12,8*0,2*0,001*2		0,005			
	VV		Oc/6 - 1,NP (120x60x6-1625+2x150/150/8)x2					
	VV		16,24*1,625*0,001*2		0,053			
	VV		9,42*0,15*0,001*2*2		0,006			
	VV		Součet		0,146			
28	M	130104220	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,019	16 600,00	315,40	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,47 kg/m					
	VV		1,NP - VZT-3 (2L50/50/6-500x3)					
	VV		2*4,47*0,5*0,001*3*1,08		0,014			
	VV		1,NP - UT-1 (L50/50/6-1200)					
	VV		4,47*1,2*0,001*1,02		0,005			
	VV		Součet		0,019			
29	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,069	19 330,00	1 333,77	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m					
	VV		Oc/5 - 1,NP (2U100-3000+2x200/200/8)					
	VV		2*10,6*3,0*0,001*1,08		0,069			
30	M	130103260	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 200 x 8 mm	t	0,006	20 830,00	124,98	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 12,80 kg/m					
	VV		Oc/5 - 1,NP (2U100-3000+2x200/200/8)					
	VV		12,8*0,2*0,001*2*1,08		0,006			
31	M	R145501	profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x60x6 mm	t	0,057	20 770,00	1 183,89	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,24 kg/m					
	VV		Oc/6 - 1,NP (120x60x6-1625+2x150/150/8)x2					
	VV		16,24*1,625*0,001*2*1,08		0,057			
32	M	130103140	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 150 x 8 mm	t	0,006	21 230,00	127,38	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 9,42 kg/m					
	VV		Oc/6 - 1,NP (120x60x6-1625+2x150/150/8)x2					
	VV		9,42*0,15*0,001*2*2*1,08		0,006			
33	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, Ie, U, UE nebo L do č 22	t	0,616	7 200,00	4 435,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - P5 (U220-7500)					
	VV		29,4*7,5*0,001		0,221			
	VV		1,NP - P6 (U220-4200)					
	VV		29,4*4,2*0,001		0,123			
	VV		2,NP - P2 (21180-6200)					
	VV		2*21,9*6,2*0,001		0,272			
	VV		Součet		0,616			
34	M	130108280	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,371	19 210,00	7 126,91	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 29,40 kg/m					
	VV		1,NP - P5 (U220-7500)					
	VV		29,4*7,5*0,001*1,08		0,238			
	VV		1,NP - P6 (U220-4200)					
	VV		29,4*4,2*0,001*1,08		0,133			
	VV		Součet		0,371			
35	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,293	20 020,00	5 865,86	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m					
	VV		2,NP - P2 (21180-6200)					
	VV		2*21,9*6,2*0,001*1,08		0,293			
36	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,239	27 400,00	6 548,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - P1 - 4I120-1400 x 2					
	VV		4*11,1*1,4*0,001*1,08*2		0,134			
	VV		1,PP - P2 - 4I120-1100 x 2					
	VV		4*11,1*1,1*0,001*1,08*2		0,105			
	VV		Součet		0,239			
37	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	8,750	82,90	725,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - P1+P2					
	VV		2,25*2+1,5*2		7,500			
	VV		2,NP - P1					
	VV		1,25		1,250			
	VV		Součet		8,750			
38	K	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m2	0,600	362,50	217,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - P1 - 4I120-1400 x 2					
	VV		1,4*0,12*2		0,336			
	VV		1,PP - P2 - 4I120-1100 x 2					
	VV		1,1*0,12*2		0,264			
	VV		Součet		0,600			
39	K	337173110	Montáž ocelových kří s skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	0,458	5 750,00	2 633,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - Oc/2 (tr.168/6-2650x6)					
	VV		23,98*2,65*0,001*6		0,381			
	VV		1,PP - Oc/2 (plotna 300/300/15 + kotvení)					
	VV		36,0*0,3*0,001*6		0,065			
	VV		2,0*0,001*6		0,012			
	VV		Součet		0,458			
40	M	R140111	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 168 x 6 mm	m	15,900	890,00	14 151,00	
	VV		2,65*6		15,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	R130103	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 15 mm	t	0,065	23 730,00	1 542,45	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 36,00 kg/m					
	VV		36,0*0,3*0,001*6		0,065			
42	M	130211050	tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, zn. oceli 10 216.0	t	0,012	20 580,00	246,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,0*0,001*6		0,012			
43	K	342248146	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených P-D, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm	m2	39,537	450,00	17 791,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP					
	VV		(3,91+4,25+2,155*2+0,955+1,125)*(2,825+0,175)-(0,7*3+0,8)*1,97		37,937			
	VV		1,3*(2,825+0,175)-1,0*2,3		1,600			
	VV		Součet		39,537			
44	K	346272114	Přízdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,294	599,00	1 973,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP m.č. 1,05+1,07					
	VV		(1,62+1,125)*1,2		3,294			
D 4 Vodorovné konstrukce							447 302,54	
45	K	411168124	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm, tloušťky stropní konstrukce 21 cm	m2	2,218	1 298,00	2 878,96	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě					
	VV		strop nad 1,PP - D					
	VV		4,435*0,5		2,218			
46	K	411168224	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm, tloušťky stropní konstrukce 21 cm	m2	48,136	1 207,00	58 100,15	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě					
	VV		strop nad 1,PP - B					
	VV		3,81*7,105		27,070			
	VV		4,435*(5,25-0,5)		21,066			
	VV		Součet		48,136			
47	K	411168244	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm, tloušťky stropní konstrukce 25 cm	m2	57,652	1 276,00	73 563,95	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě					
	VV		strop nad 1,NP - B					
	VV		3,91*7,42		29,012			
	VV		4,58*7,56-(3,35+2,635)*1,0		28,640			
	VV		Součet		57,652			
48	K	411171113	Montáž ocelových kří podlah a plošin hmotnosti do 70 kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty	t	2,449	7 700,00	18 857,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - Oc/1 (HE200B-5250x3)					
	VV		63,0*5,25*0,001*3		0,992			
	VV		1,PP - Oc/3 (I1800-4250x8)					
	VV		21,9*4,25*0,001*8		0,745			
	VV		1,PP - Oc/4 (21250-4250x2)					
	VV		2*41,9*4,25*0,001*2		0,712			
	VV		Součet		2,449			
49	M	130109800	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	1,072	21 520,00	23 069,44	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 63,00 kg/m					
	VV		1,PP - Oc/1 (HE200B-5250x3)					
	VV		63,0*5,25*0,001*3*1,08		1,072			
50	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,804	20 020,00	16 096,08	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m					
	VV		1,PP - Oc/3 (I1800-4250x8)					
	VV		21,9*4,25*0,001*8*1,08		0,804			
51	M	130107280	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	0,769	21 530,00	16 556,57	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 41,90 kg/m					
	VV		1,PP - Oc/4 (21250-4250x2)					
	VV		2*41,9*4,25*0,001*2*1,08		0,769			
52	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	9,200	2 365,00	21 758,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,NP - C					
	VV		46,0*0,2		9,200			
53	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,703	2 755,00	4 691,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,PP - A					
	VV		4,3*0,21		0,903			
	VV		strop nad 1,NP - A					
	VV		3,2*0,25		0,800			
	VV		Součet		1,703			
54	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,600	2 645,00	12 167,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,PP - C					
	VV		46,0*(0,04+0,06)		4,600			
55	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	53,500	552,00	29 532,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,PP - A					
	VV		4,3		4,300			
	VV		strop nad 1,NP - A					
	VV		3,2		3,200			
	VV		strop nad 1,NP - C					
	VV		46,0		46,000			
	VV		Součet		53,500			
56	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	53,500	104,00	5 564,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	99,500	175,00	17 412,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop nad 1,PP - A					
	VV		4,3		4,300			
	VV		strop nad 1,NP - A					
	VV		3,2		3,200			
	VV		strop nad 1,PP - C					
	VV		46,0		46,000			
	VV		strop nad 1,NP - C					
	VV		46,0		46,000			
	VV		Součet		99,500			
58	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	99,500	60,60	6 029,70	CS ÚRS 2017 01
59	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88	m2	46,000	415,00	19 090,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,PP - C					
	VV		46,0		46,000			
60	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,653	24 743,00	16 157,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,PP - A					
	VV		4,3*2,105*0,001*1,15		0,010			
	VV		strop nad 1,NP - A					
	VV		3,2*2,105*0,001*1,15		0,008			
	VV		strop nad 1,PP - C					
	VV		46,0*4,335*0,001*1,15		0,229			
	VV		strop nad 1,NP - C					
	VV		46,0*7,667*0,001*1,15		0,406			
	VV		Součet		0,653			
61	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,857	2 490,00	4 623,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		průvlak v úrovni stropu 1,PP					
	VV		2,4*0,5*0,4		0,480			
	VV		V2+3 strop nad 1,NP					
	VV		(7,5+4,2)*0,2*0,3		0,702			
	VV		V4 strop nad 1,NP					
	VV		9,0*0,3*0,25		0,675			
	VV		Součet		1,857			
62	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	18,720	521,00	9 753,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		průvlak v úrovni stropu 1,PP					
	VV		2,4*(0,5+0,4)		2,160			
	VV		V2+3 strop nad 1,NP					
	VV		(7,5+4,2)*(0,2+0,3*2)		9,360			
	VV		V4 strop nad 1,NP					
	VV		9,0*(0,3+0,25*2)		7,200			
	VV		Součet		18,720			
63	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	18,720	198,50	3 715,92	CS ÚRS 2017 01
64	K	413351215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	5,040	275,00	1 386,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		V2+3 strop nad 1,NP					
	VV		(7,5+4,2)*0,2		2,340			
	VV		V4 strop nad 1,NP					
	VV		9,0*0,3		2,700			
	VV		Součet		5,040			
65	K	413351216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	5,040	140,50	708,12	CS ÚRS 2017 01
66	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,180	37 525,00	6 754,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		průvlak v úrovni stropu 1,PP					
	VV		2,4*3*1,21*0,001		0,009			
	VV		2,4*0,25*(0,5+0,4+0,05)*2*0,222*0,001		0,000			
	VV		V2+3 strop nad 1,NP					
	VV		(7,5+4,2)*10,0*0,001		0,117			
	VV		V4 strop nad 1,NP					
	VV		9,0*6,0*0,001		0,054			
	VV		Součet		0,180			
67	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,711	6 200,00	4 408,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop nad 1,NP - Oc/1+2+3+4 (U220-5000+3700+1100+2800)					
	VV		29,4*(5,0+3,7+1,1+2,8)*0,001		0,370			
	VV		strop nad 1,NP - Oc/7+8 (U220-7500+4100)					
	VV		29,4*(7,5+4,1)*0,001		0,341			
	VV		Součet		0,711			
68	M	130108280	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,768	19 210,00	14 753,28	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 29,40 kg/m					
	VV		0,711*1,08		0,768			
69	K	417238122	Obezdvíka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	18,000	181,00	3 258,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		V1 strop nad 1,NP					
	VV		18,0		18,000			
70	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	113,528	185,00	21 002,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		V1 strop nad 1,PP					
	VV		36,0*0,34*0,21		2,570			
	VV		V2 strop nad 1,PP					
	VV		8,0*0,5*0,15		0,600			
	VV		V3 strop nad 1,PP					
	VV		11,0*0,3*0,15		0,495			
	VV		V1 strop nad 1,NP					
	VV		18,0*24*0,25		108,000			
	VV		V5 strop nad 1,NP					
	VV		21,0*0,3*0,15		0,945			
	VV		V1 pod pozednicí					
	VV		18,0*0,34*0,15		0,918			
	VV		Součet		113,528			
71	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	29,460	218,00	6 422,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		V1 strop nad 1,PP					
	VV		36,0*0,21		7,560			

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V2 strop nad 1,PP					
	VV		8,0*0,15*2		2,400			
	VV		V3 strop nad 1,PP					
	VV		11,0*0,15*2		3,300			
	VV		V1 strop nad 1,NP					
	VV		18,0*0,25		4,500			
	VV		V5 strop nad 1,NP					
	VV		21,0*0,15*2		6,300			
	VV		V1 pod pozednicí					
	VV		18,0*0,15*2		5,400			
	VV		Součet		29,460			
72	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	29,460	73,80	2 174,15	CS ÚRS 2017 01
73	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,672	30 233,00	20 316,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		V1+V2+V3 strop nad 1,PP					
	VV		(36,0+8,0+11,0)*6,0*0,001		0,330			
	VV		V1+V5 strop nad 1,NP					
	VV		(18,0+21,0)*6,0*0,001		0,234			
	VV		V1 pod pozednicí					
	VV		18,0*6,0*0,001		0,108			
	VV		Součet		0,672			
74	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	8,180	281,00	2 298,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		1,NP					
	VV		1,09*2		2,180			
	VV		Součet		8,180			
75	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,681	1 062,00	3 909,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		2,0*(0,18+0,27)*3		2,700			
	VV		1,NP					
	VV		1,09*(0,6+0,3)		0,981			
	VV		Součet		3,681			
76	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,681	79,70	293,38	CS ÚRS 2017 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								506 342,56
77	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	48,510	55,00	2 668,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.1,01+1,03+1,05+1,08					
	VV		11,61+21,59+1,99+13,32		48,510			
78	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	50,350	33,70	1 696,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+23,29		50,350			
79	K	611135011	Výrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	50,350	108,00	5 437,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+23,29		50,350			
80	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,350	96,00	4 833,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+23,29		50,350			
81	K	611131111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	48,510	195,00	9 459,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.1,01+1,03+1,05+1,08					
	VV		11,61+21,59+1,99+13,32		48,510			
82	K	611131141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	98,860	186,00	18 387,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+23,29		50,350			
	VV		m.č.1,01+1,03+1,05+1,08					
	VV		11,61+21,59+1,99+13,32		48,510			
	VV		Součet		98,860			
83	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,250	86,00	1 397,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - základací vnitřní					
	VV		(9,6*2+13,3)*0,5		16,250			
84	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	335,150	195,00	65 354,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP m.č.1,01-1,08					
	VV		(3,91+2,89)*2*2,825		38,420			
	VV		(1,09*2,07+0,8*1,97)*-1		-3,832			
	VV		(1,09+2,07*2)*0,15		0,785			
	VV		(3,91+0,87)*2*2,825+(8,28+4,56)*2*2,875		100,837			
	VV		((3,7+7,0)*1,625+1,0*2,3+3,52*2,575*2)*-1		-37,816			
	VV		(3,7+7,0+1,625*2)*0,15+(3,52+2,575*2)*0,44		6,395			
	VV		(4,58+3,135+4,61+0,5)*2*2,825		72,461			
	VV		(1,09*2,5+1,7*1,375+(0,7*2+0,8*3)*1,97+1,0*2,3)*-1		-14,849			
	VV		(1,7+1,375*2)*0,2		0,890			
	VV		(3,17+1,495+0,955)*2*2,6		29,224			
	VV		0,8*1,97*-1		-1,576			
	VV		(2,155+0,9)*2*2,825		17,261			
	VV		0,7*1,97*-1		-1,379			
	VV		(1,605+1,625)*2*2,6		16,796			
	VV		0,7*1,97*2*-1		-2,758			
	VV		(1,45+1,125)*2*2,6		13,390			
	VV		0,7*1,97*-1		-1,379			
	VV		(3,91+3,37)*2*2,825		41,132			
	VV		(1,7*1,375+0,8*1,97)*-1		-3,914			
	VV		(1,7+1,375*2)*0,2		0,890			
	VV		2,NP m.č.2,01-2,08					
	VV		(8,795+1,9)*1,2+7,42*(1,2+2,9)*0,5*2		43,256			
	VV		2,325*(2,9+2,685)*0,5*2+6,815*2,685		31,283			
	VV		(1,0*1,5+5,815*2,0)*-1		-13,130			
	VV		(1,0+1,5*2)*0,2+(5,815+2,0*2)*0,2		2,763			
	VV		Součet		335,150			

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	243,295	166,00	40 386,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP m.č.1,01+1,03-1,08					
	VV		(3,91+2,89)*2*2,825		38,420			
	VV		(1,09*2,07+0,8*1,97)*-1		-3,832			
	VV		(1,09+2,07*2)*0,15		0,785			
	VV		(4,58+3,135+4,61+0,5)*2*2,825		72,461			
	VV		(1,09*2,5+1,7*1,375+(0,7*2+0,8*3)*1,97+1,0*2,3)*-1		-14,849			
	VV		(1,7+1,375*2)*0,2		0,890			
	VV		(3,17+1,495+0,955)*2*(2,6-2,0)		6,744			
	VV		(2,155+0,9)*2*(2,825*2,0)		34,522			
	VV		(1,605+1,625)*2*(2,6-2,0)		3,876			
	VV		(1,45+1,125)*2*(2,6-2,0)		3,090			
	VV		(3,91+3,37)*2*2,825		41,132			
	VV		(1,7*1,375+0,8*1,97)*-1		-3,914			
	VV		(1,7+1,375*2)*0,2		0,890			
	VV		1,NP m.č.1,02 ostění oken					
	VV		(3,7+7,0+1,625*2*2)*0,15		2,580			
	VV		2,NP m.č.2,01-2,08					
	VV		(8,795-3,06+1,9)*1,2+7,42*(1,2+2,9)*0,5*2		39,584			
	VV		2,325*(2,9+2,685)*0,5*2+6,815*2,685		31,283			
	VV		(1,0*1,5+5,815*2,0)*-1		-13,130			
	VV		(1,0+1,5*2)*0,2+(5,815+2,0*2)*0,2		2,763			
	VV		Součet		243,295			
86	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	91,984	390,00	35 873,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		(3,81+7,105)*2*2,245		49,008			
	VV		(1,09*2,07+0,8*1,1)*-1		-3,136			
	VV		(1,09+2,07*2+0,8+1,1*2)*0,35		2,881			
	VV		(4,435+5,25)*2*2,245		43,486			
	VV		(1,09*2,07+0,8*1,1)*-1		-3,136			
	VV		(1,09+2,07*2+0,8+1,1*2)*0,35		2,881			
	VV		Součet		91,984			
87	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	91,984	180,00	16 557,12	CS ÚRS 2017 01
88	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	50,350	550,00	27 692,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+23,29		50,350			
89	M	631515310	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl. 140 mm	m2	51,357	472,00	24 240,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		50,35*1,02		51,357			
90	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	146,600	28,70	4 207,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		3,5+1,9		5,400			
	VV		Fs.b					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Fs.c					
	VV		34,0+46,2+6,2		86,400			
	VV		Fs.g					
	VV		6,3+0,6+16,5		23,400			
	VV		Fs.h					
	VV		3,7+1,4+3,2		8,300			
	VV		Fs.i					
	VV		3,4+1,0		4,400			
	VV		Fs.j					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		146,600			
91	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	158,600	106,00	16 811,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		(3,5+1,9)*2		10,800			
	VV		Fs.b					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		Fs.c					
	VV		34,0+46,2+6,2		86,400			
	VV		Fs.g					
	VV		6,3+0,6+16,5		23,400			
	VV		Fs.h					
	VV		3,7+1,4+3,2		8,300			
	VV		Fs.i					
	VV		(3,4+1,0)*2		8,800			
	VV		Fs.j					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		158,600			
92	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zateplovacích profilů (APU lišt)	m	68,330	20,50	1 400,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/1+2-3-4+5+7					
	VV		(7,0+1,625)*2		17,250			
	VV		(3,7+1,625)*2		10,650			
	VV		(1,7+1,35)*2*2		12,200			
	VV		(0,8+1,1)*2*2		7,600			
	VV		(1,0+1,5)*2		5,000			
	VV		(5,815+2,0)*2		15,630			
	VV		Součet		68,330			
93	M	590514760	profil okenní zateplovací s tkaninou	m	71,747	27,60	1 980,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		68,33*1,05		71,747			
94	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,800	390,00	3 822,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		3,5+1,9		5,400			
	VV		Fs.i					
	VV		3,4+1,0		4,400			
	VV		Součet		9,800			
95	M	283764000	deska z extrudovaného polystyrénu XPS- 1250 x 600	m3	1,200	3 209,00	3 850,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,8*0,12*1,02		1,200			
96	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	6,500	40,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Os/3					
	VV		6,5		6,500			
97	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	6,825	210,50	1 436,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,5*1,05		6,825			
98	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	192,500	215,00	41 387,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.c					
	VV		34,0+46,2+6,2		86,400			
	VV		Fs.d					
	VV		16,5+25,0+12,0		53,500			
	VV		Fs.g					
	VV		6,3+0,6+16,5		23,400			
	VV		Fs.h					
	VV		3,7+1,4+3,2		8,300			
	VV		Fs.i					
	VV		3,4+1,0		4,400			
	VV		Fs.j					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		192,500			
99	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,800	593,00	5 811,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		3,5+1,9		5,400			
	VV		Fs.i					
	VV		3,4+1,0		4,400			
	VV		Součet		9,800			
100	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka probarvená tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	134,600	232,70	31 321,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.c					
	VV		34,0+46,2+6,2		86,400			
	VV		Fs.g					
	VV		6,3+0,6+16,5		23,400			
	VV		Fs.h					
	VV		3,7+1,4+3,2		8,300			
	VV		Fs.j					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		134,600			
101	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	6,300	46,60	293,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/3+4+5					
	VV		1,7+2+0,8*2+1,0		6,300			
102	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	10,700	82,00	877,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/1+2					
	VV		7,0+3,7		10,700			
103	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,868	38,10	1 404,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/1+2+3+4+5+7					
	VV		7,0*1,625		11,375			
	VV		3,7*1,625		6,013			
	VV		1,7*1,35*2		4,590			
	VV		0,8*1,1*2		1,760			
	VV		1,0*1,5		1,500			
	VV		5,815*2,0		11,630			
	VV		Součet		36,868			
104	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,339	2 700,00	3 615,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29*(0,05+0,065)*0,5		1,339			
105	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,706	2 700,00	7 306,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06*0,1		2,706			
106	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,735	2 750,00	10 271,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29*0,12		2,795			
	VV		C1b m.č.1,03					
	VV		9,4*0,1		0,940			
	VV		Součet		3,735			
107	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,339	294,50	394,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29*(0,05+0,065)*0,5		1,339			
108	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,441	147,00	946,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06*0,1		2,706			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29*0,12		2,795			
	VV		C1b m.č.1,03					
	VV		9,4*0,1		0,940			
	VV		Součet		6,441			
109	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	1,260	275,00	346,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		základy - ZTI/5					
	VV		0,15*4*0,1		0,060			
	VV		základy - ZTI/6					
	VV		0,3*4*0,5*2		1,200			
	VV		Součet		1,260			
110	K	631351112	Odstanění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	1,260	76,50	96,39	CS ÚRS 2017 01
111	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,265	24 750,00	6 558,75	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06*1,351*0,001*1,15		0,042			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29*(1,351+4,952)*0,001*1,15		0,169			
	VV		C1b m.č.1,03					
	VV		9,4*4,952*0,001*1,15		0,054			
	VV		Součet		0,265			
112	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	70,440	395,00	27 823,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		A4 m.č.2,03+2,04+2,06+2,08					
	VV		7,66+1,82+4,22+1,6		15,300			
	VV		B2 m.č.2,07					
	VV		34,16		34,160			
	VV		C2 m.č.2,02+2,05					
	VV		4,94+16,04		20,980			
	VV		Součet		70,440			
113	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	101,050	515,00	52 040,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		A3 m.č.1,04-1,08					
	VV		5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		25,340			
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		5,0+38,0		43,000			
	VV		C1a+C1b m.č.1,03					
	VV		11,7+9,4		21,100			
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		11,61		11,610			
	VV		Součet		101,050			
114	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	101,050	36,60	3 698,43	CS ÚRS 2017 01
115	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	82,380	19,95	1 643,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		A4 m.č.2,03+2,04+2,06+2,08					
	VV		11,25+5,63+8,41+5,28		30,570			
	VV		B2 m.č.2,07					
	VV		25,76		25,760			
	VV		C2 m.č.2,02+2,05					
	VV		9,43+16,62		26,050			
	VV		Součet		82,380			
116	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	113,660	22,30	2 534,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		A3 m.č.1,04-1,08					
	VV		11,36+6,23+6,71+5,27+14,91		44,480			
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		7,0+22,2		29,200			
	VV		C1a+C1b m.č.1,03					
	VV		17,0+8,7		25,700			
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		14,28		14,280			
	VV		Součet		113,660			
117	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	4,763	895,00	4 262,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06*0,176		4,763			
118	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,940	835,00	784,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		C1b m.č.1,03					
	VV		9,4*0,1		0,940			
119	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 100 mm	m2	23,500	243,50	5 722,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5		23,500			
120	M	592457420	dlažba plošná betonová terasová reliéfní 50x50x5 cm	kus	95,880	98,50	9 444,18	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 4 kus/m2					
	VV		23,5*4*1,02		95,880			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							241 199,19	
121	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	27,060	35,00	947,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06		27,060			
122	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštěm mřížkovým z Pz oceli	m	2,000	1 887,00	3 774,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Os/5					
	VV		2,0		2,000			
123	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	284,481	44,00	12 517,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		pohled SZ					
	VV		(9,6+1,5*2)*(4,065+0,3)		54,999			
	VV		(5,47+1,5*2)*(5,245-4,065)*0,5		4,997			
	VV		pohled SV					
	VV		(8,3+1,5*2)*((6,8+4,065)*0,5+(2,25+0,3)*0,5)		75,795			
	VV		(5,0+1,5)*(3,825+(2,25+2,79)*0,5)		41,243			
	VV		pohled JV					
	VV		(9,165+1,5)*(3,825+2,79)		70,549			
	VV		pohled JZ					
	VV		((0,25+5,0)*0,5+1,5)*(6,155+2,79)		36,898			
	VV		Součet		284,481			
124	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 534,430	1,00	8 534,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		284,481*30		8 534,430			
125	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	284,481	21,00	5 974,10	CS ÚRS 2017 01
126	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	294,260	25,00	7 356,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+23,29		50,350			
	VV		m.č.1,01-1,08					
	VV		11,61+42,79+21,59+5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		101,330			
	VV		m.č.2,01-2,08					
	VV		5,98+4,94+7,66+1,82+16,04+4,22+34,16+1,6		76,420			
	VV		1,PP podhled (pod m.č.102)					
	VV		8,885*5,0		44,425			
	VV		2,NP fasáda					
	VV		(9,165+2,325+1,5*2)*1,5		21,735			
	VV		Součet		294,260			
127	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	331,886	28,00	9 292,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		9,68*8,355		80,876			
	VV		1,NP+2,NP					
	VV		(9,165*5,0+9,6*(13,3-5,0))*2		251,010			
	VV		Součet		331,886			
128	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 20 mm	m2	1,420	70,80	100,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP - ZTI-1					
	VV		0,15*3*3,155		1,420			
129	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm	m2	125,293	95,00	11 902,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		základy					
	VV		1,05*(3,87-2,87)*5		5,250			
	VV		0,27*0,83+0,54*0,96		0,743			
	VV		(0,5+0,925*2+3,15)*(4,095-2,995)		6,050			
	VV		obrubník					
	VV		0,54*0,515		0,278			
	VV		1,PP					
	VV		5,25*2,87+5,0*2,995		30,043			
	VV		1,NP					
	VV		(8,3+5,0)*3,075		40,898			
	VV		2,NP					
	VV		4,15*((4,475+6,8)*0,5-3,075)+(4,15+2,325)*((6,8+6,155)*0,5-3,075)		32,666			
	VV		2,375*(5,9-3,075)		6,709			
	VV		atika					
	VV		(8,3+2,325)*(7,05-6,8)		2,656			
	VV		Součet		125,293			
130	K	953921116	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky	kus	94,000	15,00	1 410,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5*4		94,000			
131	K	953944122	Vstřelování hřebů rozměru do 10x90 mm	kus	12,000	64,50	774,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		hasicí přístoj					
	VV		4*3		12,000			
132	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	3,000	820,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
133	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel	kus	650,000	9,50	6 175,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Td/3+5+6+7+8+9					
	VV		1+1+2+1+1+4		10,000			
	VV		T1 -m.č.1,02 (cca 8ks/m2)					
	VV		80,0*8		640,000			
	VV		Součet		650,000			
134	M	R549163	dveřní zarážka, nerez ocel s gumovým zakončením	kus	10,000	80,00	800,00	
	VV		Td/3+5+6+7+8+9					
	VV		1+1+2+1+1+4		10,000			
135	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,020	2 620,00	52,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		0,5*0,8*0,05		0,020			
136	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 100 mm	m2	16,517	89,10	1 471,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		(1,5+0,625)*(3,25-0,37)		6,120			
	VV		(2,28+1,75)*(2,95-0,37)		10,397			
	VV		Součet		16,517			
137	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm	m2	1,740	108,00	187,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		1,45*1,2		1,740			
138	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,000	636,00	636,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		1,0*1,0*1,0		1,000			
139	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,333	729,00	242,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		nad hřebenem střechy					
	VV		0,5*0,95*0,7		0,333			
140	K	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavici	t	0,150	1 750,00	262,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		terasa					
	VV		2,5*30,0*0,001*2		0,150			
141	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	0,700	171,50	120,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP					
	VV		0,7		0,700			
142	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl. přes 80 mm	m3	1,596	1 845,00	2 944,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		terasa					
	VV		5,6*2,85*0,1		1,596			
143	K	965032131	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl. přes 1 m2	m2	23,290	60,40	1 406,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,02					
	VV		23,29		23,290			
144	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl. do 100 mm pl. přes 2 m2	m3	1,165	303,50	353,58	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.0,02					
	VV		23,29*0,05		1,165			
145	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	0,400	374,50	149,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		0,5*0,8		0,400			
146	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,275	102,50	438,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		nové otvory v 1,PP					
	VV		(0,8+1,1)*2*0,55		2,090			
	VV		(0,8+1,1)*2*0,575		2,185			
	VV		Součet		4,275			
147	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,190	234,00	278,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		otvor v 1,PP					
	VV		0,575*2,07		1,190			
148	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,974	282,50	557,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		0,94*2,1		1,974			
149	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,245	219,00	710,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		1,545*2,1		3,245			
150	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	222,50	445,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - UT/2+ZTI/6					
	VV		1+1		2,000			
151	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,726	1 600,00	1 161,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		nové otvory v 1,PP					
	VV		0,8*1,1*0,55		0,484			
	VV		0,8*1,1*(0,575-0,3)		0,242			
	VV		Součet		0,726			
152	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	991,00	1 982,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		prostup ZTI/1 (200x200tl.550)					
	VV		1		1,000			
	VV		prostup ZTI/4 (200x200tl.700)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
153	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,245	175,50	394,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - ZTI/3					
	VV		2,245		2,245			
154	K	R971042	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pl do 0,09 m2 tl přes 600 mm	kus	1,000	1 156,20	1 156,20	
	VV		prostup ZTI/4 (200x200tl.700)					
	VV		1		1,000			
155	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	20,000	135,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - P1+P2					
	VV		1,4*4*2		11,200			
	VV		1,1*4*2		8,800			
	VV		Součet		20,000			
156	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	114,367	51,50	5 889,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		(3,81+7,105)*2*(3,25-0,37)		62,870			
	VV		(4,73+5,25)*2*(2,95-0,37)		51,497			
	VV		Součet		114,367			
157	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	37,586	62,80	2 360,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		9,68*(2,95-0,37)		24,974			
	VV		8,355*((2,95+0,5)*0,5-0,37)		11,321			
	VV		9,93*(0,5-0,37)		1,291			
	VV		Součet		37,586			
158	K	981011414	Bourání budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	469,766	305,00	143 278,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP					
	VV		9,68*8,355*(0,03+0,37)		32,351			
	VV		1,NP					
	VV		9,705*8,36*(3,05-0,03)		245,024			
	VV		2,NP					
	VV		9,7*8,36*((6,76+4,085)*0,5-3,05)		192,391			
	VV		Součet		469,766			
D 997 Přesun sutě							236 682,06	
159	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	249,139	440,00	109 621,16	CS ÚRS 2017 01
160	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	249,139	145,00	36 125,16	CS ÚRS 2017 01
161	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 242,251	5,00	11 211,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		249,139*9 Přepočtené koeficientem množství		2 242,251			
162	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	249,139	320,00	79 724,48	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							207 367,22	
163	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	584,133	355,00	207 367,22	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							2 567 280,59	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							108 219,75	
164	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	149,005	9,50	1 415,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5		23,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,NP					
	VV		9,6*8,3+9,165*5,0		125,505			
	VV		Součet		149,005			
165	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,045	43 300,00	1 948,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		149,005*0,0003		0,045			
166	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté za studena nátěrem penetračním	m2	7,600	20,70	157,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		3,5+1,9		5,400			
	VV		Fs.b					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		7,600			
167	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	43 300,00	129,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,6*0,0004		0,003			
168	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	196,005	90,00	17 640,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5*3		70,500			
	VV		1,NP					
	VV		9,6*8,3+9,165*5,0		125,505			
	VV		Součet		196,005			
169	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková fólie oboustranná mikrotenová	m2	171,356	112,00	19 191,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5*1,15		27,025			
	VV		1,NP					
	VV		(9,6*8,3+9,165*5,0)*1,15		144,331			
	VV		Součet		171,356			
170	M	628411700	pás těžký asfaltovaný samolepicí vložka strojní lepenka	m2	27,025	126,00	3 405,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5*1,15		27,025			
171	M	628522570	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	27,025	155,00	4 188,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5*1,15		27,025			
172	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisté NAIP	m2	7,600	103,50	786,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		3,5+1,9		5,400			
	VV		Fs.b					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		7,600			
173	M	628522570	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	9,120	155,00	1 413,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,6*1,2		9,120			
174	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	11,500	188,50	2 167,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		pohled SV+JV					
	VV		1,5+10,0		11,500			
175	K	711161541	Izolace vodorovných ploch fóliemi nopovými v 20 mm	m2	60,557	166,50	10 082,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06+21,83*0,29		33,391			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29+19,38*0,2		27,166			
	VV		Součet		60,557			
176	K	711161573	Provětrávací profil pro nopové fólie	m	42,500	115,00	4 887,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Os/2 - difúzní lišta m.č.0,01+0,02					
	VV		42,5		42,500			
177	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	129,410	6,00	776,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		A3 m.č.1,04-1,08					
	VV		5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		25,340			
	VV		A4 m.č.2,03+2,04+2,06+2,08					
	VV		7,66+1,82+4,22+1,6		15,300			
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		5,0+38,0		43,000			
	VV		B2 m.č.2,07					
	VV		34,16		34,160			
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		11,61		11,610			
	VV		Součet		129,410			
178	M	585812200	můstek adhezivní pod izolační a vyrovnávací tepicí hmoty bal. 10 kg	kg	15,270	72,70	1 110,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		129,41*0,118		15,270			
179	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	7,600	2,05	15,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.a					
	VV		3,5+1,9		5,400			
	VV		Fs.b					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		7,600			
180	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	7,600	25,90	196,84	CS ÚRS 2017 01
181	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrkou	m2	46,430	264,50	12 280,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		A3 m.č.1,04-1,08					
	VV		5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		25,340			
	VV		A4 m.č.2,03+2,04					
	VV		7,66+1,82		9,480			
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		11,61		11,610			
	VV		Součet		46,430			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svistá těsnicí stěrkou	m2	79,157	294,00	23 272,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,NP m.č.1,04-1,07-1,08					
	VV		(3,17+1,495+0,955)*2*2,0-0,8*2,0		20,880			
	VV		(2,155+0,9)*2*2,0-0,7*2,0		10,820			
	VV		(1,605+1,625)*2*2,0-0,7*2,0		10,120			
	VV		(1,45+1,125)*2*2,0-0,7*2,0		8,900			
	VV		(3,37+2,4)*(1,35-0,9)		2,597			
	VV		2,NP m.č.2,03-2,04					
	VV		3,06*(2,0+1,2)+(2,485*2,0-1,645*0,8*0,5)*2*2,0		17,016			
	VV		1,035*(2,0+1,62)*(1,7*2,0-0,85*0,38*0,5)*2*2,0		8,824			
	VV		Součet		79,157			
183	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 050,677	3,00	3 152,03	CS ÚRS 2017 01
D 712			Povlakové krytiny				24 549,63	
184	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	48,500	45,00	2 182,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		S2					
	VV		48,5		48,500			
185	M	283292230	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	55,775	200,00	11 155,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru napůl zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Napovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost					
	VV		48,5*1,15		55,775			
186	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	19,800	42,00	831,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.e					
	VV		4,3		4,300			
	VV		Fs.f					
	VV		7,0+8,5		15,500			
	VV		Součet		19,800			
187	K	712699098	Příplatek k povlakové krytině střeš přes 30° za sklon střešy přes 45	m2	19,800	12,00	237,60	CS ÚRS 2017 01
188	M	283292230	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	23,760	200,00	4 752,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru napůl zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Napovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost					
	VV		19,8*1,2		23,760			
189	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		K1/19					
	VV		1		1,000			
190	M	283424760	přepad bezpečnostní PVC atikový 120/60	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
191	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	236,737	3,70	875,93	CS ÚRS 2017 01
D 713			Izolace tepelné				138 790,07	
192	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,425	128,00	5 686,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP podhled (pod m.č.102)					
	VV		8,885*5,0		44,425			
193	M	631537150	deska izolační lehká z minerální vlny pro izolaci šikmých střeš a vnitřních konstrukcí tl. 100 mm	m2	45,314	88,00	3 987,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		44,425*1,02		45,314			
194	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,425	96,00	4 264,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP podhled (pod m.č.102)					
	VV		8,885*5,0		44,425			
195	M	631536990	deska izolační lehká z minerální vlny pro izolaci šikmých střeš a vnitřních konstrukcí tl. 200 mm	m2	46,646	176,00	8 209,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		44,425*1,05		46,646			
196	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	70,440	27,60	1 944,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		A4 m.č.2,03+2,04+2,06+2,08					
	VV		7,66+1,82+4,22+1,6		15,300			
	VV		B2 m.č.2,07		34,160			
	VV		34,16					
	VV		C2 m.č.2,02+2,05		20,980			
	VV		4,94+16,04		70,440			
	VV		Součet		70,440			
197	M	631668120	deska tepelné izolační podlahová pro útlum kročejového hluku tl 25 mm	m2	71,849	98,00	7 041,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		70,44*1,02		71,849			
198	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2	m2	101,050	41,00	4 143,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		11,61		11,610			
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		5,0+38,0		43,000			
	VV		C1a+C1b m.č.1,03					
	VV		11,7+9,4		21,100			
	VV		A3 m.č.1,04-1,08					
	VV		5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		25,340			
	VV		Součet		101,050			
199	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	105,092	95,00	9 983,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		101,05*1,04		105,092			
200	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,300	75,30	323,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.e					
	VV		4,3		4,300			
201	M	1421013065	tepelné izolace Fenolická pěna na fasádu 50 mm (1200x400 mm)	m2	4,386	900,60	3 950,03	
	VV		4,3*1,02		4,386			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,325	102,00	4 113,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.b					
	VV		2,2		2,200			
	VV		profilace fasády					
	VV		6,0+12,0+12,0		30,000			
	VV		1.NP - základací vnitřní					
	VV		(9,6*2+13,3)*0,25		8,125			
	VV		Součet		40,325			
203	M	283764000	deska z extrudovaného polystyrenu XPS- 1250 x 600	m3	0,269	3 190,00	858,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.b					
	VV		2,2*0,12*1,02		0,269			
204	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	30,600	29,00	887,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		profilace fasády					
	VV		(6,0+12,0+12,0)*1,02		30,600			
205	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	8,288	95,00	787,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.NP - základací vnitřní					
	VV		(9,6*2+13,3)*0,25*1,02		8,288			
206	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	23,500	63,00	1 480,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		S1					
	VV		23,5		23,500			
207	M	283761420	klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	m3	6,352	2 080,00	13 212,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,5*(0,2+0,33)*0,5*1,02		6,352			
208	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	119,500	50,80	6 070,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		S2+S3					
	VV		48,5+71,0		119,500			
209	M	631536990	deska izolační lehká z minerální vlny pro izolaci šikmých střešních a vnitřních konstrukcí tl. 200 mm	m2	121,890	176,00	21 452,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		119,5*1,02		121,890			
210	K	713151121	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	119,500	50,80	6 070,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		S2+S3					
	VV		48,5+71,0		119,500			
211	M	631537180	deska izolační lehká z minerální vlny pro izolaci šikmých střešních a vnitřních konstrukcí tl. 50 mm	m2	121,890	44,00	5 363,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		119,5*1,02		121,890			
212	K	713151141	Montáž izolace tepelné střešních šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	119,500	35,00	4 182,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		S2+S3					
	VV		48,5+71,0		119,500			
213	M	283292330	folie univerzální parotěsná s proměnlivou difúzní propustností	m2	131,450	46,30	6 086,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		119,5*1,1		131,450			
214	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	70,440	5,00	352,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		A4 m.č.2,03+2,04+2,06+2,08					
	VV		7,66+1,82+4,22+1,6		15,300			
	VV		B2 m.č.2,07					
	VV		34,16		34,160			
	VV		C2 m.č.2,02+2,05					
	VV		4,94+16,04		20,980			
	VV		Součet		70,440			
215	M	611553100	fólie PE 0,2 mm šíře 2 m	m2	77,484	14,60	1 131,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		70,44*1,1		77,484			
216	K	R713121-1	Tepelně izolační sendvič	m	10,175	1 450,00	14 753,75	
	VV		Td/1+2+3					
	VV		1,09*(2+1+1)		4,360			
	VV		Tor7					
	VV		5,815		5,815			
	VV		Součet		10,175			
217	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 363,360	1,80	2 454,05	CS ÚRS 2017 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							966,15	
218	K	721111111	Potrubní kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		KL/11					
	VV		3		3,000			
219	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		KL/12					
	VV		1		1,000			
220	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	9,500	1,70	16,15	CS ÚRS 2017 01
D 762 Konstrukce tesařské							167 232,79	
221	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	23,424	108,00	2 529,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn.1+3+5+6+9+14+15+16+17					
	VV		(0,1+0,18)*2*6,1*2		6,832			
	VV		(0,1+0,18)*2*1,0*6		3,360			
	VV		(0,1+0,18)*2*1,0*3		1,680			
	VV		(0,1+0,18)*2*2,5		1,400			
	VV		(0,1+0,18)*2*3,5*2		3,920			
	VV		(0,16+0,22)*2*2,2		1,672			
	VV		(0,16+0,22)*2*1,0		0,760			
	VV		(0,16+0,22)*2*1,0*2		1,520			
	VV		(0,16+0,22)*2*1,5*2		2,280			
	VV		Součet		23,424			
222	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	18,000	95,00	1 710,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn.26					
	VV		18,0		18,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	762082330	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 320 cm2	kus	19,000	201,00	3 819,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 1+3+5+9+14+15+16+17 2+6+3+2+1+1+2+2		19,000			
224	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		kotvení pozednice 12		12,000			
	VV		kotvení podpěry 4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
225	M	311971040	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M14 x 1000 mm	m	4,800	158,00	758,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		kotvení pozednice 0,4*12		4,800			
226	M	130102880	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 10 mm	t	0,024	20 940,00	502,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		kotvení podpěry 7,85*0,75*0,001*4		0,024			
227	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	54,000	36,60	1 976,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		spoj krokv-kleština 2*1+2*26		54,000			
228	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	m	16,200	158,00	2 559,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,3*2+0,3*2*26		16,200			
229	M	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,108	965,00	104,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		54*0,001*2		0,108			
230	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,108	428,00	46,22	CS ÚRS 2017 01
231	K	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	110,500	92,00	10 166,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 7+8 - kleština 50/180 2,3*5+5,5*18		110,500			
232	K	762332132	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	209,600	126,00	26 409,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 1-5 - krokv 100/180 6,1*2+5,1*6+6,1*6+7,31*10+6,1*3		170,800			
	VV		výpis řeziva ozn. 6 - hambálek 100/180 2,5		2,500			
	VV		výpis řeziva ozn. 9-12 - krokv 100/180 3,5*2+2,1*2+1,5*2+0,7*2		15,600			
	VV		výpis řeziva ozn. 13 - výměna 100/180 1,0		1,000			
	VV		výpis řeziva ozn. 18-20 - pozednice 140/120 9,5+2,2+8,0		19,700			
	VV		Součet		209,600			
233	K	762332133	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 22+23 - sloupek 160/160 3,0+3,5*2		10,000			
234	K	762332134	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	26,200	174,00	4 558,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 14+15 - vaznice 160/220 2,2+11,0		13,200			
	VV		výpis řeziva ozn. 16+17 - podpěra 160/220 1,0*2+1,5*2		5,000			
	VV		výpis řeziva ozn. 21 - vaznice 180/240 8,0		8,000			
	VV		Součet		26,200			
235	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na kroky	m2	48,500	400,00	19 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S2		48,500			
	VV		48,5		48,500			
236	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	18,000	473,00	8 514,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 26 18,0		18,000			
237	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	71,000	53,00	3 763,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S3 - výpis řeziva ozn. 25 71,0		71,000			
238	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	155,000	12,00	1 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S3 - výpis řeziva ozn. 24 155,0		155,000			
239	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	7,771	630,00	4 895,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 1-23 0,2196+0,5508+0,6588+1,3158+0,3294+0,045+0,1035+0,8910+0,126+0,0756+0,054+0,0252		4,395			
	VV		0,018+0,0774+0,3872+0,0704+0,1056+0,1596+0,037+0,1344+0,3456+0,0768+0,1792		1,591			
	VV		Mezisoučet		5,986			
	VV		výpis řeziva ozn. 24+25 0,744+0,465		1,209			
	VV		výpis řeziva ozn. 26 0,576		0,576			
	VV		Součet		7,771			
240	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	m3	6,585	6 200,00	40 827,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 1-23 5,986*1,1		6,585			
241	M	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,818	6 200,00	5 071,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn. 24 0,744*1,1		0,818			
242	M	605141030	řezivo jehličnaté lat' jakost I. 30 x 50 mm	m3	0,512	5 800,00	2 969,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpis řeziva ozn.25					
	VV		0,465*1,1		0,512			
243	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,634	4 000,00	2 536,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn.26					
	VV		0,576*1,1		0,634			
244	K	762431036	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	19,800	305,00	6 039,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.e					
	VV		4,3		4,300			
	VV		Fs.f					
	VV		7,0+8,5		15,500			
	VV		Součet		19,800			
245	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	68,889	67,10	4 622,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.f - a' 450mm					
	VV		(1,0/0,45)*2*(7,0+8,5)		68,889			
246	M	605111620	řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 3,5 m jakost I. - II.	m3	0,303	6 200,00	1 878,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,08*0,05*68,889*1,1		0,303			
247	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 615,776	3,50	5 655,22	CS ÚRS 2017 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								149 121,58
248	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	38,607	828,00	31 966,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		(7,195-(1,7+1,75)+3,35+2,375+2,26+1,11*2)*2,9-(0,7+0,8+0,9)*1,97		35,727			
	VV		1,7*2,505-0,7*1,97		2,880			
	VV		Součet		38,607			
249	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	24,611	965,00	23 749,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		4,545*2,565+2,485*(2,565+1,2)*0,5*3+1,035*1,62-0,7*1,97*2		24,611			
250	K	763112315	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 dB	m2	5,075	1 150,00	5 836,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		1,75*2,9		5,075			
251	K	763113339	SDK příčka instalační zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 52 dB	m2	1,840	1 235,00	2 272,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP m.č. 2,03					
	VV		1,6*0,4+(1,6+0,4)*0,6		1,840			
252	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	70,133	17,10	1 199,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		(7,195-(1,7+1,75)+3,35+2,375+2,26+1,11*2)*2,9-(0,7+0,8+0,9)*1,97		35,727			
	VV		1,7*2,505-0,7*1,97		2,880			
	VV		4,545*2,565+2,485*(2,565+1,2)*0,5*3+1,035*1,62-0,7*1,97*2		24,611			
	VV		1,75*2,9		5,075			
	VV		1,6*0,4+(1,6+0,4)*0,6		1,840			
	VV		Součet		70,133			
253	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a sítikonováním	m	30,435	40,00	1 217,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		7,195-1,75+3,35+2,375+2,26+1,11*2		15,650			
	VV		4,545+2,485*3+1,035		13,035			
	VV		1,75		1,750			
	VV		Součet		30,435			
254	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	10,965	34,00	372,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		2,9*2+2,565		8,365			
	VV		1,6+0,4+0,6		2,600			
	VV		Součet		10,965			
255	K	763111772	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení	m2	43,325	150,00	6 498,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,NP					
	VV		(7,195-(1,7+1,75)+3,35+2,375+2,26+1,11*2)*2,9-(0,7+0,8+0,9)*1,97		35,727			
	VV		1,7*2,505-0,7*1,97		2,880			
	VV		4,545*2,565+2,485*(2,565+1,2)*0,5*3+1,035*1,62-0,7*1,97*2		24,611			
	VV		1,75*2,9		5,075			
	VV		odpočet obkladu					
	VV		(3,06*2,0+(2,485*2,0-1,645*0,8*0,5)*2)*-1		-14,744			
	VV		(1,035*(2,0+1,62)+(1,7*2,0-0,85*0,38*0,5)*2)*-1		-10,224			
	VV		Součet		43,325			
256	K	R763131	SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,230	515,00	5 268,45	
	VV		P2 m.č.1,04+1,06+1,07					
	VV		5,85+2,7+1,68		10,230			
257	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	47,745	82,00	3 915,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		P2 m.č.1,04+1,06+1,07					
	VV		(3,17+1,495+0,955)*2		11,240			
	VV		(1,605+1,625)*2		6,460			
	VV		(1,45+1,125)*2		5,150			
	VV		S3					
	VV		8,795+(0,15+3,55+2,0)*2		20,195			
	VV		1,85+0,15+2,7		4,700			
	VV		Součet		47,745			
258	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	65,634	22,10	1 450,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		P2 m.č.1,04+1,06+1,07					
	VV		5,85+2,7+1,68		10,230			
	VV		S3					
	VV		8,795*(0,15+3,55+2,0)+1,85*(0,15+2,7)		55,404			
	VV		Součet		65,634			
259	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	44,425	16,00	710,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP podhled (pod m.č.102)					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		8,885*5,0		44,425			
260	M	283292330	folie univerzální parotěsná s proměnlivou difúzní propustností	m2	48,868	38,00	1 856,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		44,425*1,1		48,868			
261	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,380	208,50	913,23	CS ÚRS 2017 01
	vv		P2					
	vv		2,7*1,68		4,380			
262	K	763161715	SDK podkroví deska 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	41,087	540,00	22 186,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		S3					
	vv		8,795*(0,15+3,55+2,0)+1,85*(0,15+2,7)		55,404			
	vv		4,545*(0,15+3,0)*-1		-14,317			
	vv		Součet		41,087			
263	K	R763161	SDK podkroví deska 1xH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	14,317	570,00	8 160,69	
	vv		S3					
	vv		4,545*(0,15+3,0)		14,317			
264	K	763164317	SDK obklad dřevěných kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	8,510	510,00	4 340,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,NP sloupek					
	vv		2,9*2+2,71		8,510			
265	K	763164637	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	1,000	670,00	670,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,NP - VZT-4					
	vv		1,0		1,000			
266	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,NP					
	vv		2		2,000			
267	M	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2017 01
268	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,NP					
	vv		1		1,000			
269	M	590307310	konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
270	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	44,425	475,00	21 101,88	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,PP podhled (pod m.č.102)					
	vv		8,885*5,0		44,425			
271	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 469,178	1,50	2 203,77	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				223 869,42	
272	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30°	m2	48,500	1 669,00	80 946,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		S2					
	vv		48,5		48,500			
273	K	764141435	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu sklonu přes 60°	m2	19,800	1 669,00	33 046,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		Fs.e					
	vv		4,3		4,300			
	vv		Fs.f					
	vv		7,0-8,5		15,500			
	vv		Součet		19,800			
274	K	764226441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 150 mm	m	6,300	266,00	1 675,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		TO/3+4+5					
	vv		1,7+2+0,8*2+1,0		6,300			
275	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	10,700	280,00	2 996,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		TO/1+2					
	vv		7,0+3,7		10,700			
276	K	764241372	Oplechování úžlabí z TiZn lesklého plechu rš 1000 mm	m	8,000	840,00	6 720,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/18					
	vv		8,0		8,000			
277	K	764242307	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	11,400	615,00	7 011,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/13					
	vv		11,4		11,400			
278	K	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	14,200	300,00	4 260,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/14					
	vv		14,2		14,200			
279	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	20,200	315,00	6 363,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/6					
	vv		20,2		20,200			
280	K	764245305	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 400mm	m	11,500	820,00	9 430,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/5					
	vv		11,5		11,500			
281	K	764245311	Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	20,625	1 068,00	22 027,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/4					
	vv		16,5*1,25		20,625			
282	K	764341315	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	30,000	483,00	14 490,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/7					
	vv		30,0		30,000			
283	K	764345324	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 200 mm	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/8					
	vv		1		1,000			
284	K	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	12,700	418,00	5 308,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		KI/1					

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,7		12,700			
285	K	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rŠ 400 mm	m	7,700	1 192,00	9 178,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/17		7,700			
	VV		7,7		7,700			
286	K	764541342	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/80 mm	kus	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/2		3,000			
	VV		3		3,000			
287	K	764541365	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/120 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/15		1,000			
	VV		1		1,000			
288	K	764548304	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 120 mm	m	3,500	2 070,00	7 245,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/16		3,500			
	VV		3,5		3,500			
289	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	16,500	422,00	6 963,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/3		16,500			
	VV		16,5		16,500			
290	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 205,610	1,50	3 308,42	CS ÚRS 2017 01
D 765			Krytina skládaná		108 966,62			
291	K	765133003	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem břidličným	m2	71,000	659,00	46 789,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S3		71,000			
	VV		71,0		71,000			
292	K	765133019	Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon s povrchem břidličným	m	20,115	154,00	3 097,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,055+2,6+7,46		20,115			
293	M	591611780	pás ochranný proti ptákům 5 x 0,08 m, černý	kus	4,000	142,00	568,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/9		4,000			
	VV		20,0/5,0		4,000			
294	K	765133027	Nároží vláknocementové krytiny dvojité ze šablon s povrchem břidličným	m	7,000	802,00	5 614,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*2		7,000			
295	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	4,915	865,00	4 251,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,6+2,315		4,915			
296	M	591611590	větrací pás pod hřebenáč 200 x 70 x 1000 mm plast černý, cihlový	kus	10,000	226,00	2 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Kl/10		10,000			
	VV		10,0/1,0		10,000			
297	K	765133045	Úžlabí vláknocementové krytiny vložené ze šablon s povrchem břidličným	m	7,800	2 058,00	16 052,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,9*2		7,800			
298	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	53,500	42,00	2 247,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.d		53,500			
	VV		16,5+25,0+12,0		53,500			
299	M	631508190	fólie difúzní 15 x 500 cm	m2	58,850	51,00	3 001,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,5*1,1		58,850			
300	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	119,500	42,00	5 019,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S2+S3		119,500			
	VV		48,5+71,0		119,500			
301	M	592443760	fólie hydroizolační vysoce difúzní tlivstvá kontaktní podstřešní (role 1,5 x 50m)	m2	131,450	122,00	16 036,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		119,5*1,1		131,450			
302	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	53,500	16,00	856,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.d		53,500			
	VV		16,5+25,0+12,0		53,500			
303	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 057,928	3,00	3 173,78	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské		923 536,78			
304	K	766412234	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva přes 100 mm	m2	53,500	209,00	11 181,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.d		53,500			
	VV		16,5+25,0+12,0		53,500			
305	M	R611911	palubky obkladové BO douglaska 20x140 mm hoblované prkno	m2	58,850	450,00	26 482,50	
	VV		53,5*1,1		58,850			
306	K	766416233	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2	m2	80,000	227,00	18 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T1 -m.č.1,02		80,000			
	VV		80,0		80,000			
307	M	606213140	překládka truhlářská BŘÍZA 250 x 125 cm, jakost BB/CP tl 9 mm	m2	88,000	254,00	22 352,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,0*1,1		88,000			
308	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	214,000	67,10	14 359,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		Fs.d - a'250mm (4m/1m2)		214,000			
	VV		(16,5+25,0+12,0)*4		214,000			
309	M	605141030	řezivo jehličnaté lat' jakost I. 30 x 50 mm	m3	0,353	5 800,00	2 047,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,03*0,05*214,0*1,1		0,353			
310	K	766422342	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely pl. do 1,50 m2	m2	76,950	358,50	27 586,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		P1 m.č.1,02+2,07		76,950			
	VV		42,79+34,16		76,950			
311	M	R590364	panel akustický bez roštu širokopásmový 1200x600x40 mm	m2	84,645	1 380,00	116 810,10	
	VV		76,95*1,1		84,645			
312	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvínacích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000	800,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Td/4+6+7+11		6,000			
	VV		2+2+1+1		6,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Td/8+9					
	vv		1+4		5,000			
	vv		Součet		11,000			
313	M	611617600	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1křídle 80x197 cm	kus	3,000	11 326,00	33 978,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/4+8					
	vv		2+1		3,000			
314	M	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm	kus	7,000	11 326,00	79 282,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/6+7+9					
	vv		2+1+4		7,000			
315	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	11 326,00	11 326,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/11					
	vv		1		1,000			
316	K	76660172	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/5+10					
	vv		1+1		2,000			
317	M	R611617	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1křídle 90x225 cm	kus	1,000	20 530,00	20 530,00	
	vv		Td/5					
	vv		1		1,000			
318	M	611617640	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	12 280,00	12 280,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/10					
	vv		1		1,000			
319	K	76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	1 870,00	5 610,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/1+2					
	vv		2+1		3,000			
320	K	76660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/3					
	vv		1		1,000			
321	M	611735530	dveře vchodové celodřevěné komplet plně 90x197 cm	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: exteriér i Interiér silnovrstvá lazura kování kartáčovaná nerez, protíplech, bezpečnostní vložka okopový plech v. 150 mm					
322	M	R611-3	dřevěné euro okno, izol3sklo - nadsvětlík	m2	0,477	3 500,00	1 669,50	
P			Poznámka k položce: exteriér i Interiér silnovrstvá lazura					
	vv		Td/3					
	vv		0,9*0,53		0,477			
323	K	76660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/2+3					
	vv		1+1		2,000			
324	M	549163620	stavěč dveří	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2017 01
325	K	76660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/2+3					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Td/4+5+6+7+11					
	vv		2+1+2+1+1		7,000			
	vv		Td/8+9+10					
	vv		1+4+1		6,000			
	vv		Součet		15,000			
326	M	R549146	panikový zámek	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
	vv		Td/2+3					
	vv		1+1		2,000			
327	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikel	kus	13,000	1 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/4+5+6+7+11					
	vv		2+1+2+1+1		7,000			
	vv		Td/8+9+10					
	vv		1+4+1		6,000			
	vv		Součet		13,000			
328	K	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		To/6					
	vv		1		1,000			
329	M	611240130	okno střešní dřevěné-bezpečnostní dvojsklo proti hluku a přehřívání 66 x 140 cm	kus	1,000	8 135,00	8 135,00	CS ÚRS 2017 01
330	M	611241580	lemování střešních oken na profilované krytiny 66x140 cm	kus	1,000	1 395,00	1 395,00	CS ÚRS 2017 01
331	M	611241910	zateplovací sada střešních oken- rám 66 x 140 cm	kus	1,000	1 395,00	1 395,00	CS ÚRS 2017 01
332	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	11,000	800,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/5+6+7+11					
	vv		1+2+1+1		5,000			
	vv		Td/8+9+10					
	vv		1+4+1		6,000			
	vv		Součet		11,000			
333	M	R611822	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 90x225 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	1,000	5 488,00	5 488,00	
	vv		Td/5					
	vv		1		1,000			
334	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	10,000	4 390,00	43 900,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Td/6+7+11					
	vv		2+1+1		4,000			
	vv		Td/8+9+10					
	vv		1+4+1		6,000			
	vv		Součet		10,000			

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Td/4					
	VV		2		2,000			
336	M	611822700	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více	kus	2,000	4 873,00	9 746,00	CS ÚRS 2017 01
337	K	R766-1	Montáž oken	m2	36,868	870,00	32 075,16	
	VV		TO/1+2+3+4+5+7					
	VV		7,0*1,625		11,375			
	VV		3,7*1,625		6,013			
	VV		1,7*1,35*2		4,590			
	VV		0,8*1,1*2		1,760			
	VV		1,0*1,5		1,500			
	VV		5,815*2,0		11,630			
	VV		Součet		36,868			
338	M	R611-1	dřevohliníkové okno, izol3sklo, kování hliník elox	m2	29,018	9 300,00	269 867,40	
	P		Poznámka k položce: exteriér šedá RAL 7004, interiéru silnovrstvá lazura					
	VV		TO/1+2+7					
	VV		7,0*1,625		11,375			
	VV		3,7*1,625		6,013			
	VV		5,815*2,0		11,630			
	VV		Součet		29,018			
339	M	R611-2	dřevěné euro okno, izol3sklo, kování hliník elox	m2	7,850	8 350,00	65 547,50	
	P		Poznámka k položce: exteriér i interiéru silnovrstvá lazura					
	VV		TO/3+4+5					
	VV		1,7*1,35*2		4,590			
	VV		0,8*1,1*2		1,760			
	VV		1,0*1,5		1,500			
	VV		Součet		7,850			
340	K	R766694	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	22,515	247,50	5 572,46	
	VV		TO/1+2+3+4+5+7					
	VV		7,0+3,7+1,7*2+0,8*2+1,0+5,815		22,515			
341	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní do 0,15 x 1 m	m	6,106	184,50	1 126,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/7					
	VV		5,815*1,05		6,106			
342	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní do 0,2 x 1 m	m	11,235	192,50	2 162,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/1+2					
	VV		(7,0+3,7)*1,05		11,235			
343	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní do 0,26 x 1 m	m	4,620	208,50	963,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/3+5					
	VV		(1,7*2+1,0)*1,05		4,620			
344	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní do 0,4 x 1 m	m	1,680	282,50	474,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/4					
	VV		0,8*2*1,05		1,680			
345	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	8,000	32,30	258,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/1+2+3+4+5+7					
	VV		1+1+2+2+1+1		8,000			
346	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	9 189,420	0,50	4 594,71	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				151 995,42	
347	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	16,750	125,00	2 093,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		terasa					
	VV		5,6+2,85		8,450			
	VV		2,4+1,1		3,500			
	VV		schodiště					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		Součet		16,750			
348	K	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	2,040	200,00	408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		venkovní ocelové schodiště					
	VV		2,4*0,85		2,040			
349	K	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	2,040	25,00	51,00	CS ÚRS 2017 01
350	K	767315151	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	8,640	413,50	3 572,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		Z/3					
	VV		4,67*1,85		8,640			
351	M	R553-1	stříška nad vstupem pultová	kus	1,000	37 800,00	37 800,00	
	P		Poznámka k položce: lepené kalené sklo ESG 9,0 m2 kování nerez prvky - stavitelná táhla + kotvici lišta					
352	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	11,610	34,00	394,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		11,61		11,610			
353	M	697521220	koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vláknem, vláknem PA 670g/m2,zdtěž 33,Břl-S1,záda vinyl	m2	12,771	1 210,00	15 452,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,61*1,1		12,771			
354	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	14,500	52,50	761,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		E1 m.č.1,01					
	VV		14,5		14,500			
355	M	697521600	ráh pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	14,500	235,00	3 407,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	2,000	2 030,00	4 060,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Z/6					
	VV		2		2,000			
357	M	R553-2	permanentní záchytný systém	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	
	P		Poznámka k položce: základna 150x150 mm, sloupek pr. 42 mm dl. 400 mm					
358	K	R767-1	Vnitřní schodiště ocel + dřevo - Z/5	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
	P		Poznámka k položce: bočnicová konstrukce, masivní nášlap, bez podstupnic zábradlí s ocelovým madlem					
359	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 496,020	1,60	2 393,63	CS ÚRS 2017 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				98 196,17	
360	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	8,180	175,00	1 431,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		F1 - 1,PP					
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		F1 - 1,NP					
	VV		1,09*2		2,180			
	VV		Součet		8,180			
361	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	2,180	75,00	163,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		F1 - 1,NP					
	VV		1,09*2		2,180			
362	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		F1 - 1,PP					
	VV		2,0*3		6,000			
363	M	597614080	dlaždice keramické slinuté protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	4,400	190,00	836,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		F1 vnější betonové stupně					
	VV		4,0*1,1		4,400			
364	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	41,210	58,00	2 390,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		21,83		21,830			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		19,38		19,380			
	VV		Součet		41,210			
365	M	597614160	dlaždice keramické slinuté, sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	151,103	19,00	2 870,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		(41,21/0,3)*1,1		151,103			
366	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	4,500	74,00	333,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		F1 - 1,PP					
	VV		(0,18+0,27)*3*2		2,700			
	VV		F1 - 1,NP					
	VV		(0,6+0,3)*2		1,800			
	VV		Součet		4,500			
367	M	R597614	dlaždice keramické slinuté mrazuvzdorné, sokl s požlábkem 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	20,000	40,00	800,00	
	VV		F1 - 1,PP					
	VV		3*2*2		12,000			
	VV		F1 - 1,NP					
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		Součet		20,000			
368	K	R771474	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 300 mm	m	28,600	155,00	4 433,00	
	VV		A3 m.č.1.08					
	VV		14,91		14,910			
	VV		A4 m.č.2.06+2,08					
	VV		8,41+5,28		13,690			
	VV		Součet		28,600			
369	M	597614080	dlaždice keramické slinuté protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	9,438	190,00	1 793,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		28,6*0,3*1,1		9,438			
370	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	90,990	395,00	35 941,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		27,06		27,060			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		23,29		23,290			
	VV		A3 m.č.1.04-1,08					
	VV		5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		25,340			
	VV		A4 m.č.2.03+2,04+2,06+2,08					
	VV		7,66+1,82+4,22+1,6		15,300			
	VV		Součet		90,990			
371	M	597614080	dlaždice keramické slinuté protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	100,089	190,00	19 016,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		90,99*1,1		100,089			
372	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	14,010	11,20	156,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		A3					
	VV		1,99+2,7+1,68		6,370			
	VV		A4					
	VV		1,82+4,22+1,6		7,640			
	VV		Součet		14,010			
373	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	104,141	9,60	999,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		sokl					
	VV		(41,21+4,5)*0,1		4,571			
	VV		28,6*0,3		8,580			
	VV		dlažba					
	VV		90,99		90,990			
	VV		Součet		104,141			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
374	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	104,141	28,70	2 988,85	CS ÚRS 2017 01
375	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	69,810	24,00	1 675,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		21,83		21,830			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		19,38		19,380			
	VV		A3 m.č.1,08					
	VV		14,91		14,910			
	VV		A4 m.č.2,06+2,08					
	VV		8,41+5,28		13,690			
	VV		Součet		69,810			
376	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	12,600	16,50	207,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		Td/1+2+3					
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		Td/4+5+6+7+11					
	VV		0,8*2+0,9+0,7*(2+1)+0,8		5,400			
	VV		Td/8+9+10					
	VV		0,8+0,7*4+0,9		4,500			
	VV		Součet		12,600			
377	M	590541110	profil přechodový, hliník matně eloxovaný	m	13,860	370,00	5 128,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,6*1,1		13,860			
378	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího	m	69,810	34,00	2 373,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		A1 m.č.0,01					
	VV		21,83		21,830			
	VV		A2 m.č.0,02					
	VV		19,38		19,380			
	VV		A3 m.č.1,08					
	VV		14,91		14,910			
	VV		A4 m.č.2,06+2,08					
	VV		8,41+5,28		13,690			
	VV		Součet		69,810			
379	M	590541200	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný	m	76,791	105,00	8 063,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		69,81*1,1		76,791			
380	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	922,030	6,50	5 993,20	CS ÚRS 2017 01
D 775			Podlahy skládané				59 851,57	
381	K	775413125	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím	m	51,750	27,00	1 397,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		C1a+C1b m.č.1,03					
	VV		17,0+8,7		25,700			
	VV		C2 m.č.2,02+2,05					
	VV		9,43+16,62		26,050			
	VV		Součet		51,750			
382	M	R614182	lišta podlahová	m	56,925	132,00	7 514,10	
	VV		51,75*1,1		56,925			
383	K	775411151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	42,110	275,00	11 580,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		C1a+C1b m.č.1,03					
	VV		11,7+9,4		21,100			
	VV		C2 m.č.2,02+2,05					
	VV		4,94+16,07		21,010			
	VV		Součet		42,110			
384	M	R611532	plovoucí podlaha s vinylovým povrchem 1235x305x9,5 mm	m2	46,321	830,00	38 446,43	
	P		Poznámka k položce: na desce HDF, zámk a clích, bříza rustikální tř.zatížení 41, zvut.utlumení 16dB					
	VV		42,11*1,1		46,321			
385	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	589,380	1,55	913,54	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové				130 688,40	
386	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	77,160	180,00	13 888,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		5,0+38,0		43,000			
	VV		B2 m.č.2,07					
	VV		34,16		34,160			
	VV		Součet		77,160			
387	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	82,656	236,00	19 506,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		B1a+B1b m.č.1,02 + sokl					
	VV		5,0+38,0+(7,0+22,2)*0,1		45,920			
	VV		B2 m.č.2,07 + sokl					
	VV		34,16+25,76*0,1		36,736			
	VV		Součet		82,656			
388	M	284110810	vinyl samet.vyrob.syst.vložk.,digit tisk, tl. 4,30mm, nylon 6.6,hustota vlákn 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útlum 20dB	m2	90,922	935,00	85 012,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		82,656*1,1		90,922			
389	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	54,960	42,00	2 308,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		7,0+22,2		29,200			
	VV		B2 m.č.2,07					
	VV		25,76		25,760			
	VV		Součet		54,960			
390	M	R284110	ukončení žepcovým těsněním	m	56,059	70,00	3 924,13	
	VV		54,96*1,02		56,059			
391	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	77,160	63,00	4 861,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		B1a+B1b m.č.1,02					
	VV		5,0+38,0		43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		82 m.č.2,07					
	vv		34,16					
	vv		Součet			34,160		
392	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 502,761	0,79	1 187,18	CS ÚRS 2017 01
59 279,78								
D 781 Dokončovací práce - obklady								
393	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	79,157	415,00	32 850,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,NP m.č.1,04-1,07+1,08					
	vv		(3,17+1,495+0,955)*2*2,0-0,8*2,0			20,880		
	vv		(2,155+0,9)*2*2,0-0,7*2,0			10,820		
	vv		(1,605+1,625)*2*2,0-0,7*2,0*2			10,120		
	vv		(1,45+1,125)*2*2,0-0,7*2,0			8,900		
	vv		(3,37+2,4)*(1,35-0,9)			2,597		
	vv		2,NP m.č.2,03+2,04					
	vv		3,06*(2,0+1,2)+(2,485*2,0-1,645*0,8*0,5)*2*2,0			17,016		
	vv		1,035*(2,0+1,62)+(1,7*2,0-0,85*0,38*0,5)*2*2,0			8,824		
	vv		Součet			79,157		
394	M	597610730	obkládačky keramické - koupelny (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm	m2	87,073	220,00	19 156,06	CS ÚRS 2017 01
	vv		79,157*1,1			87,073		
395	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,323	37,50	762,11	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,NP			8,900		
	vv		(1,45+1,125)*2*2,0-0,7*2,0			2,599		
	vv		(3,375+2,4)*(1,35-0,9)					
	vv		2,NP			8,824		
	vv		1,035*(2,0+1,62)+(1,7*2,0-0,85*0,38*0,5)*2*2,0			20,323		
	vv		Součet					
396	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	79,157	28,70	2 271,81	CS ÚRS 2017 01
397	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	96,060	25,00	2 401,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,NP m.č.1,04-1,07+1,08					
	vv		(3,17+1,495+0,955)*2*2,0*6			23,240		
	vv		(2,155+0,9)*2*2,0*4			14,110		
	vv		(1,605+1,625)*2*2,0*4			14,460		
	vv		(1,45+1,125)*2*2,0*4			13,150		
	vv		(1,35-0,9)*2			0,900		
	vv		2,NP m.č.2,03+2,04					
	vv		(3,06+2,485)*2*2,0*2+1,2*2			17,490		
	vv		(1,035+1,7)*2*2,0*2+1,62*2			12,710		
	vv		Součet			96,060		
398	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	574,420	3,20	1 838,14	CS ÚRS 2017 01
86 165,73								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
399	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	8,180	155,00	1 267,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		F1 - 1,PP			6,000		
	vv		2,0*3					
	vv		F1 - 1,NP			2,180		
	vv		1,09*2			8,180		
	vv		Součet					
400	K	783101205	Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	53,500	40,00	2 140,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Fs.d					
	vv		16,5+25,0+12,0			53,500		
401	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	53,500	125,00	6 687,50	CS ÚRS 2017 01
402	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	53,500	60,00	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
403	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	53,500	62,00	3 317,00	CS ÚRS 2017 01
404	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	53,500	60,00	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
405	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	80,000	115,00	9 200,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		T1 -m.č.1,02					
	vv		80,0			80,000		
406	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	323,370	45,00	14 551,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		výpis řeziva ozn.1-5 - krokev 100/180					
	vv		(0,1+0,18)*2*(6,1*2+5,1*6+6,1*6+7,31*10+6,1*3)			95,648		
	vv		výpis řeziva ozn.6 - hambálek 100/180					
	vv		(0,1+0,18)*2*2,5			1,400		
	vv		výpis řeziva ozn.7+8 - kleština 50/180					
	vv		(0,05+0,18)*2*(2,3*5+5,5*18)			50,830		
	vv		výpis řeziva ozn.9-12 - krokev 100/180					
	vv		(0,1+0,18)*2*(3,5*2+2,1*2+1,5*2+0,7*2)			8,736		
	vv		výpis řeziva ozn.13 - výměna 100/180					
	vv		(0,1+0,18)*2*1,0			0,560		
	vv		výpis řeziva ozn.14+15 - vaznice 160/220					
	vv		(0,16+0,22)*2*(2,2+11,0)			10,032		
	vv		výpis řeziva ozn.16+17 - podpěra 160/220					
	vv		(0,16+0,22)*2*(1,0*2+1,5*2)			3,800		
	vv		výpis řeziva ozn.18-20 - pozednice 140/120					
	vv		(0,14+0,12)*2*(9,5+2,2+8,0)			10,244		
	vv		výpis řeziva ozn.21 - vaznice 180/240					
	vv		(0,18+0,24)*2*8,0			6,720		
	vv		výpis řeziva ozn.22+23 - sloupek 160/160					
	vv		0,16*4*(3,0+3,5*2)			6,400		
	vv		výpis řeziva ozn.24+25					
	vv		(0,06+0,08)*2*155,0			43,400		
	vv		(0,03+0,05)*2*310,0			49,600		
	vv		výpis řeziva ozn.26					
	vv		18,0*2			36,000		
	vv		Součet			323,370		

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
407	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	59,424	120,00	7 130,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis řeziva ozn.1+3+5+6+9+14+15+16+17					
	VV		(0,1+0,18)*2*6,1*2		6,832			
	VV		(0,1+0,18)*2*1,0*6		3,360			
	VV		(0,1+0,18)*2*1,0*3		1,680			
	VV		(0,1+0,18)*2*2,5		1,400			
	VV		(0,1+0,18)*2*3,5*2		3,920			
	VV		(0,16+0,22)*2*2,2		1,672			
	VV		(0,16+0,22)*2*1,0		0,760			
	VV		(0,16+0,22)*2*1,0*2		1,520			
	VV		(0,16+0,22)*2*1,5*2		2,280			
	VV		výpis řeziva ozn.26					
	VV		18,0*2		36,000			
	VV		Součet		59,424			
408	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	151,264	70,00	10 588,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		dle odd.3 - P=32xH					
	VV		1,NP - VZT-3 (2L50/50/6-500x3)					
	VV		32*0,013		0,416			
	VV		1,NP - UT-1 (L50/50/6-1200)					
	VV		32*0,005		0,160			
	VV		Oc/5 - 1,NP (2U100-3000+2x200/200/8)					
	VV		32*(0,064+0,005)		2,208			
	VV		Oc/6 - 1,NP (120x60x6-1625+2x150/150/8)x2					
	VV		32*(0,053+0,006)		1,888			
	VV		1,NP - P5 (U220-7500)					
	VV		32*0,221		7,072			
	VV		1,NP - P6 (U220-4200)					
	VV		32*0,123		3,936			
	VV		2,NP - P2 (2I180-6200)					
	VV		32*0,272		8,704			
	VV		1,PP - P1 - 4I120-1400 x 2					
	VV		32*0,134		4,288			
	VV		1,PP - P2 - 4I120-1100 x 2					
	VV		32*0,105		3,360			
	VV		1,PP - Oc/2 (tr.168/6-2650x6)					
	VV		32*0,381		12,192			
	VV		1,PP - Oc/2 (plotna 300/300/15 + kotvení)					
	VV		32*(0,065+0,12)		5,920			
	VV		dle odd.4 - P=32xH					
	VV		1,PP - Oc/1 (HE2008-5250x3)					
	VV		32*0,992		31,744			
	VV		1,PP - Oc/3 (I1800-4250x8)					
	VV		32*0,745		23,840			
	VV		1,PP - Oc/4 (2I250-4250x2)					
	VV		32*0,712		22,784			
	VV		strop nad 1,NP - Oc/1+2+3+4 (U220-5000+3700+1100+2800)					
	VV		32*0,37		11,840			
	VV		strop nad 1,NP - Oc/7+8 (U220-7500+4100)					
	VV		32*0,341		10,912			
	VV		Součet		151,264			
409	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	22,208	65,00	1 443,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		P=32xH					
	VV		Oc/5 - 1,NP (2U100-3000+2x200/200/8)					
	VV		32*(0,064+0,005)		2,208			
	VV		Oc/6 - 1,NP (120x60x6-1625+2x150/150/8)x2					
	VV		32*(0,053+0,006)		1,888			
	VV		1,PP - Oc/2 (tr.168/6-2650x6)					
	VV		32*0,381		12,192			
	VV		1,PP - Oc/2 (plotna 300/300/15 + kotvení)					
	VV		32*(0,065+0,12)		5,920			
	VV		Součet		22,208			
410	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,208	80,00	1 776,64	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: RAL 7004 OC/5					
411	K	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,871	70,00	130,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP - Oc/2 (tr.168/6-2650x6) - do v.250mm					
	VV		3,14*0,168*0,25*6		0,791			
	VV		1,PP - Oc/2 (plotna 300/300/15)					
	VV		0,3*0,3*2*6		1,080			
	VV		Součet		1,871			
412	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	58,563	60,00	3 513,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		KL/1+2+3					
	VV		0,25*12,7+0,25*3+3,14*0,1*16,5		9,106			
	VV		KL/4+5					
	VV		0,125*16,5+0,35*11,5		6,088			
	VV		KL/6+7					
	VV		0,3*20,2+0,38*30,0		17,460			
	VV		KL/8					
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		KL/13+14					
	VV		0,66*11,4+0,15*14,2		9,654			
	VV		KL/15+16+17					
	VV		0,5*1+0,15*4*3,5+0,15*3*7,7		6,065			
	VV		KL/18					
	VV		0,68*8,0		5,440			
	VV		parapet TO/1-5					
	VV		0,25*(7,0+3,7+1,7+2+0,8*2+1,0)		4,250			
	VV		Součet		58,563			
413	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	58,563	55,00	3 220,97	CS ÚRS 2017 01
414	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	58,563	60,00	3 513,78	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
415	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	44,425	45,00	1 999,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,PP podhled (pod m.č.102)					
	VV		8,885*5,0		44,425			
416	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	44,425	80,00	3 554,00	CS ÚRS 2017 01
417	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	44,425	105,00	4 664,63	CS ÚRS 2017 01
418	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	11,610	90,00	1 044,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		E1 m.č.1,01 (protiprachový nátěr)					
	VV		11,61		11,610			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				29 516,47	
419	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	614,182	9,50	5 834,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+(3,81+7,105)*2*2,245		76,068			
	VV		23,29+(4,435+5,25)*2*2,245		66,776			
	VV		stropy m.č.1,01+1,03-1,08					
	VV		11,61+21,59+5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		58,540			
	VV		stropy m.č.2,01-2,06+2,08					
	VV		5,98+4,94+7,66+1,82+16,04+4,22+1,6		42,260			
	VV		stěny m.č.1,01+1,03-1,08					
	VV		(3,91+2,89)*2*2,825		38,420			
	VV		(4,58+3,135+4,61+0,5)*2*2,825		72,461			
	VV		(3,17+1,495+0,955)*2*(2,6-2,0)		6,744			
	VV		(2,155+0,9)*2*(2,825-2,0)		5,041			
	VV		(1,605+1,625)*2*(2,6-2,0)		3,876			
	VV		(1,45+1,125)*2*(2,6-2,0)		3,090			
	VV		(3,91+3,37)*2*2,825		41,132			
	VV		stěny 2,NP m.č.2,01-2,08					
	VV		(8,795+4,545+1,9)*1,2+7,42*(1,2+2,9)*0,5*2		37,802			
	VV		2,325*(2,9+2,685)*0,5*2+6,815*2,685		31,283			
	VV		SKD 2,NP					
	VV		(7,195+1,75+3,35+2,375+2,26+1,11)*2*2,9*2		90,770			
	VV		(4,545*2,565+2,485*(2,565+1,2)*0,5*3+1,035*1,62)*2		54,737			
	VV		1,75*2,9*2		10,150			
	VV		2,NP odpočet obkladu					
	VV		(3,06*2,0+(2,485*2,0-1,645*0,8*0,5)*2)*-1		-14,744			
	VV		(1,035*(2,0+1,62)+(1,7*2,0-0,85*0,38*0,5)*2)*-1		-10,224			
	VV		Součet		614,182			
420	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	471,338	38,00	17 910,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		stropy m.č.1,01+1,03-1,08					
	VV		11,61+21,59+5,65+1,99+2,7+1,68+13,32		58,540			
	VV		stropy m.č.2,01-2,06+2,08					
	VV		5,98+4,94+7,66+1,82+16,04+4,22+1,6		42,260			
	VV		stěny m.č.1,01+1,03-1,08					
	VV		(3,91+2,89)*2*2,825		38,420			
	VV		(4,58+3,135+4,61+0,5)*2*2,825		72,461			
	VV		(3,17+1,495+0,955)*2*(2,6-2,0)		6,744			
	VV		(2,155+0,9)*2*(2,825-2,0)		5,041			
	VV		(1,605+1,625)*2*(2,6-2,0)		3,876			
	VV		(1,45+1,125)*2*(2,6-2,0)		3,090			
	VV		(3,91+3,37)*2*2,825		41,132			
	VV		stěny 2,NP m.č.2,01-2,08					
	VV		(8,795+4,545+1,9)*1,2+7,42*(1,2+2,9)*0,5*2		37,802			
	VV		2,325*(2,9+2,685)*0,5*2+6,815*2,685		31,283			
	VV		SKD 2,NP					
	VV		(7,195+1,75+3,35+2,375+2,26+1,11)*2*2,9*2		90,770			
	VV		(4,545*2,565+2,485*(2,565+1,2)*0,5*3+1,035*1,62)*2		54,737			
	VV		1,75*2,9*2		10,150			
	VV		2,NP odpočet obkladu					
	VV		(3,06*2,0+(2,485*2,0-1,645*0,8*0,5)*2)*-1		-14,744			
	VV		(1,035*(2,0+1,62)+(1,7*2,0-0,85*0,38*0,5)*2)*-1		-10,224			
	VV		Součet		471,338			
421	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	142,844	40,40	5 770,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č.0,01+0,02					
	VV		27,06+(3,81+7,105)*2*2,245		76,068			
	VV		23,29+(4,435+5,25)*2*2,245		66,776			
	VV		Součet		142,844			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				105 174,07	
422	K	786612200	Montáž zastíhujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	12,710	25,00	317,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/1+2+3+5+7					
	VV		1,0*1,625*2		3,250			
	VV		1,0*1,625		1,625			
	VV		0,55*1,35*2		1,485			
	VV		0,5*1,5		0,750			
	VV		1,4*2,0*2		5,600			
	VV		Součet		12,710			
423	M	R611-4	sítě proti hmyzu	m2	12,710	345,00	4 384,95	
	P		Poznámka k položce: výroba na míru					
424	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítržných dřevěných	m2	6,090	100,00	609,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		TO/3+5					
	VV		1,7*1,35*2		4,590			
	VV		1,0*1,5		1,500			
	VV		Součet		6,090			
425	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	6,090	300,00	1 827,00	CS ÚRS 2017 01
426	K	R786627-1	Montáž lamelové žaluzie venkovní	m2	29,018	405,00	11 752,29	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TO/1+2+7					
	VV		7,0*1,625		11,375			
	VV		3,7*1,625		6,013			
	VV		5,815*2,0		11,630			
	VV		Součet		29,018			
427	K	R786627-2	Elektrický pohon na vypínač	kpl	3,000	5 400,00	16 200,00	
428	M	R553462	exteriérové žaluzie horizontální	m2	29,018	2 400,00	69 643,20	
Poznámka k položce: hliníkové lamely Z-90, hliníkový krycí plech, barva 780H plastové těsnění, boční vodící lišty, kotvení do ŽB překladu ovládání motorické, ovládání vypínačem jednostranné naklápění lamel								
	P							
429	K	998786202	Přesun hmot procentní pro žalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1 047,342	0,42	439,88	CS ÚRS 2017 01
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							1 160,19	
430	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	1,416	235,00	332,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		Td/4+5+8+10					
	VV		0,25*1,21		0,303			
	VV		0,3*1,49		0,447			
	VV		0,25*1,21		0,303			
	VV		0,3*1,21		0,363			
	VV		Součet		1,416			
431	M	634790190	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, čirá, 82%, role 1,524 m	m2	1,458	550,00	801,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,416*1,03		1,458			
432	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	11,347	2,25	25,53	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

B - Rampa, zpevněné plochy

KSO: 803

Místo: k.ú. Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Uchazeč:

Projektant:

Bořivoj Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

268 230,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 230,77	21,00%	56 328,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

324 559,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

B - Rampa, zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

268 230,77

HSV - Práce a dodávky HSV	180 345,11
1 - Zemní práce	7 041,06
2 - Zakládání	24 277,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 429,51
4 - Vodorovné konstrukce	9 091,49
5 - Komunikace pozemní	67 257,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 944,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 274,51
998 - Přesun hmot	20 029,46
PSV - Práce a dodávky PSV	87 885,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 179,35
713 - Izolace tepelné	1 692,91
767 - Konstrukce zámečnické	75 166,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	512,88
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 333,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

B - Rampa, zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

268 230,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

180 345,11

D 1

Zemní práce

7 041,06

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,685	150,00	102,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,24*(1,02*0,6*0,5		0,685			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,280	315,00	3 238,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,04*(1,0+1,7)*0,5*2+1,85*(1,0+1,7))*0,4+0,8)*0,5		7,922			
	VV		2,16*(1,05+1,55)*0,5*(0,4+0,8)*0,5		1,685			
	VV		1,3*(0,7+1,025)*0,5*(0,4+0,8)*0,5		0,673			
	VV		Součet		10,280			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,538	210,00	1 582,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkopy					
	VV		0,685*10,28		10,965			
	VV		zасыpy					
	VV		3,427*-1		-3,427			
	VV		Součet		7,538			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,538	15,20	114,58	CS ÚRS 2017 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,061	95,00	1 145,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,538*1,6		12,061			
6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,427	250,00	856,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,04*(1,0+1,7)*0,5*2+1,85*(1,0+1,7))*0,4+0,8)*0,5		7,922			
	VV		(3,04*(1,0+1,7)*0,5*2+1,85*(1,0+1,7))*0,4*-1		-5,281			
	VV		2,16*(1,05+1,55)*0,5*(0,4+0,8)*0,5		1,685			
	VV		2,16*(1,05+1,55)*0,5*0,4*-1		-1,123			
	VV		1,3*(0,7+1,025)*0,5*(0,4+0,8)*0,5		0,673			
	VV		1,3*(0,7+1,025)*0,5*0,4*-1		-0,449			
	VV		Součet		3,427			

D 2

Zakládání

24 277,10

7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	60,825	26,70	1 624,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		rampa					
	VV		6,5*1,85		12,025			
	VV		plocha H1		42,0			
	VV		plocha J1		42,000			
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		60,825			
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,759	2 150,00	14 531,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,04+1,82)*2*0,4*(2,995-1,86)		4,413			
	VV		2,16*0,4*(2,3-(0,02+0,39)*0,5)		1,810			
	VV		1,3*0,4*(1,42-0,39)		0,536			
	VV		Součet		6,759			
9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	33,980	194,00	6 592,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,04+1,82)*2*(2,995-1,86)*2		22,064			
	VV		2,16*(2,3-(0,02+0,39)*0,5)*2		9,050			
	VV		1,3*(1,42-0,39)*2		2,678			
	VV		prostup pro ZTI					
	VV		3,14*0,15*0,4		0,188			
	VV		Součet		33,980			
10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	33,980	45,00	1 529,10	CS ÚRS 2017 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

31 429,51

11	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,779	2 870,00	7 975,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,5*0,2		2,500			
	VV		(1,85-5,4)*0,2*0,18		0,261			
	VV		1,1*0,2*0,08		0,018			
	VV		Součet		2,779			
12	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	28,665	560,00	16 052,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,5*2		25,000			
	VV		3,14*0,3*0,2		0,188			
	VV		3,14*0,4*0,2		0,251			
	VV		3,14*0,7*0,2		0,440			
	VV		(1,85-5,4)*0,18*2		2,610			
	VV		1,1*0,08*2		0,176			
	VV		Součet		28,665			
13	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	28,665	194,00	5 561,01	CS ÚRS 2017 01
14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	29 368,00	528,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		stykovací trny R14-250mm a' 200 mm (60ks)					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,0*1,21*0,001		0,018			
15	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,053	24 750,00	1 311,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		KARI 5/150/150					
	VV		25,0*2,105*0,001		0,053			
D 4			Vodorovné konstrukce				9 091,49	
16	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,480	2 655,00	1 274,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,0*0,12		0,480			
17	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	4,000	552,00	2 208,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	4,000	104,00	416,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	4,000	175,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	4,000	60,60	242,40	CS ÚRS 2017 01
21	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,003	29 887,00	89,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		R8					
	VV		0,395*8,0*0,001		0,003			
22	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,038	24 743,00	940,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		KARI 8/150/150					
	VV		4,0*5,267*0,001		0,021			
	VV		KARI 6/100/100					
	VV		4,0*4,335*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,038			
23	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl do 100 mm	m2	52,800	61,00	3 220,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha H1					
	VV		42,0		42,000			
	VV		plocha I1					
	VV		4,0		4,000			
	VV		plocha J1					
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		52,800			
D 5			Komunikace pozemní				67 257,32	
24	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 50 mm	m2	17,500	40,20	703,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha G1					
	VV		17,5		17,500			
25	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,000	72,00	288,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha I1					
	VV		4,0		4,000			
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	48,800	108,00	5 270,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha H1					
	VV		42,0		42,000			
	VV		plocha J1					
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		48,800			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	17,500	144,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha G1					
	VV		17,5		17,500			
28	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárců komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	17,500	239,50	4 191,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha G1					
	VV		17,5		17,500			
29	M	R592453	zatravníková betonová dlažba 14x21x8 cm přírodní	m2	18,025	280,00	5 047,00	
	VV		17,5*1,03		18,025			
30	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva plochy do 50 m2	m2	52,800	230,00	12 144,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha H1					
	VV		42,0		42,000			
	VV		plocha I1					
	VV		4,0		4,000			
	VV		plocha J1					
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		52,800			
31	M	R592467	velkoformátová betonová dlažba 800x400x100 mm, povrch tryskaný, šedá	m2	43,260	750,00	32 445,00	
	VV		plocha H1					
	VV		42,0*1,03		43,260			
32	M	592457270	dlažba plošná betonová tryskaná 40x60x4 cm	kus	46,387	87,00	4 035,67	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 4,17 kus/m2					
	VV		plocha I1					
	VV		4,0*4,17*1,03		17,180			
	VV		plocha J1					
	VV		6,8*4,17*1,03		29,207			
	VV		Součet		46,387			
33	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	17,500	35,00	612,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha G1					
	VV		17,5		17,500			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 944,66	
34	K	622645001	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn předsádkového betonu pemrlováním	m2	1,761	532,00	936,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		rampa					
	VV		2,16*(1,15+0,3)*0,5		1,566			
	VV		1,3*0,3*0,5		0,195			
	VV		Součet		1,761			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,480	2 850,00	1 368,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha I1					
	VV		4,0*0,12		0,480			
36	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,480	147,00	70,56	CS ÚRS 2017 01
37	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	24 750,00	569,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha I1					
	VV		4,0*4,952*0,001*1,15		0,023			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 274,51	
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	128,00	2 688,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha G1					
	VV		12,0		12,000			
	VV		plocha H1					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		21,000			
39	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	21,210	131,00	2 778,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,0*1,01		21,210			
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,260	2 225,00	2 803,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,0*0,3*0,2		1,260			
41	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli	m	1,500	1 887,00	2 830,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Os/4					
	VV		1,5		1,500			
42	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	8,000	82,50	660,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Z/2					
	VV		8		8,000			
43	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Z/4					
	VV		1		1,000			
44	M	R354418	odvod vody z rampy 40x40x2 mm dl.0,5 m nerez	kus	1,000	300,00	300,00	
45	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním	kus	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Z/1					
	VV		4*8		32,000			
46	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	32,000	140,00	4 480,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				20 029,46	
47	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	56,421	355,00	20 029,46	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				87 885,66	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 179,35	
48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,830	9,50	83,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		D1 rampa					
	VV		3,63*12,0*0,1		4,830			
	VV		plocha I1					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		8,830			
49	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	43,30	0,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,83*0,0003		0,003			
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,830	87,30	770,86	CS ÚRS 2017 01
51	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustranná mikrotenová	m2	10,155	112,00	1 137,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,83*1,15		10,155			
52	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,830	2,05	18,10	CS ÚRS 2017 01
53	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	8,830	25,90	228,70	CS ÚRS 2017 01
54	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	22,513	188,50	4 243,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*3,0-3,46*1,0		18,460			
	VV		1,42*2,805*0,2*0,35		4,053			
	VV		Součet		22,513			
55	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou	m	6,500	75,00	487,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Os/1					
	VV		6,5		6,500			
56	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	69,702	3,00	209,11	CS ÚRS 2017 01
D 713			Izolace tepelné				1 692,91	
57	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,575	102,00	364,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,05*0,5		1,525			
	VV		4,1*0,5		2,050			
	VV		Součet		3,575			
58	M	283764000	deska z extrudovaného polystyrénu XPS- 1250 x 600	m3	0,407	3 190,00	1 298,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,05*0,5*0,1*1,02		0,156			
	VV		4,1*0,5*0,12*1,02		0,251			
	VV		Součet		0,407			
59	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	16,630	1,80	29,93	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				75 166,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	7,800	137,00	1 068,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		Z/1					
	vv		7,8		7,800			
61	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	5,200	147,00	764,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		Z/2					
	vv		2,6*2		5,200			
62	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,630	40,00	145,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		D1 rampa					
	vv		3,63		3,630			
63	M	697520030	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	3,630	9 000,00	32 670,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	200,330	42,00	8 413,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		Z/1					
	vv		96,32+56,81+24,4		177,530			
	vv		Z/2					
	vv		22,8		22,800			
	vv		Součet		200,330			
65	M	R130-1	ocelové profily zábradlí	kg	210,347	147,00	30 921,01	
	vv		200,33*1,05		210,347			
66	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	739,831	1,60	1 183,73	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				512,88	
67	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,411	80,00	512,88	CS ÚRS 2017 01
	vv		Z/1 (P=32xH)					
	vv		32*(96,32+56,81+24,4)*0,001		5,681			
	vv		Z/2 (P=32xH)					
	vv		32,0*22,8*0,001		0,730			
	vv		Součet		6,411			
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 333,72	
68	K	789421544	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 150 um	m2	6,411	520,00	3 333,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		Z/1 (P=32xH)					
	vv		32*(96,32+56,81+24,4)*0,001		5,681			
	vv		Z/2 (P=32xH)					
	vv		32,0*22,8*0,001		0,730			
	vv		Součet		6,411			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

C - Oplocení

KSO:

803

Místo:

k.ú. Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 203,98

DPH základní
snížená

Základ daně

157 203,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

33 012,84

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

190 216,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

C - Oplocení

Místo:

k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum:

5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant:

Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

157 203,98

HSV - Práce a dodávky HSV	75 426,66
2 - Zakládání	18 900,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 027,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 480,00
998 - Přesun hmot	1 018,85
PSV - Práce a dodávky PSV	81 777,32
767 - Konstrukce zámečnické	70 038,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 565,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	10 173,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

C - Oplocení

Místo: k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel: PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

157 203,98

D HSV		Práce a dodávky HSV					75 426,66	
D 2		Zakládání					18 900,00	
1	K	233211115	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm dl 800 mm	kus	45,000	420,00	18 900,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/8						
VV		30+15					45,000	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					51 027,81	
2	K	338171124	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m do zemního vrutu	kus	45,000	105,00	4 725,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/8						
VV		30+15					45,000	
3	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	30,000	221,00	6 630,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	15,000	216,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/7						
VV		1					1,000	
6	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/7						
VV		1					1,000	
7	K	348121211	Montáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	35,500	105,00	3 727,50	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/8						
VV		71,0/2,0					35,500	
8	M	592331190	deska plotová betonová 200x5x29 cm	kus	35,855	400,00	14 342,00	CS ÚRS 2017 01
VV		35,5*1,01					35,855	
9	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	5,610	111,00	622,71	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/7						
VV		5,61					5,610	
10	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	71,000	111,00	7 881,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/8						
VV		71,0					71,000	
11	M	313275040	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 200 cm	m	71,000	70,00	4 970,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	142,000	21,00	2 982,00	CS ÚRS 2017 01
VV		71,0*2					142,000	
13	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	142,000	5,30	752,60	CS ÚRS 2017 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 480,00	
14	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/7						
VV		16					16,000	
15	K	953965133	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm	kus	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot					1 018,85	
16	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,870	355,00	1 018,85	CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV					81 777,32	
D 767		Konstrukce zámečnické					70 038,32	
17	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg	kg	611,400	13,00	7 948,20	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/7						
VV		226,5+47,12					273,620	
VV		143,9+21,5					165,400	
VV		81,4+10,33					91,730	
VV		72,7+7,95					80,650	
VV		Součet					611,400	
18	M	R130-1	ocelové profily zábradlí	kg	641,970	95,00	60 987,15	
VV		611,4*1,05					641,970	
19	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	689,354	1,60	1 102,97	CS ÚRS 2017 01
D 783		Dokončovací práce - nátěry					1 565,20	
20	K	783317101	Krycí jednozásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,565	80,00	1 565,20	CS ÚRS 2017 01
VV		Z/7 (P=32xH)						
VV		32*611,4*0,001					19,565	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				10 173,80	
21	K	789421544	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 150 um	m2	19,565	520,00	10 173,80	CS ÚRS 2017 01
	YY		Z/7 (P=32xH)					
	VV		32*611,4*0,001		19,565			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

D - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Uchazeč:

Projektant:

Bořivoj Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 312,01

DPH základní
snížená

Základ daně
345 312,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
72 515,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

417 827,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

D - ZTI

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Uchazeč:

Projektant: Bořivoj Kovář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

345 312,01

HSV - Práce a dodávky HSV	13 948,53
1 - Zemní práce	7 217,78
2 - Zakládání	5 722,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	997,50
998 - Přesun hmot	10,65
PSV - Práce a dodávky PSV	331 363,48
721 - ZTI - kanalizace	94 700,04
722 - ZTI - vodovod	101 156,71
723 - ZTI - plynovod	7 094,82
724 - ZTI - vybavení	14 431,90
725 - ZTI - zařizovací předměty	93 425,56
726 - Instalační prefabrikáty	20 024,05
783 - Nátěry	530,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

D - ZTI

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

345 312,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 948,53	
D	1	Zemní práce					7 217,78	

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,100	190,00	1 349,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		zasakovací objekt					
	vv		3,0*2,0*1,1		6,600			
	vv		2,0*0,5*0,5		0,500			
	vv		Součet		7,100			
2	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	11,000	75,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		zasakovací objekt					
	vv		(3,0+2,0)*2*1,1		11,000			
3	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	11,000	30,50	335,50	CS ÚRS 2017 01
4	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	11,000	104,00	1 144,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	11,000	25,60	281,60	CS ÚRS 2017 01
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,600	91,60	604,56	CS ÚRS 2017 01
	vv		zasakovací objekt					
	vv		3,0*2,0*1,1		6,600			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,100	210,00	1 491,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,100	15,20	107,92	CS ÚRS 2017 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,360	95,00	1 079,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		7,1*1,6		11,360			

D	2	Zakládání					5 722,60	
10	K	211531111	Výpň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,100	806,00	5 722,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		zasakovací objekt					
	vv		3,0*2,0*1,1		6,600			
	vv		2,0*0,5*0,5		0,500			
	vv		Součet		7,100			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					997,50	
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	28,500	35,00	997,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		zasakovací objekt					
	vv		25,0*3,5		28,500			

D	998	Přesun hmot					10,65	
12	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,030	355,00	10,65	CS ÚRS 2017 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV					331 363,48	
D	721	ZTI - kanalizace					94 700,04	

13	K	721 173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	33,000	367,00	12 111,00	
14	K	721 173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	53,000	435,00	23 055,00	
15	K	721 173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	0,500	580,00	290,00	
16	K	721 173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	5,000	280,00	1 400,00	
17	K	721 174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	5,000	370,00	1 850,00	
18	K	721 174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	31,000	470,00	14 570,00	
19	K	721 174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN32, DN 40	m	17,000	275,00	4 675,00	
20	K	721 174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,000	305,00	3 050,00	
21	K	721 194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	55,00	275,00	
22	K	721 194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	60,00	300,00	
23	K	721 194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	90,00	540,00	
24	K	721 211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	
25	K	721 211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	
26	K	721 226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
27	K	721 242115	Lapač střesních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	2 020,00	6 060,00	
28	K	721 273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	590,00	590,00	
29	K	721 274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	385,00	385,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	721 000001	Podomítková zap.uzávěrka pro odvod kondenzátu od klima jednotky HL138	kus	2,000	720,00	1 440,00	
31	K	721 000002	Svislý střešní vtok DN100, s vtokovou mřížkou, s mechanickou zápach.uzávěrkou, s elek.ohřevem	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	
32	K	721 000003	Montáž střešních vtoků	soub	1,000	530,00	530,00	
33	K	721 000004	Kalich pro úkapy HL21	kus	1,000	350,00	350,00	
34	K	721 000005	Šachta kanalizační plastová 300/150 (v=1,0m)	soubo	1,000	5 600,00	5 600,00	
35	K	721 140917	Potrubí litinové propojení potrubí do stáv.kanalizace DN 150	kus	1,000	720,00	720,00	
36	K	721 171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	305,00	305,00	
37	K	721 290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	91,000	18,00	1 638,00	
38	K	721 290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,500	23,00	11,50	
39	K	721 290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	63,000	21,00	1 323,00	
40	K	998 721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,264	574,00	151,54	

D 722		ZTI - vodovod					101 156,71	
41	K	722 173232	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 20x2,8mm	m	96,000	305,00	29 280,00	
42	K	722 173233	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 25x 3,5mm	m	39,000	400,00	15 600,00	
43	K	722 173234	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 32x4,5mm	m	25,000	430,00	10 750,00	
44	K	722 181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl přes 9mm do 13 mm DN do 22 mm	m	96,000	56,00	5 376,00	
45	K	722 181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl přes 9mm do 13 mm DN do 42 mm	m	64,000	72,00	4 608,00	
46	K	722 182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D20	m	29,000	28,00	812,00	
47	K	722 182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D25	m	12,000	30,00	360,00	
48	K	722 182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D32	m	4,000	35,00	140,00	
49	K	722 19-401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000	150,00	1 650,00	
50	K	722 220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000	175,00	1 400,00	
51	K	722 220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	350,00	700,00	
52	K	722 221134	Ventil výtakový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	390,00	390,00	
53	K	722 224121	Ventil odvodňovací DN15 s jedním závitem	kus	1,000	95,00	95,00	
54	K	722 230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závit	kus	4,000	275,00	1 100,00	
55	K	722 230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	4,000	385,00	1 540,00	
56	K	722 230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závit	kus	2,000	555,00	1 110,00	
57	K	722 230113	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	590,00	1 180,00	
58	K	722 231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	185,00	185,00	
59	K	722 231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	310,00	620,00	
60	K	722 231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	500,00	500,00	
61	K	722 239103	Montáž armatur vodovodních -směšovací ventily	kus	3,000	82,00	246,00	
62	K	722 000001	Ventil termostat.směšovací TV Wmix ZV G1/2"	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
63	K	722 000002	Ventil termostat.směšovací TV Wmix- ZV G3/4"	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	
64	K	722 000003	Ventil termostat.směšovací TV Wmix ZV G1"	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	
65	K	722 131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	325,00	325,00	
66	K	722 000004	Netámrzný zahradní výtakový ventil DN15	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
67	K	722 000005	Montáž zahradního ventilu	soubor	1,000	430,00	430,00	
68	K	722 290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	224,000	35,00	7 840,00	
69	K	722 290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	224,000	32,00	7 168,00	
70	K	998 722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,118	523,00	61,71	

D 723		ZTI - plynovod					7 094,82	
71	K	723 111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	13,000	350,00	4 550,00	
72	K	723 150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	2,000	350,00	700,00	
73	K	723 120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	18,000	35,00	630,00	
74	K	723 160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	80,00	80,00	
75	K	723 290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,044	1 380,00	60,72	
76	K	727 111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm bez izolace stropem, tmel požární odolnost EI 120	kus	1,000	380,00	380,00	
77	K	723 000001	Propojení na stívací potrubí	kus	2,000	335,00	670,00	
78	K	998 723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,046	524,00	24,10	

D 724		ZTI - vybavení					14 431,90	
79	K	724 139101	Montáž čerpadla cirkulačního	soubor	1,000	570,00	570,00	
80	K	724 000001	Cirkulační čerpadlo teplé vody, dopr.v.=1,2m, funkce AUTOADAPT	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	724 000002	Expanzní nádoba na pitnou vodu 5l vč.montáže	kus	1,000	6 660,00	6 660,00	
82	K	724 000003	Tlakoměr 0,00-0,1MPa, vč.montáže	soubor	1,000	400,00	400,00	
83	K	998 724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,002	951,00	1,90	

D 725		ZTI - zařízení předměty					93 425,56	
84	K	725 111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	2 260,00	2 260,00	
85	K	725 112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 820,00	7 640,00	
86	K	725 000001	Závěsný WC dětský + T07 Duofix special + ovládací tlačítko	soubor	2,000	10 300,00	20 600,00	
87	K	725 000002	Sedátko junior k WC	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
88	K	725 211701	Umyvadko keramické stěnové 400 mm	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	
89	K	725 219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000	1 150,00	4 600,00	
90	K	725 000003	Umyvadlo keramické bílé, s otvorem pro baterii roz.550x420mm	kus	4,000	1 750,00	7 000,00	
91	K	725 229103	Montáž vany se zápchovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	
92	K	725 000004	Vana akryl.asymetrická levá, 1600x1000mm	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
93	K	725 241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
94	K	725 245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	
95	K	725 331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 300,00	5 300,00	
96	K	725 813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,000	190,00	1 900,00	
97	K	725 821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00	
98	K	725 821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
99	K	725 822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	1 650,00	8 250,00	
100	K	725 831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	
101	K	725 841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
102	K	725 980121	Dvířka 15/15	kus	1,000	105,00	105,00	
103	K	725 980122	Mřížka 15/30	kus	1,000	65,00	65,00	
104	K	725 000005	Magnety pod obklad vč.montáže	soub	1,000	305,00	305,00	
105	K	998 725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,169	595,00	100,56	

D 726		Instalační prefabrikáty					20 024,05	
106	K	726 131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00	
107	K	998 726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,037	650,00	24,05	

D 783		Nátěry					530,40	
108	K	783 617601	Nátěr potrubí syntetický základní	m	13,000	13,80	179,40	
109	K	783 617613	Nátěr potrubí dvojnásobný syntetický	m	13,000	27,00	351,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

E - UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Uchazeč:

Projektant:

Bořivoj Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

494 476,43

DPH základní
snížená

Základ daně
494 476,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
103 840,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

598 316,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

E - UT

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

494 476,43

PSV - Práce a dodávky PSV

494 476,43

713 - Izolace tepelné	7 553,56
731 - Ústřední vytápění - kotelny	227 874,48
733 - Ústřední vytápění - potrubí	39 407,37
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 348,67
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	208 012,35
001 - Ostatní	8 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

E - UT

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Uchazeč:

Projektant: Bořivoj Kovář

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

494 476,43

D PSV

Práce a dodávky PSV

494 476,43

D 713

Izolace tepelné

7 553,56

1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami 1x	m	60,000	32,00	1 920,00	
2	M	283770490	Izolace tepelné potrubí 28 x 25 mm	m	30,000	100,00	3 000,00	
3	M	283771120	Izolace tepelné potrubí 28 x 13 mm	m	20,000	32,00	640,00	
4	M	283770480	Izolace tepelné nerezového potrubí - černá 28 x 20 mm	m	10,000	186,00	1 860,00	
5	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	74,200	1,80	133,56	

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

227 874,48

6	K	731249001-r	Montáž tepelného čerpadla včetně přípravy teplé vody	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
7	M	484176001-r	Tepelné čerpadlo vzduch-voda-monoblok-topný výkon AW 7/35-10,50 kW	kus	1,000	138 000,00	138 000,00	
8	M	484176002-r	Hydraulická jednotka s integrovaným zásobníkem objemu 190 litrů	kus	1,000	62 300,00	62 300,00	
9	M	484176003-r	Připojovací sada tepelného čerpadla	soubor	1,000	7 300,00	7 300,00	
10	M	484176004-r	Ekvitermní bezdrátový regulátor pro jeden topný okruh	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
11	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	53,00	530,00	
12	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2 275,779	4,15	9 444,48	

D 733

Ústřední vytápění - potrubí

39 407,37

13	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	6,000	193,00	1 158,00	
14	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	30,000	475,00	14 250,00	
15	K	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 (28x1)	m	20,000	525,00	10 500,00	
16	K	733223001-r	Potrubí z nerezových vlnovcových trub DN 25	m	10,000	835,00	8 350,00	
17	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28	m	28,000	110,00	3 080,00	
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	50,000	14,00	700,00	
19	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	380,380	3,60	1 369,37	

D 734

Ústřední vytápění - armatury

3 348,67

20	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,000	300,00	600,00	
21	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	2,000	240,00	480,00	
22	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	2,000	180,00	360,00	
23	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	165,00	330,00	
24	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	485,00	485,00	
25	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	360,00	1 080,00	
26	K	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	33,350	0,41	13,67	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

208 012,35

27	K	735164273	Otopné těleso trubkové teplovodní s el.topnou tyčí výška/délka 1820/750 mm	kus	2,000	6 750,00	13 500,00	
28	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	2,000	210,00	420,00	
29	K	735419001-r	Přímotopný konvektor příkon 1,5 kW	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
30	K	735419002-r	Přímotopný konvektor 2,0 kW	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	
31	K	735419115	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm	soubor	2,000	230,00	460,00	
32	K	735511001-r	Příložný termostat - maximálně 55°C	kus	1,000	930,00	930,00	
33	K	735511002	Podlahové vytápění potrubí rozvodné 16x2	m	1 100,000	65,00	71 500,00	
34	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska solotop	m2	190,000	325,00	61 750,00	
35	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás	m	190,000	35,00	6 650,00	
36	K	735511064	Podlahové vytápění - spárový profil	m	50,000	215,00	10 750,00	
37	K	735511087	Podlahové vytápění - rozdělovač 8. cestný	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
38	K	735511090	Podlahové vytápění - rozdělovač 11. cestný	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	
39	K	735511103	Podlahové vytápění - skříňka podomítková šířka 830 mm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	735511104	Podlahové vytápění - skříňka podomítková šířka 1030 mm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
41	K	735511135	Podlahové vytápění - svěrné šroubení rozdělovače	kus	38,000	105,00	3 990,00	
42	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2 021,500	2,90	5 862,35	
D O01			Ostatní				8 280,00	
43	K	HZS2212	Topná zkouška-Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	24,000	345,00	8 280,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

F - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Uchazeč:

Projektant:

Bořivoj Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 976,26

DPH základní
snížená

Základ daně

154 976,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 545,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

187 521,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

F - VZT

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

154 976,26

PSV - Práce a dodávky PSV

154 976,26

751 - Vzduchotechnika

0,00

751-1 - Zařízení č.1 - větrání Větrání sociálních zařízení

49 878,96

751-2 - Zařízení č.3 - Chlazení denní místnosti a ložnice

105 097,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

F - VZT

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

154 976,26

D PSV Práce a dodávky PSV

154 976,26

D 751 Vzduchotechnika

0,00

D 751-1 Zařízení č.1 - větrání Větrání sociálních zařízení

49 878,96

1	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	4,000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	R-4291442	1.01 Radiální ventilátor do kruhového potrubí velikost d100 Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-61W-0.40A, 2810ot/min., snížením otáček nastavit na Qv skut.=160m3/h při skutečné tlakové ztrátě. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení	ks	1,000	4 050,00	4 050,00	
3	M	R-4291442-1	1.02 Radiální ventilátor do kruhového potrubí velikost d100 Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-61W-0.40A, 2810ot/min., snížením otáček nastavit na Qv skut.=130m3/h při skutečné tlakové ztrátě. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení	ks	1,000	4 050,00	4 050,00	
4	M	R-4291442-2	1.03-04 Radiální ventilátor do kruhového potrubí velikost d100 Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-61W-0.40A, 2810ot/min., snížením otáček nastavit na Qv skut.=80m3/h při skutečné tlakové ztrátě. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení	ks	2,000	4 050,00	8 100,00	
5	K	751514678	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	R-4295225	1.05 Zpětná klapka pro kruhové potrubí d100mm, pro instalaci do vodorovného potrubí, materiál pozink.plech, tlaková ztráta při průtoku 100m3/h =cca 45Pa	ks	4,000	250,00	1 000,00	
7	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	R-4296111	1.06 Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100, barva bílá	ks	8,000	255,00	2 040,00	
9	M	R-4296131	zdrť pro ventil 100- materiál pozink.plech - slouží k ukotvení ventilu do SDK podhledu	ks	6,000	75,00	450,00	
10	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	14,000	225,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	R-4295635	1.07 Stěnová mřížka uzavřená -roztež listů 20mm rozmer 300x100-UR1- materiál tažené hliníkové profily s povrchovou úpravou přírodní elox, včetně upevňovacího rámečku s úchyty pro zdvínací tyče	ks	14,000	295,00	4 130,00	
12	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	R-4295424	1.08 Hlavice výfuková , tvarově srovnatelná s hlavici CAGI bez příruby pro potrubí Spiro pro průměr 160mm, materiál ocelový pozinkovaný plech	ks	1,000	995,00	995,00	
14	K	R-7515411	Montáž střešního prostupu plechového potrubí přes šikmou střechu, průměru přes do 100 mm. Cena zahrnuje také změření skutečného sklonu střechy před zadáním do výroby	kus	1,000	905,00	905,00	
15	M	R-4295464	Střešní průchod pro rovnou střechu spád 6° včetně protidešťové objímky pro průměr 160mm, materiál ocelový pozinkovaný plech, povrchová úprava šedý komaxit	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
16	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	R-4298412	1.09 Trouba Al ohebná jednovrstvá - průměr 100mm, 1-vrstva hliníková slitina tloušťky 100 mikronů, Rozsah teplot: -30°C/+60°C	bm	10,000	122,00	1 220,00	
18	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

19	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	6,500	230,00	1 495,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

20	M	R-4299216	Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány	ks	20,000	70,00	1 400,00	
21	M	R-4299215	Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány	kg	2,000	80,00	160,00	
22	K	751572101	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	14,000	122,00	1 708,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	4,000	175,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	R-7519128	montáž izolačních návléků do průměru 200	bm	1,000	126,00	126,00	
25	M	R-4299125	Tepelně izolační návlék pro izolaci kruhového potrubí průměru 160mm, síla tepelné izolační minerální rohože 25mm, vnější vrstva hliníkový laminát.	bm	1,000	255,00	255,00	
26	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	8,000	153,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	R-HZS-003	Zednické výpomoci	hod	3,000	295,00	885,00	
28	K	R-HZS-006	Vyregulování zařízení, měření průtoků vzduchu, nastavení ventilátorů dle výkonů uvedených v projektové dokumentaci včetně vypracování protokolů o zaregulování	hod	2,000	315,00	630,00	
29	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,096	1 260,00	120,96	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-2 Zařízení č.3 - Chlazení denní místnosti a ložnice				105 097,30				
30	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	R-4294127	venkovní kondenzační jednotka pro připojení 2-4 vn.jednotek, Inverter, Inverter+, Qch = 8,0 kW, Qt = 9,4 kW, 230 V/1-fáze/50 Hz, N = 1,98 kW, Lp(1m) = 51/52 dB(A), max.délka všech potrubí 70m (k 1 jednotce max 25m) napájení jističným přívodem 230V, 20A/C, r	kus	1,000	53 400,00	53 400,00	
32	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	R-4294115	2.02 vnitřní nástěnná jednotka v luxusním bílém matném provedení, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, Lp(1m) = 44/37/34 dB(A), včetně dálkového infra ovladače, systému čištění vzduchu Nanoe G a ECONAVI čidel pro detekci přítomnosti osob a intenzity slunečního zá	kus	1,000	10 320,00	10 320,00	
34	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	R-4294116	2.03 vnitřní nástěnná jednotka v luxusním bílém matném provedení, Qch = 7,1 kW, Qt = 8,6 kW, Lp(1m) = 47/38/30 dB(A), včetně dálkového infra ovladače, systému čištění vzduchu Nanoe G a ECONAVI čidel pro detekci přítomnosti osob a intenzity slunečního záře	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	
36	K	R-7514181	Montáž rozvodů chladiva - včetně dodávky CU potrubí včetně izolace a komunikační kabeláže- dimenze určí montážní firma dle použitého typu	bm	17,000	475,00	8 075,00	
37	M	R-4294195	Atestovaný plastový program pro montáže klimatizací - krycí lišty (žlaby pro rozvody chladiva-různé velikosti- pouze na viditelné vedené potrubí", materiál tvrdé PVC bez olova (dle směrnice RoHS), barva bílá, odolný vůči UV, tvarově stálý,	kus	9,000	210,00	1 890,00	
38	M	R-4294185	Pomocný materiál pro montáž systému	kpl	1,000	525,00	525,00	
39	M	R-4294186	Konzola pro uchycení venkovní klimatizační jednotky na fasádu. Nosnost do 200 kg	pár	1,000	1 575,00	1 575,00	
40	K	R-751-880	Zprovoznění, oživení, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
41	K	R-HZS-003	Zednické výpomoci	hod	2,000	160,00	320,00	
42	K	998751101.1	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,187	2 900,00	542,30	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

G - ELEKTRO

Soupis:

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK, z.s., Myslbekova 840/24, Šumperk

Uchazeč:

Projektant:

Viktor Králík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

IČ:

22834095

DIČ:

CZ22834095

IČ:

DIČ:

IČ:

66909431

DIČ:

Cena bez DPH

601 698,00

DPH základní
snižená

Základ daně
601 698,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 356,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

728 054,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

G - ELEKTRO

Soupis:

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Šumperk

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK, z.s., Myslbekova 840/24, Šumperk

Projektant: Viktor Krátík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

601 698,00

PSV - Práce a dodávky PSV	538 858,00
740 - Elektromontáže	1 000,00
741 - Elektroinstalace	374 296,90
742 - Elektroinstalace	29 537,00
750 - Rozvaděče	134 024,10
001 - HOP, POP	645,60
002 - RE	7 015,00
003 - RH-TC	32 092,50
004 - RH	37 057,80
005 - R1	31 409,20
006 - R2	25 804,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 840,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 520,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	39 320,00
Text -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

G - ELEKTRO

Soupis:

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Šumperk

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK, z.s., Myslbekova 840/24, Šumperk

Projektant: Viktor Králík

Uchazeč:

pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

601 698,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				538 858,00	
D	740		Elektromontáže				1 000,00	
1	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis.					
D	741		Elektroinstalace				374 296,90	
2	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	110,000	28,50	3 135,00	
3	M	99921011515	trubka KF 09063-BA kopoflex červená	m	10,000	26,50	265,00	
4	M	99995212546	trubka KF 09040-UVFA kopoflex černá	m	100,000	24,50	2 450,00	
5	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	200,000	23,20	4 640,00	
P			Poznámka k položce: trubkování pro slaboproudé systémy - upřesní dodavatel slaboproudu					
6	M	99921011135	trubka ohebná 1225-L50D super monoflex s drátem	m	200,000	11,80	2 360,00	
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	29,00	870,00	
8	M	99924010030	krabice KU 68-1902-KA	ks	30,000	9,20	276,00	
9	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	80,000	55,00	4 400,00	
VV			101+4-25		80,000			
10	M	99924010020	krabice KU 68-1901-KA	ks	80,000	5,50	440,00	
11	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové přčky	kus	25,000	35,00	875,00	
12	M	99995242196	krabice KU 68 LD/1-NA sádkartonová	ks	25,000	20,50	512,50	
13	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	50,000	35,00	1 750,00	
14	M	99924010052	krabice univerzální UK15ZH+VUK1-SV1 (KU 68/2-1903)	ks	50,000	39,20	1 960,00	
15	K	741112102	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové přčky	kus	10,000	35,00	350,00	
16	M	99995242198	krabice KU 68 LD/2-NA sádkartonová	ks	10,000	29,60	296,00	
17	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	10,000	112,00	1 120,00	
18	M	99995280881	krabice KSK 100-KA sv.žedá	ks	10,000	57,80	578,00	
19	M	99995298576	svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová	ks	10,000	32,90	329,00	
20	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	25,000	15,50	387,50	
VV			5+15+5		25,000			
21	M	99907003140	kabel H07RN-F 3Gx2,5 TITANEX pryžový	m	5,000	30,40	152,00	
22	M	99907003355	kabel H07RN-F 5Gx2,5 TITANEX pryžový	m	5,000	48,80	244,00	
23	M	99907003365	kabel H07RN-F 5Gx4 TITANEX pryžový	m	15,000	73,90	1 108,50	
24	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	422,000	12,40	5 232,80	
25	M	99903000175	kabel CYKY-J/O 3x1,5	m	422,000	10,50	4 431,00	
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	120,000	21,60	2 592,00	
27	M	99903000215	kabel CYKY-J 3x4	m	120,000	33,50	4 020,00	
28	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	1 980,000	15,00	29 700,00	
29	M	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	1 980,000	17,10	33 858,00	
30	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	40,000	28,50	1 140,00	
31	M	99903000345	kabel CYKY-J 4x16	m	40,000	166,80	6 672,00	
32	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	10,000	28,50	285,00	
33	M	99903000610	kabel CYKY-J 4x25	m	10,000	256,90	2 569,00	
34	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	283,000	21,60	6 112,80	
35	M	99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m	283,000	17,20	4 867,60	
36	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	64,000	23,70	1 516,80	
37	M	99903000370	kabel CYKY-J 5x4	m	64,000	17,10	1 094,40	
38	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	20,000	28,00	560,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	99903000380	kabel CYKY-J 5x10	m	20,000	125,80	2 516,00	
40	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	2,000	25,00	50,00	
41	K	741130144	Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením	kus	6,000	28,00	168,00	
42	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopou nebo páskem bez letování	kus	11,000	13,50	148,50	
P Poznámka k položce: ukončení vývodu 230V								
43	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	300,00	900,00	
P Poznámka k položce: HOP,POP								
44	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,000	400,00	800,00	
P Poznámka k položce: R1,R2								
45	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	3,000	500,00	1 500,00	
P Poznámka k položce: RE, RH-TC, RH								
46	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	6,000	41,00	246,00	
47	M	999000071	Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	6,000	127,30	763,80	
48	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	8,000	52,00	416,00	
49	M	999000075	Tango č.5 - 3559-A05345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A652	kus	8,000	162,40	1 299,20	
50	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	8,000	52,00	416,00	
51	M	999000076	Tango č.6 - 3559-A06345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	8,000	133,40	1 067,20	
52	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	8,000	55,00	440,00	
53	M	999000077	Tango č.7 - 3559-A07345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	8,000	177,40	1 419,20	
54	K	741310205	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1so -jednopolový+orientační doutnavka	kus	1,000	45,00	45,00	
55	M	M047	3558A-80920 B Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/050; d. Tango; b. bílá	ks	1,000	183,50	183,50	
56	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	3,000	52,00	156,00	
57	M	99950117031	spínač č.5 3558A-05940 B Tango bílá IP44	ks	3,000	186,00	558,00	
58	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	5,000	52,00	260,00	
59	M	99950117001	spínač č.6 3558A-06940 B Tango bílá IP44	ks	5,000	172,20	861,00	
60	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	1,000	55,00	55,00	
61	M	99950117011	spínač č.7 3558A-07940 B Tango bílá IP44	ks	1,000	196,10	196,10	
62	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpolový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	kus	2,000	85,00	170,00	
63	M	9995205356	spínač 3p. BW 325 TPN 2CMA142403R1000	ks	2,000	508,60	1 017,20	
64	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	95,00	190,00	
65	M	9995211207	spínač stiskací 3536N-C03252 11 Presto zapuštěný bílý / bílý	ks	2,000	578,90	1 157,80	
66	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	16,000	91,00	1 456,00	
67	M	999000021	Tango zásuvka jednonásobná 5519A-A02357 B+ 3901A-B10 rámeček	kus	16,000	114,10	1 825,60	
68	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	29,000	91,00	2 639,00	
VV					27+2	29,000		
69	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootč. Tango bílá	ks	27,000	134,20	3 623,40	
70	M	99952012252	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 S pootč. Tango šedá	ks	2,000	159,80	319,60	
71	K	741313004PO	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá s ochranou proti přepětí T3	kus	2,000	91,00	182,00	
72	M	99948010259	zásuvka dvoj. 5583A-C02357 S přep.akust. Tango šedá	ks	2,000	1 038,10	2 076,20	
73	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	14,000	98,00	1 372,00	
74	M	99952117011	zásuvka 5518A-2999 B Tango bílá vest.IP44	ks	14,000	170,90	2 392,60	
75	M	99952017640	zátky 5912-91004 bezpečnostní	ks	92,000	3,70	340,40	
P Poznámka k položce: pro zaslepení zásuvek 230V								
76	M	99952017645	kliček zátky 5910-91011	ks	5,000	1,60	8,00	
77	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	120,00	120,00	
78	M	999416R56	Zásuvka nástěnná 16A - Sp. IP44 , D19 609 33	kus	1,000	98,50	98,50	
79	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	28,00	84,00	
80	M	99943081725	pojistka PN xxx 63A gG	ks	3,000	25,90	77,70	
P Poznámka k položce: HDS								
81	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	3,000	110,00	330,00	
82	M	99956009988	relé časové SMR-x	ks	3,000	325,00	975,00	
83	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	64,000	130,00	8 320,00	
P Poznámka k položce: montáž svítidel všeobecně								
VV					2+3+20+4+11+7+3+3+11	64,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	M050	ETM 65.37L M COLD AT Svítidlo nouzové 14x LED, 235/218lm, 3hod. 7.5VA, pohotovostní trvalý chod, IP65, -15 +40 st. C, polykarbonát, 260x140x40, ENSTO	kus	2,000	4 072,00	8 144,00	
85	M	M051	VOIDA VODA LED, 5630lm, 4000K, CRI80, 54W, EVG, mikroprisma	kus	3,000	1 128,00	3 384,00	
86	M	M052	VOIDA VODA LED, 4470lm, 4000K, CRI80, 38W, EVG, satin, white	kus	20,000	1 925,00	38 500,00	
87	M	M053	TERRA TERRA IP66 LED, 4470 lm, 840, 38W, EVG, l=1277	kus	4,000	1 285,00	5 140,00	
88	M	M054	NECTRA NECTRA LED 25W 2050lm 4000K EVG IP44, white	kus	11,000	1 565,00	17 215,00	
89	M	M055	CAMEA CAMEA LED EVO 20W 2000lm 4000K IP44, white	kus	7,000	937,00	6 559,00	
90	M	M056	CAMEA RCR CAMEA LED EVO RCR 20W 2000lm 4000K, IP44, white	kus	3,000	1 389,00	4 167,00	
91	M	M057	DOT DOT N 1h 3W LED 5500K, open area, white, IP20	kus	3,000	1 816,00	5 448,00	
92	M	M058	MONITOR MONITOR I IP40 LED TA 1h 1,2W STI + piktogram	kus	11,000	3 164,00	34 804,00	
93	K	741372063	Montáž svítidlo dle výběru stavebníka	kus	5,000	230,00	1 150,00	
P			Poznámka k položce: odhad ceny - upřesní stavebník					
94	M	M059	svítidla nad umývadla, pod linku	kus	5,000	800,00	4 000,00	
95	K	741373051	Montáž osvětlení parkoviště	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: upřesní stavebník					
96	M	348444500	svítidla pro osvětlení parkoviště	soub	1,000	25,00	25,00	
P			Poznámka k položce: upřesní stavebník					
97	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	250,000	15,50	3 875,00	
VV			150+50+20+30		250,000			
98	M	99900000750	vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY)	m	150,000	15,20	2 280,00	
99	M	99900000870	vodič H07V-U 10 zelenožlutý (CY)	m	50,000	25,20	1 260,00	
100	M	99901001100	vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA)	m	20,000	40,90	818,00	
101	M	99901001160	vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA)	m	30,000	64,30	1 929,00	
102	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	15,000	20,00	300,00	
103	M	99914090410	svorka zemnicí ZSA 16 (131307 (BERNARD)	ks	5,000	29,70	148,50	
104	M	99914090415	páska Cu k ZSA 16 (50cm)	ks	5,000	31,20	156,00	
105	M	99914090405	svorka zemnicí ZS 4	ks	10,000	40,50	405,00	
106	K	741811020	Oživení rozvaděče s běžnou výstrojí	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
P			Poznámka k položce: R1, R2					
107	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	3,000	7 000,00	21 000,00	
P			Poznámka k položce: RE, RH, TČ, RH					
108	K	741811023	Zapojení skříňe HOP/POP	kus	3,000	500,00	1 500,00	
109	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	#####	0,01	3 600,00	
110	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	#####	0,01	1 800,00	
111	K	998741300	Podružný materiál	%	#####	0,03	10 800,00	
D 742			Elektroinstalace				29 537,00	
112	K	742111101	Montáž skříňe MIS	kus	1,000	230,00	230,00	
P			Poznámka k položce: dle požadavků dodavatele slaboproudu					
113	M	99910087025	MIS 18 skříň rozvodná	ks	1,000	1 478,00	1 478,00	
114	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000	160,00	320,00	
115	M	M048	6834-84-500 Hlásič kouře, Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s výměnitelnou baterií; b. bílá	ks	2,000	455,00	910,00	
116	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,000	150,00	150,00	
117	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	2,000	200,00	400,00	
118	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	2,000	160,00	320,00	
119	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablodomáčního telefonu	kus	2,000	35,00	70,00	
120	K	742310005	Montáž distributoru signálu domácího telefonu	kus	2,000	200,00	400,00	
121	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000	250,00	500,00	
122	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,000	230,00	460,00	
123	M	99995213591	zámek BEFO 2616 duální cívka 6-12, 12-24V	ks	2,000	1 092,50	2 185,00	
P			Poznámka k položce: upřesní dodavatel slaboproudu					
124	K	742320033	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	kus	2,000	120,00	240,00	
125	M	DVT001	domácí videotelefon komplet - návrh v příloze na CD	soub	1,000	15 800,00	15 800,00	
P			Poznámka k položce: upřesní dodavatel slaboproudu					
126	K	742320053	Montáž sady bezdrátového zvonku	kus	1,000	200,00	200,00	
127	M	M049	Solight 2x bezdrátový zvonek, do zásuvky, 120m, bílý	sada	1,000	559,00	559,00	

PČ	TY D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,000	85,00	170,00	
P Poznámka k položce: upřesní dodavatel slaboproud								
129	M	M043	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	2,000	22,60	45,20	
130	M	M044	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. bílá	ks	2,000	55,90	111,80	
131	M	M045	5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	2,000	23,90	47,80	
132	M	M046	R304373 Přístroj zásuvky datové stíněné (R&De-Massari), Cat. 6/s	ks	4,000	452,10	1 808,40	
133	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	85,00	170,00	
134	M	999000TTV	Tango TV+R+SAT - zásuvka 5011-A3303 TV+R+SAT + kryt zásuvky 5011A-A00300 B TV+R/SAT bílá + 3901A-B10B TANGO rameček	kus	2,000	261,40	522,80	
P Poznámka k položce: upřesní dodavatel slaboproud								
135	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	27 100,000	0,01	271,00	
136	K	998742292	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m	%	27 100,000	0,05	1 355,00	
137	K	998742300	Podružný materiál	%	27 100,000	0,03	813,00	
D 750 Rozvaděče							134 024,10	
D 001 HOP, POP							645,60	
138	M	999HOP	skříň hlavního ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet	kus	1,000	215,20	215,20	
139	M	999POP	skříň pomocného ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet	kus	2,000	215,20	430,40	
D 002 RE							7 015,00	
140	M	RE	elektroměrový rozvaděč pro montáž do výklenku ER222/NVP7P + společný přívod (dle standardů ČEZ), 2x elektroměr, sazbový spínač	kus	1,000	7 015,00	7 015,00	
D 003 RH-TČ							32 092,50	
141	M	000119149	BPM-U-3S-400/10-P - Rám s dveřmi, třibodový rozvarový zámek, PODOM, šedá, ŠxV=435x1060, IP54	kus	1,000	4 605,00	4 605,00	
142	M	000293408	BPZ-MSW-10 - Bočnice, V=950	kus	1,000	604,00	604,00	
143	M	000116677	BPZ-SNAP - Západka pro bočnici BPZ-MSW	kus	1,000	64,00	64,00	
144	M	000111125	BPZ-WB3S-400/10/2 - Ochranný kryt, ŠxVxH=435x1060x240	kus	1,000	1 971,00	1 971,00	
145	M	000111287	BPZ-RP-400/10 - Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=435x1060	kus	1,000	334,20	334,20	
146	M	000116675	BPZ-LOCK/DH - Zámková vložka, profil "energetický pálměsíc"	kus	1,000	452,00	452,00	
147	M	000107913	LAB-BAG_A4 - Schránka na dokumentaci A4	kus	1,000	119,20	119,20	
148	M	000293594	BPZ-DINR13-400 - DIN lišta hliníková, šířka skříň = 400, šířka lišty = 288	kus	6,000	89,20	535,20	
149	M	000275200	BEL01 - Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	kus	3,000	95,80	287,40	
150	M	000275199	BEL12 - Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	3,000	95,80	287,40	
151	M	000286678	BPZ-FP-400/150-45 - Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150	kus	4,000	196,70	786,80	
152	M	000119229	BPZ-FP-400/350-BL - Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=350	kus	1,000	356,20	356,20	
153	M	000275413	NBP-1000 - Záslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	1,000	112,10	112,10	
154	M	000275445	KT-3 - Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	kus	3,000	65,80	197,40	
155	M	000275449	KL-29 - Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	kus	2,000	322,00	644,00	
156	M	M019	951 300 DV M TNC 255 DEHNventil M TNC, 100 kA (10/350)	ks	1,000	13 795,00	13 795,00	
157	M	M020	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,000	628,00	628,00	
158	M	M021	LTN-16B-1 Jistič	Ks	2,000	85,80	171,60	
159	M	M022	LTN-10B-3 Jistič	Ks	1,000	443,00	443,00	
160	M	M023	LTN-16C-3 Jistič	Ks	1,000	518,00	518,00	
161	M	M024	RSI-2S-40-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	458,00	458,00	
162	M	M025	RPI-16-001-X230-SE Instalační relé	Ks	1,000	551,00	551,00	
163	M	M026	LFN-40-4-030AC-G Proudový chránič	Ks	2,000	2 086,00	4 172,00	
D 004 RH							37 057,80	
164	M	000119149	BPM-U-3S-400/10-P - Rám s dveřmi, třibodový rozvarový zámek, PODOM, šedá, ŠxV=435x1060, IP54	kus	1,000	4 605,00	4 605,00	
165	M	000293408	BPZ-MSW-10 - Bočnice, V=950	kus	1,000	604,00	604,00	
166	M	000116677	BPZ-SNAP - Západka pro bočnici BPZ-MSW	kus	1,000	64,00	64,00	
167	M	000111125	BPZ-WB3S-400/10/2 - Ochranný kryt, ŠxVxH=435x1060x240	kus	1,000	1 971,00	1 971,00	
168	M	000111287	BPZ-RP-400/10 - Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=435x1060	kus	1,000	334,20	334,20	
169	M	000116675	BPZ-LOCK/DH - Zámková vložka, profil "energetický pálměsíc"	kus	1,000	452,00	452,00	
170	M	000107913	LAB-BAG_A4 - Schránka na dokumentaci A4	kus	1,000	119,20	119,20	
171	M	000293594	BPZ-DINR13-400 - DIN lišta hliníková, šířka skříň = 400, šířka lišty = 288	kus	6,000	89,20	535,20	
172	M	000275200	BEL01 - Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	kus	3,000	95,80	287,40	
173	M	000275199	BEL12 - Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	3,000	95,80	287,40	
174	M	000286678	BPZ-FP-400/150-45 - Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150	kus	4,000	196,70	786,80	
175	M	000119229	BPZ-FP-400/350-BL - Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=350	kus	1,000	356,20	356,20	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	M	000275413	NBP-1000 - Zastepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	1,000	112,10	112,10	
177	M	000275445	KT-3 - Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	kus	3,000	65,80	197,40	
178	M	000275449	KL-29 - Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm ²	kus	2,000	322,00	644,00	
179	M	M019	951 300 DV M TNC 255 DEHNventil M TNC, 100 kA (10/350)	ks	1,000	13 975,00	13 975,00	
180	M	M027	MSO-32-3 Vypínač	Ks	1,000	566,00	566,00	
181	M	M028	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,000	217,00	217,00	
182	M	M021	LTN-16B-1 Jistič	Ks	5,000	85,80	429,00	
183	M	M029	LTN-16B-3 Jistič	Ks	1,000	369,00	369,00	
184	M	M030	LTN-20B-3 Jistič	Ks	2,000	463,70	927,40	
185	M	M031	MSO-20-1 Vypínač	Ks	1,000	194,70	194,70	
186	M	M032	MSO-20-3 Vypínač	Ks	1,000	545,80	545,80	
187	M	M033	OLI-10B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	2 324,00	6 972,00	
188	M	M034	LFN-25-4-030AC-G Proudový chránič	Ks	1,000	1 506,00	1 506,00	

D 005 R1 31 409,20

189	M	000182466	BF-U-2S-4/96-100 - Rozvodnice BF dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	
190	M	000275413	NBP-1000 - Zastepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	1,000	112,60	112,60	
191	M	M035	952 400 DG M TNS 275 DEHNguard M, TNS, 275 V, I _{max} =40 kA (8/20)	ks	1,000	5 695,00	5 695,00	
192	M	M027	MSO-32-3 Vypínač	Ks	1,000	565,80	565,80	
193	M	M033	OLI-10B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	2 324,00	6 972,00	
194	M	M036	OLI-16B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	2 277,00	2 277,00	
195	M	M034	LFN-25-4-030AC-G Proudový chránič	Ks	3,000	1 506,00	4 518,00	
196	M	M028	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,000	217,00	217,00	
197	M	M037	LTN-6B-1 Jistič	Ks	3,000	133,80	401,40	
198	M	M038	LTN-10B-1 Jistič	Ks	1,000	99,80	99,80	
199	M	M038	LTN-10B-1 Jistič	Ks	3,000	99,80	299,40	
200	M	M021	LTN-16B-1 Jistič	Ks	17,000	85,80	1 458,60	
201	M	M029	LTN-16B-3 Jistič	Ks	1,000	369,00	369,00	
202	M	M039	PS-LS-1100 Pomocný spínač	Ks	1,000	300,00	300,00	
203	M	M040	PS-LT-1100-K Pomocný spínač	Ks	2,000	541,50	1 083,00	
204	M	M041	346000 BT NAPÁJECÍ ZDROJ 1200 mA, 8DIN	kus	1,000	1 998,50	1 998,50	
205	M	M042	346830 BT VIDEO ADAPTER PRO 2DIN	kus	1,000	1 367,10	1 367,10	

D 006 R2 25 804,00

206	M	000182466	BF-U-2S-4/96-100 - Rozvodnice BF dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	
207	M	000275413	NBP-1000 - Zastepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	1,000	112,60	112,60	
208	M	M035	952 400 DG M TNS 275 DEHNguard M, TNS, 275 V, I _{max} =40 kA (8/20)	ks	1,000	5 698,00	5 698,00	
209	M	M027	MSO-32-3 Vypínač	Ks	1,000	565,80	565,80	
210	M	M033	OLI-10B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	2 324,00	6 972,00	
211	M	M036	OLI-16B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	2 277,00	2 277,00	
212	M	M034	LFN-25-4-030AC-G Proudový chránič	Ks	2,000	1 506,00	3 012,00	
213	M	M028	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,000	217,00	217,00	
214	M	M037	LTN-6B-1 Jistič	Ks	3,000	133,80	401,40	
215	M	M038	LTN-10B-1 Jistič	Ks	1,000	99,80	99,80	
216	M	M038	LTN-10B-1 Jistič	Ks	1,000	99,80	99,80	
217	M	M021	LTN-16B-1 Jistič	Ks	9,000	85,80	772,20	
218	M	M023	LTN-16C-3 Jistič	Ks	1,000	518,40	518,40	
219	M	M039	PS-LS-1100 Pomocný spínač	Ks	1,000	300,00	300,00	
220	M	M040	PS-LT-1100-K Pomocný spínač	Ks	2,000	541,50	1 083,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 840,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 520,00

221	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	
222	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
223	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soub	1,000	10,00	10,00	
224	K	013334000	Prováděcí rozpočet	soub	1,000	10,00	10,00	
225	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							4 000,00	
227	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	20,000	200,00	4 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							39 320,00	
228	K	091003001	Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace	hod	8,000	230,00	1 840,00	
229	K	091003002	Bez rozlišení - stavební přípomoci	hod	50,000	230,00	11 500,00	
230	K	091003003	Bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	8,000	230,00	1 840,00	
231	K	091003004	Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	4,000	230,00	920,00	
232	K	091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	24,000	230,00	5 520,00	
233	K	091003006	Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem	hod	24,000	230,00	5 520,00	
234	K	091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	10,000	230,00	2 300,00	
235	K	091704002	Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 před uvedením do provozu	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
236	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
237	K	091704004	Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozvaděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a souvisejících v platném znění	soub	4,000	300,00	1 200,00	
238	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	8,000	230,00	1 840,00	
239	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	8,000	230,00	1 840,00	
D Text							0,00	
240	K	094000001	Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla	text	0,000		0,00	
241	K	094000002	Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby	text	0,000		0,00	
242	K	094000003	Veškerá svítidla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci	text	0,000		0,00	
243	K	094000004	KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKŮ UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY.	text	0,000		0,00	
244	K	094000005	ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb.	text	0,000		0,00	
245	K	094000006	PŘÍPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.	text	0,000		0,00	
246	K	094000007	Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení terénu do původního stavu - dodávka stavby	text	0,000		0,00	
247	K	094000008	Rozpočet neobsahuje zařízení slaboproudých zařízení, mimo položky v rozpočtu uvedené. Použité slaboproudé systémy určí dodavatel slaboproudou stavebníka.	text	0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

G - ELEKTRO

Soupis:

02 - Uzemnění a ochrana před bleskem

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK, z.s., Myslbekova 840/24, Šumperk

Uchazeč:

Projektant:

Viktor Králík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

IČ: 22834095

DIČ: CZ22834095

IČ:

DIČ:

IČ: 66909431

DIČ:

Cena bez DPH

146 524,37

DPH základní
snížená

Základ daně
146 524,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 770,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

177 294,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

G - ELEKTRO

Soupis:

02 - Uzemnění a ochrana před bleskem

Místo:

Šumperk

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK, z.s., Myslbekova 840/24, Šumperk

Projektant: Viktor Králík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

146 524,37

PSV - Práce a dodávky PSV	1 000,00
740 - Elektromontáže	1 000,00
M - Práce a dodávky M	134 044,37
21-M - Elektromontáže	134 044,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 480,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 730,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 750,00
Text -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

G - ELEKTRO

Soupis:

02 - Uzemnění a ochrana před bleskem

Místo:

Šumperk

Datum:

5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK, z.s., Myslbekova 840/24, Šumperk

Projektant:

Viktor Králík

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

146 524,37

D PSV Práce a dodávky PSV 1 000,00

D 740 Elektromontáže 1 000,00

1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

D M Práce a dodávky M 134 044,37

D 21-M Elektromontáže 134 044,37

2	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	60,000	26,50	1 590,00	
3	M	99916011180	pásek FeZn 30x4 zemnicí (0,95kg/m)	kg	57,000	27,50	1 567,50	

VV 60*0,95 57,000

4	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	15,000	26,50	397,50	
5	M	M007	860 010 Vodič z nerezové oceli Rd 10 V4A	m	15,000	422,60	6 339,00	
6	K	210220103	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm - HVI pevné (nutno ověřit měřením na stavbě)	m	54,000	100,00	5 400,00	

VV 30*4*3*2*6 54,000

7	M	M008	819 136 Vodič HVI long šedý D 23 buben 100 m	m	54,000	818,00	44 172,00	
8	K	210220122	Montáž hromosvodného vedení podpěr vodičů HVI	kus	45,000	49,00	2 205,00	

VV 14*16*15 45,000

9	M	M009	253 015 Podpěra FB	ks	14,000	37,00	518,00	
10	M	M010	253 027 Adaptér na HVI vodič O23	ks	14,000	26,40	369,60	
11	M	M011	275 225 Plastová podpěra vodiče HVI O 23	ks	16,000	50,00	800,00	
12	M	M012	202 829 Podpěra vedení HVI O 20/23 do plochy sedlové střechy s rovnou vzpěrou	ks	15,000	136,00	2 040,00	
13	K	21022023	Montáž tyčí jímácích na podpěrné trubce délky do 5 m na stojan tří/čtyř ramenný vč. sestavení stojanu a závaží	kus	2,000	2 058,00	4 116,00	
14	M	M001	105 325 Podpěrná trubka GFK/Al L 3200 mm, jímáč 1 m	ks	2,000	5 791,00	11 582,00	
15	M	M002	105 490 Skládací stativ čtyřramenný pro D=50 mm R=600 mm stranový vývod HVI	ks	2,000	7 499,00	14 998,00	
16	M	M003	105 496 Sada závitových tyčí M16-340	ks	2,000	1 608,60	3 217,20	
17	M	M004	102 050 Podložka plast d=440 mm	ks	8,000	92,10	736,80	
18	M	M005	102 010 Betonový podstavec s klinem d=337mm, 17 kg	ks	16,000	254,70	4 075,20	
19	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000	94,50	189,00	
20	M	M013	410 229 Svorka PA (pro HVI long)	ks	2,000	323,90	647,80	
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	15,000	52,50	787,50	
22	M	M006	319 229 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou	ks	15,000	296,70	4 450,50	
23	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000	10,50	21,00	
24	M	M018	481 001,2 Štítek označení svodu s vyrytým číslem	kus	2,000	52,20	104,40	
25	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	20,000	106,00	2 120,00	
26	K	210220458	Montáž vedení hromosvodné - izolace zemního spoje proti korozi	m	15,000	21,00	315,00	
27	M	999556130	Protikorozní páska, B 100mm L 10m	kus	1,500	433,00	649,50	
28	K	210220460	Montáž vedení hromosvodné - ukončení vodiče HVI připojovacím členem	m	6,000	315,00	1 890,00	
29	M	M014	819 147 Připojovací sada HVI long D 23 uvnitř podpěrné trubky	ks	2,000	1 031,00	2 062,00	
30	M	M015	819 148 Připojovací sada HVI long D 23 vně podpěrné trubky	ks	2,000	1 316,30	2 632,60	
31	M	M016	819 294 Sada pro upevnění 4 vodičů HVI long D20 na podpěrnou trubku	ks	2,000	2 061,00	4 122,00	
32	K	210220461	Montáž vedení hromosvodné - krabice litinová zemní se zkušební svorkou	m	2,000	420,00	840,00	
33	M	M017	549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv.	ks	2,000	1 429,00	2 858,00	
34	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	235,00	235,00	
35	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v siti	kus	1,000	235,00	235,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 100 m	kus	1,000	235,00	235,00	
37	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	1 285,180	2,00	2 570,36	
38	K	PD	Přesun dodávek	%	1 285,180	0,50	642,59	
39	K	PM	Přidružený materiál	%	1 285,180	0,30	385,55	
40	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 285,180	0,50	642,59	
41	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1 285,180	1,00	1 285,18	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 730,00

42	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	20,000	20,00	400,00	
43	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	m	20,000	20,00	400,00	
44	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	20,000	20,00	400,00	
45	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	013324000.1	Nabídkový rozpočet	soub	1,000	10,00	10,00	
47	K	013334000.1	Prováděcí rozpočet	soub	1,000	10,00	10,00	
48	K	013354000.1	Rozpočet skutečného provedení stavby	soub	1,000	10,00	10,00	

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 000,00

49	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	10,000	200,00	2 000,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady 5 750,00

50	K	091003002.1	Bez rozlišení - stavební přípomoci, zemní práce	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
51	K	091003004	Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	4,000	200,00	800,00	
52	K	091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	10,000	100,00	1 000,00	
53	K	091003006	Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem	hod	8,000	200,00	1 600,00	
54	K	091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	8,000	150,00	1 200,00	
55	K	091704003.1	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	50,00	50,00	
56	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	2,000	50,00	100,00	

D Text 0,00

57	K	094000001	Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla	text	0,000		0,00	
58	K	094000002	Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby	text	0,000		0,00	
59	K	094000004	KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKÝ UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY.	text	0,000		0,00	
60	K	094000005	ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) 944 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb.	text	0,000		0,00	
61	K	094000006	PŘÍPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.	text	0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

H - VRN

KSO:

803

Místo:

k.ú. Šumperk, p.č. 749, 3171/1, 2080/2

CC-CZ:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		128 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	128 500,00	Sazba daně 21,00%	26 985,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	155 485,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

H - VRN

Místo:

k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

128 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

128 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	85 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu Zábřežská 586/15

Objekt:

H - VRN

Místo:

k.ú.Šumperk, p.č.749,3171/1,2080/2

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

PROGRES ŠUMPERK

Projektant: Bořivoj Kovář

Uchazeč:

PČ	TY D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

128 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 128 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	013203000	Dokumentace stavby, dílenská dokumentace	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 85 000,00

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00

5	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 10 500,00

6	K	071103000	Provoz investora (zábor)	den	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	---------	-------	-----------	----------------

vv

30*5

150,000