

Smluvní strany

Obec Bošovice

Náves 291, 683 54 Bošovice

IČ: 00291650

Zastoupená starostou Alešem Matyášem

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

PROSTAVBY, a.s.

se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 258746889/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.8.2017.**

Preambule : Vzhledem k nutnosti provedení přeložky STL plynovodu v místě autobusové zastávky investorem se obě smluvní strany dohodly na následující změně termínu plnění předmětu díla:

Článek 4

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo ihned po podpisu smlouvy a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 15. 12. 2017. Dílo bude zhotovitelem převzato a předáno v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: parcely č. 616/1, 640/1, 642/2, k.ú. obec Bošovice
3. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
4. Termín zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 5. Termín dokončení stavebních prací: | 15. 12. 2017 |
| 6. Termín předání a převzetí stavby: | 15. 12. 2017 |
| 7. Počátek běhu záruční lhůty: | datem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků |
| 8. Způsob předání a převzetí díla: | předávacím protokolem |

Článek 9


Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený tímto dodatkem a právní vztahy v dodatku výslovně neupravené a z něho vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1 a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2017 zůstávají v platnosti

V Otnicích dne 30. 10. 2017

V Bošovicích dne 30. 10. 2017


Ing. Jaroslav Bubla, zhotovitel


Aleš Matyáš, objednatel



OBEC BOŠOVICE
Náves 291, 693 55 Bošovice
IČ: 00291650, ÚIČ: CZ00291650
Telefon: 544 240 005