



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 7. 2017 mezi smluvními stranami

Objednatel: Obec Loučany

se sídlem: Loučany, č.p. 749, PSČ 783 44

IČ: 00635651

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 94-9010811/0710

Kontaktní osoba: Ing. Josef Kurfürst – starosta obce, 585 952 112, 725131040

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: FENBAU s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2950632/0800

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

zastoupený/jednající: Ing. Lukáš Peterek – jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1.1. Článek IV, Doba plnění, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do **6. 10. 2017**. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána do 13. 10. 2017.

II.

- 2.1. Změna termínů plnění je dána změnou termínu předání staveniště ze strany objednatele v souladu s Čl. IV odst. 3. smlouvy.
- 2.2. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 2.3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu; jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 2.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.

V Loučanech dne: 20.9.2017

V OSTRAVĚ dne: 20.9.2017

Za objednatele:
Obec Loučany

Za zhotovitele:
FENBAU s.r.o.

OBEC LOUČANY

č. p. 749
78344



Ing. Josef Kurfürst
starosta obce

FENBAU s.r.o.

702 00 Ostrava, Bajlošova 59
IČ: 25634759 DIČ: CZ25634759
tel. 596 624 835, 596 611 210

Ing. Lukáš Peterek
jednatel