

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(podle občanského zákoníku)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:	Obec Šošůvka
sídlo:	Šošůvka 187, 679 13, p. Sloup v Mor.krasu
zastoupená:	Stanislavem Šindelkou, starostou obce
IČ:	00636690
bankovní spojení	MONETA Money Bank
číslo účtu:	12321514/0600

(dále objednatel)

a

Zhotovitel:	Petr Nemeškal - TESAŘSTVÍ
sídlo:	Šošůvka 177, 679 13, p. Sloup v Mor. krasu
zastoupená:	Petrem Nemeškalem
IČ:	67559395
bankovní spojení	ČSOB
číslo účtu:	171507367/0300

(dále zhotovitel)

**Předmětem dodatku č. 1 je úprava ceny za dílo dle odsouhlasené tabulky
víceprací a méněprací při zakázce „REKONSTRUKCE STŘECHY
POŽÁRNÍ ZBROJNICE“, která vyplynula ze skutečně provedených prací.**

III. Cena a způsob placení

1. Cena díla se sjednává v celkové výši:

Celková cena bez DPH	286 481 Kč,-
DPH 21 %	60 161 Kč,-
Celková cena včetně 21 % DPH	346 642 Kč,-

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v původním znění.

Za objednatele dne: 13.11.2017

Stanislav Šindelka
starosta obce



Za zhotovitele dne: 13.11.2017

Petr Nemeškal
zástupce zhotovitele

