

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 17/2017

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Rekonstrukce místní komunikace ul. Spálená – Oleksovice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Městys Oleksovice
671 62 Oleksovice 69

Zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Koukal, starosta městyse

Zástupce pro věci technické: Zdeněk Koukal, starosta městyse

IČO: 00637475

DIČ: - -

E-mail:

starosta.oleksovice@tiscali.cz

Číslo datové schránky:

wbebvvg

Zhotovitel :

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

671 42 Vémyslice 241

Statutární zástupce:

Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Smluvní zástupce:

Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:

K.B. a.s. Moravský Krumlov

č.ú.:

43-3741540227

IČO:

28315049

DIČ:

CZ 28315049

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 60719

Článek III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“):

„Rekonstrukce místní komunikace ul. Spálená – Oleksovice“

Článek IV.

Doba a místo plnění

Doba a místo plnění se mění takto : zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	termín předání a převzetí staveniště:	14.8.2017
2	zahájení stavebních prací:	do 7 dnů od předání staveniště dodavateli
3	lhůta pro dokončení stavebních prací se mění takto :	Do 31.05.2018
4	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
5	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z důvodu pozdějšího zahájení díla a z důvodu zimního období (nelze realizovat betonové konstrukce a asfaltové povrchy).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 17/2017 se nemění !

Článek XIV.

Podpisy

V Oleksovicích dne: 20.11.2017

Ve Vémyslicích dne: 20.11.2017

Objednatel:



.....
Zdeněk Koukal
starosta městyse Oleksovice

Zhotovitel:

MILOŠ RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 341
Tel./fax: 515 323 427, 603 910 325
IČ: 25315049 DIČ: CZ25315049

.....
Miloš Ryšavý
jednatel společnosti