

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201501 /C01

(uzavřen podle § 536 a násl.obchod.zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění)

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Horní Domaslavice**
Sídlo: Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
Jednající: Jiří Sušovský - starosta obce
IČ: 536008

ZHOTOVITEL: **FABRIKO MORAVA s.r.o.**
Zastoupená: Jiřím Daňhelem
Sídlo: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov
IČ: 28632761
DIČ: CZ28632761
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35761

2. Předmět smlouvy

Předmět díla se rozšiřuje o:

navýšení plochy zateplení fasády, úpravu venkovních schodišť a další stavební práce dle rozpočtu

4. Doba plnění

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10.6.2015

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění následovně:

	cena bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
Cena dle původní SOD	1 485 712,00	311 999,50	1 797 711,50
Dodatek č. 1 dle změnového listu č.1	199 648,74	41 926,24	241 574,98
Nová cena celkem	1 685 360,74		2 039 286,48

11. Záruční podmínky

Zhotovitel tímto poskytuje záruku v délce 60 měsíců.

13. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byl podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je nedílnou součástí SOD.

Ostatní body původní smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

V Horních Domaslavicích dne: 11.5.2015

Za objednatele:



Za zhotovitele:

