



## **SMLOUVA O DÍLO – dodatek číslo 1**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „**Občanský zákoník**“)

### **Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně**

sídlo: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

IČO: 492 90 274

právní forma: příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Jana Marešová, ředitelka

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn  
jménem objednatele jednat a podepisovat:

- Ing. Vladislav Holek, správce školy

telefon: 499 862 102

e-mail: [holek@oajl.cz](mailto:holek@oajl.cz)

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku

(dále též „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

a

### **STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**

sídlo: Zahradní 75, 542 01 Trutnov

IČO: 642 55 352

DIČ: CZ342 55 352

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,  
vložce 8295

bankovní spojení č. ú.: 266265735/0300 vedený u ČSOB a.s.

zastoupený: Robertem Hradeckým – jednatelem společnosti

telefon: 605 252 720

e-mail: [robert.hradecky@sdttu.com](mailto:robert.hradecky@sdttu.com)

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn  
jménem objednatele jednat a podepisovat: Robert Hradecký – jednatel společnosti-

telefon: 605 252 720

e-mail: [robert.hradecky@sdttu.com](mailto:robert.hradecky@sdttu.com)

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**vybraný dodavatel**“)



Objednatel a zhotovitel se dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo na akci pod názvem „**OA Janské Lázně – oprava venkovního schodiště**“ ze dne 21.7.2017.

Důvodem sjednání tohoto dodatku jsou skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace akce:

- potřeba náročnějšího způsobu bourání původního betonu pod schodištěm vzhledem k jeho vyšší tvrdosti než byl předpoklad projektanta,
- vyšší počet schodišťových stupňů o 6 kusů v projektové dokumentaci než jaký byl uveden v rozpočtu, který zpracoval projektant pro výběrové řízení.

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy takto:


Článek V., odst. 1 zní:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): | <b>870.565,- Kč</b>    |
| 21% DPH:                                       | <b>182.819,- Kč</b>    |
| celková cena včetně DPH:                       | <b>1.053.384,- Kč.</b> |


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Janských Lázních dne: 23 -10- 2017

  
objednatel  
Mgr. Jana Marešová, ředitelka

Obchodní akademie, odborná škola  
a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně  
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně  
IČO: 492 90 274  
Tel: 499 875 174 ②

V Trutnově dne: 20.10.2017

  
zhotovitel  
Robert Hradecký – jednatel společnosti

**STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**  
Robert Hradecký ①  
jednatel společnosti  
Zahradní 75, 541 01 Trutnov  
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352