

**DODATEK Č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

**PPO - Poříčany**

**Obec Poříčany**

Se sídlem:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
Jednající:	starostkou Mgr. Hanou Teršovou
IČO:	00239666
Kontaktní osoba:	Mgr. Hana Teršová
Telefon, mobil:	775 763 801
E-mail:	hana.tersova@obec-poricany.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Místo podnikání:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Jednající:	ředitelem divize 02 Ing. Janem Cihlářem
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.,
Číslo účtu:	19-1583390227/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů Ing. Libor Pěkný, oddělení říčních systémů
Telefon, mobil:	257 110 289, 257 110 291; 739 592 014, 737 216 098
E-mail:	menhard@vrv.cz, pekny@vrv.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

## ČI. I Předmět dodatku

Text ČI. II – Doba a místo plnění, bodu 2.2. Termín dokončení díla se vypouštění a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do:

Dílčí termíny plnění	Termín
A. Zajištění podkladů a průzkumů	do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
B. Vypracování dokumentace k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby	do 15. 12. 2017
C. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby	do 3 měsíců od odevzdání projektové dokumentace objednateli

## ČI. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a prohlašují, že Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poříčanech dne 10.11.2017


V Praze dne 2.11.2017

Za objednatele:


Mgr. Hana Teršová  
starostka  
Obec Poříčany

Za zhotovitele:



Ing. Jan Čihlář  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5