

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. zhotov. 25-SOD-2017-005

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2017-005-D2

Číslo stavby: 925117005

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) **technických:** Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b) **smluvních:** Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c) **TDI** Ing. Ladislav Němeček, LN Consult s.r.o.

Telefon: +420 775 763 801
E-mail: hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 2564494359/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Statutární orgán: představenstvo akciové společnosti
Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva

Oprávněná osoba jednat za společnost: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel
na základě plné moci

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) **technických:** Tomáš Kučera, výrobní náměstek
b) **smluvních:** Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení

Telefon: 495 846 801
E-mail: jih@msilnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú.: 1080015329/0800

ČI. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Pod Oborou“

1. Termín dokončení díla v článku III zůstává neměnný.
2. Cena za dílo v článku IV. odst. 1 se upravuje takto:


Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4 895 077,78 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	termín
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	825 217,24 Kč
Cena celkem bez DPH	5 720 295,02 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

3. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
6. Ostatní znění článků smlouvy o dílo č. 25-SOD-2017-005 se nemění a zůstávají v původním znění.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
 - 1) Položkový rozpočet – změnový list

V Poříčanech

Dne 30.11.2017

Objednatel

Mgr. Hana Teršová
starostka obce

Obec Poříčany

V Hradci Králové

Dne 30.11.2017



Zhotovitel

Ing. Zdeněk Babka
výkonový ředitel
jednající na základě plné moci

M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1047
iČ: 471 56 888 - DIČ: CZ471 56 888
ředitelství
Kesslova 456/13, 500 02 Hradec Králové, js

Pol.	Kód	Papír	Měřítko	Jednot. cena	celková cena	připad.	nové množství	nové množství	rozdíl ceny	jednotka	cena dle ZL 6.1
SO 101	Místní komunikace										
2	113107224	Odstavné parkoviště nebo klapu s příslušným tvrdým asfaltovým vozítkem do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jedné plochy 200 m ² s kamennou hrubou rovinností s 8	m ²	72,00	84 537,36	67,22	1 241,35		4 839,84	72,00	4 839,84
3	113107243	Odstavné parkoviště nebo klapu s příslušným tvrdým asfaltovým vozítkem do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jedné plochy 200 m ² s kamennou hrubou rovinností s 8	m ²	57,00	66 737,31	67,22	1 238,05		3 831,54	57,00	3 831,54
5	122201101	Odstavné parkoviště nebo klapu s příslušným tvrdým asfaltovým vozítkem do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jedné plochy 200 m ² s kamennou hrubou rovinností s 8	m ³	101,00	2 039,51	154,02	182,03	154,02	15 556,02	101,00	15 556,02
7	122201109	Odstavné parkoviště nebo klapu s příslušným tvrdým asfaltovým vozítkem do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jedné plochy 200 m ² s kamennou hrubou rovinností s 8	m ³	8,00	221,04	154,02	182,03	154,02	1 232,16	8,00	1 232,16
9	162201102	Odstavné parkoviště nebo klapu s příslušným tvrdým asfaltovým vozítkem do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jedné plochy 200 m ² s kamennou hrubou rovinností s 8	m ³	53,00	2 709,62	154,02	204,98	154,02	8 163,09	53,00	8 163,09
10	167101101	Nákladní skladiště s příslušným tvrdým asfaltovým vozítkem do 100 m ³ s kamennou hrubou rovinností s 8	m ³	19,00	436,05	154,02	176,97	154,02	2 896,38	19,00	2 896,38
12	171201201	Učební spárky na silnicích	m	8,00	407,64	154,02	204,98	154,02	1 232,16	8,00	1 232,16
13	181102302	Uprava plátek v dráhaích ze železničních	m ²	15,00	10 506,05	67,22	1 302,29		1 099,30	15,00	1 099,30
20	504871111	Podklad ze štěrku S01 s rozprostřením a zhutněním po zhutnění 1,250 mm, šířky 0,40 m	m ²	182,00	224 782,74	254,53	1 489,60	254,53	40 324,46	182,00	40 324,46
22	507122111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	214,00	384 304,96	254,53	1 489,60	254,53	54 469,42	214,00	54 469,42
24	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	190,45	319,45	270,10	370,10	270,10	11 961,95	190,45	11 961,95
26	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	15,98	26,58	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20 618,00	15,98	20 618,00
28	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	10,50	17,50	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20 618,00	10,50	20 618,00
30	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	35,49	59,49	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20 618,00	35,49	20 618,00
32	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	23,90	39,90	273,00	373,00	273,00	10 473,31	23,90	10 473,31
34	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	215,72	365,72	66,53	96,53	96,53	18 166,72	215,72	18 166,72
36	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	100,00	204 693,30	254,53	1 489,60	254,53	46 360,70	100,00	46 360,70
38	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	17,00	20 995,19	254,53	1 489,60	254,53	4 327,01	17,00	4 327,01
40	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	12,00	14 825,04	254,53	1 489,60	254,53	3 054,36	12,00	3 054,36
42	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	153,00	185 260,50	254,53	1 489,60	254,53	38 179,50	153,00	38 179,50
44	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
46	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
48	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
50	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
52	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
54	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
56	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
58	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
60	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
62	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
64	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
66	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
68	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
70	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
72	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
74	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
76	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
78	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
80	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
82	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
84	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
86	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
88	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
90	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
92	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
94	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
96	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
98	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
100	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
102	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
104	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
106	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
108	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
110	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
112	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
114	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
116	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
118	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
120	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
122	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
124	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
126	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
128	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
130	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
132	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
134	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
136	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	3 306,00
138	513118111	Podklad z kamenné zpevňovací vrstvy bez drátování, s rozprostřením a zhutněním KSC 1, po zhutnění 1,250 mm	m ²	1 300,00	2 300,00	1,00	2,00	2,00	3 306,00	1 300,00	

Stránka 2 z 4

Ad.

1 172 880,74 Kč