



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

1/2017

11/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Objednatel

Obec Konětopy
sídlo: Konětopy 14, 277 14 Konětopy
zastupující: Alena Šeligová, starostka obce
IČ: 00510564
Tel.: 326971017, 724281694
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19122171/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Firma: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
sídlo: U Luk 666, 277 11 Neratovice
zastoupený: Evžení Červenkovou, jednatelkou společnosti
kontaktní osoby: Evženie Červenková, tel.: 777 715 161
IČ: 27256464
DIČ: CZ27256464
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 225220725/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 108083

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Venkovní úpravy u č.p. 42, Konětopy – 2. etapa“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Venkovní úpravy u č. p. 42 v Konětopech“, včetně soupisu prací, dodávek a služeb, zpracované Ing. Arch. Jiřím Hánlem,

Tímto dodatkem se mění tyto body původní smlouvy:

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.2. předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

se prodlužuje do

30. 4. 2018

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1.	Nabídková cena díla bez DPH	1 792 191,03	Kč
	Dod.č.1.	60 047,-	Kč
4.2.	DPH 21 %	376 360,12	Kč
	Dod.č.1	12 610,-	Kč
4.3.	Nabídková cena díla celkem včetně DPH	2 168 551,15	Kč
	Dod.č.1	72 656,-	Kč
	Cena celkem vč. dod. č. 1	2 241 207,-	Kč

Navýšení ceny díla tímto dodatkem je dle odsouhlaseného nabídkového rozpočtu na vícepráce a méněpráce ze dne 27.11.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní body původní Smlouvy o dílo ze dne 4.9.2017 nejsou dotčeny tímto dodatkem a tudíž zůstávají nezměněny.

V Neratovicích 27.11.2017



za Objednatele
Alena Šeligová
starostka obce

V. Konětopcech:
18.12.2017

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz ①

za Zhotovitele
Evžen Červenka
jednatelka