

Stavba **Zateplení objektu MŠ Podolí č.p.244**

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

v tis Kč včetně DPH

měsíc

rok

2018

březen 2018 **200** **2647**

duben 2018 **247**

květen 2018 **700**

červen 2018 **800**

červenec 2018 **700**

Celkem **2647** tis.Kč

2647 tis.Kč