

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 26/2016 ze dne 13. 07. 2016

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Řečany nad Labem

Zastoupený: Ing. Michaelou Matouškovou, MPA, starostkou obce
Sídlo: 1. Máje 66, 533 13 Řečany nad Labem
Pověřený zástupce ve věcech technických:
Libor Matoušek, 777 162 020, libor.matousek@limma.cz
IČO: 00274208
DIČ: CZ 00274208
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1205435379/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva
Víteň Hruškou, členem představenstva
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva
Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02
Tel.: 466 00 99 11
Fax.: 466 00 99 12
E-mail: info@marhold.cz, lukas.skokan@marhold.cz
Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové
Pověřený zástupce ve věcech technických:
Vít Hruška – výrobní ředitel, 602 117 819
Stavbyvedoucí: Jiří Kutík, 725 003 580
IČO: 15050050
DIČ: CZ 15050050
Bankovní spojení: ČSOB Praha č.ú.: 209 619 322 / 0300
Komerční banka a.s. č.ú.: 43 – 393 372 0257 / 0100

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „3. Cena za dílo“ v rámci realizace akce „**14 PB - KODUS Řečany nad Labem**“

Obsah tohoto článku v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran upravuje ve výši sazby DPH, která v souladu se zákonem DPH je stanovena ve výši 15 %.

Článek 3. Cena za dílo

Bod 3.1 se nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. základní smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH: 18 791 076,64 Kč

Celkem DPH se sazbou 15 %: 2 818 661,50 Kč

Cena díla včetně DPH: 21 609 738,14 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 3 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Součástí tohoto dodatku je tato její příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č.1 Položkový rozpočet díla

V Pardubicích dne 28. 11. 2016

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

 **MARHOLD** (35)

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050

Ing. Lukáš Skokan

člen představenstva

V Řečanech nad Labem dne 21. 11. 2016

Objednatel: Obec Řečany nad Labem

OBEC Řečany nad Labem

1. máje 66

533 13 Řečany nad Labem

Ing. Michaela Matoušková, MPA
starostka obce

Dodatek č.1 byl schválen Zastupitelstvem obce
dne 16.11.2016, usnesení č. 11/2016, bod 2).k)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016 19(1)
Stavba: Komunitní dům pro seniory

KSO:
Místo: ul. 1. máje 44, Řečany nad Labem

Zadavatel:
Obec Řečany nad Labem, ul. máje 66, Řečany n.L.

Uchazeč:
MARHOLD a.s.

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.05.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 18 791 076,64

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	0,00	0,00
	snižená	15,00%	18 791 076,64	2 818 661,50

Cena s DPH v CZK 21 609 738,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016 19(1)

Stavba: Komunitní dům pro seniory

Místo: ul. 1.máje 44, Řečany nad Labem

Datum:

04.05.2016

Zadavatel: Obec Řečany nad Labem, ul.máje 66,Řečany n.L.

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopecký

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 791 076,64	21 609 738,14	
01	Bourací práce	823 995,61	947 594,95	STA
02	Stavební a architektonická část	11 248 225,89	12 935 459,77	STA
03	Zdravotechnické instalace	935 214,44	1 075 496,61	STA
04	Ústřední topení	1 078 837,10	1 240 662,67	STA
05	Elektroinstalace - silnoproud	1 016 412,15	1 168 873,97	STA
06	Elektroinstalace - slaboproud	636 196,00	731 625,40	STA
07	Vzduchotechnika	135 230,00	155 514,50	STA
08	Výtah	708 000,00	814 200,00	STA
09	SO 02 - Úprava přípojky dešťové a splaškové kanalizace	634 870,67	730 101,27	STA
10	SO 03 - Úprava domovní přípojky vodovodu	32 525,80	37 404,67	STA
11	SO 04 - Plynovod	50 724,94	58 333,68	STA
12	SO 04 - Plynová přípojka	40 743,85	46 855,43	STA
13	SO 05 - Terénní a zahradní úpravy	125 251,30	144 039,00	STA
14	SO 06 - Zpevněné plochy	1 076 358,00	1 237 811,70	STA
15	SO 07 - Parkovací stání	146 490,89	168 464,52	STA
16	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102 000,00	117 300,00	STA