

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Evidovaná u příkazce pod č. SML33/2018/Inv

Evidovaná u příkazníka pod č. 180001

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Město Vratimov

sídlo: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno: JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
IČO: 00297372
DIČ: CZ00297372
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Alena Kašparová
bankovní spojení: č.ú. 4200064226/6800, Sberbank CZ a.s.
tel.: 595 705 931
(dále jen „Příkazce“)

a

Vysplan s. r. o.

jako vedoucí společník společnosti s názvem „**Vysplan / DPOva – Hasičská zbrojnice**“ na základě
SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

sídlo: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupeno: Ing. Kamilem Škrobánkem, jednatelem společnosti
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
osoby pověřené jednat
ve věcech technických:
tel.:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeno: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
osoby pověřené jednat
ve věcech technických:
tel.:
Kontakt TDS:
Kontakt koordinátor BOZP:

(dále jen „Příkazník“)

Článek 1.

Předmět smlouvy

- 1.1. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit **technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“**, blíže specifikovaná v projektové dokumentaci přiložené jako příloha č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Stavba**“ nebo též „**Dílo**“), který je příkazce povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále zajistit **výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** podle § 10 odst. 1 písm. c) a § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník bere na vědomí, že účelem této Smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout řádné a včasné realizace stavby v souladu se smlouvou o dílo (včetně příloh) uzavřenou pro zhotovení stavby mezi příkazcem a vybraným zhotovitelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejíž kopii obdrží Příkazce po podpisu této smlouvy.

- 1.2. Příkazce se touto Smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této Smlouvy zaplatit úplatu ve výši a způsobem dle této Smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.
- 1.3. Příkazník je oprávněn/kvalifikovaný ke splnění předmětu smlouvy dle tohoto článku a v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy.
- 1.4. Příkazník doloží na vyžádání způsobilost osoby oprávněné k vedení stavby osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby, podle zvláštních právních předpisů zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. A dále doloží na vyžádání Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Článek 2.

Rozsah činnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen provádět následující činnosti:

Technický dozor nad prováděním Stavby (TDS) a zajištění činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.

2. V rámci zajištění činnosti technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby zejména:

1. Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zvláště s projektem a veškerými vyjádřeními správců IS a dotčených orgánů, s obsahem smlouvy o dílo, zadávacími podmínkami na výběr zhotovitele stavby a důsledně kontrolovat realizaci stavby, zda probíhá v souladu s těmito podklady, tj. i nabídkou zhotovitele.
2. Kontrolovat čerpání nákladů.
3. Projednávat dodatky a změny, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, po vyjádření a schválení příkazce a tyto odsouhlasovat ve stavebním deníku.
4. Projednávat dodatky a změny, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, s příkazcem a po jeho vyjádření a schválení tyto odsouhlasovat ve stavebním deníku.

5. Připravovat a vyhotovovat změnové listy.
6. Informovat o všech závažných okolnostech bez zbytečného odkladu příkazce.
7. Kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, kontrolovat jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo, a kontrolovat jejich předkládání k likvidaci příkazci, a to do 5 dnů ode dne předložení faktury zhotovitelem.
8. Kontrolovat části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
9. Zabezpečovat a kontrolovat soulad realizovaných dodávek a prací s projektem.
10. Spolupracovat s generálním projektantem a s dodavatelem při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
11. Sledovat, zda dodavatel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledné práce a dodávky (atesty, protokoly apod.).
12. Zabezpečovat a kontrolovat dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, norem a jiných technických předpisů.
13. Sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.
14. Sledovat instalaci a provoz technického vybavení na stavbě.
15. Sledovat vhodnost ukládání a použití výrobků a stavebních hmot.
16. Hlásit archeologické nálezy.
17. Spolupracovat s pracovníky dodavatele při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
18. Kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo a upozorňovat dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.
19. Vést kontrolní dny v intervalu nejméně 1x týdně, v termínech určených dle dohody s příkazcem, pořizovat zápis z těchto kontrolních dnů.
20. Po dobu výstavby Smlouvy o dílo, bude TDS kontrolovat průběh prací na stavbě, a to v každodenním režimu v pracovních dnech a v případě nutnosti na výzvu investora v co nejkratším možném termínu.
21. Odsouhlasovat TP a KZP, pokud bude příkazcem požadováno.
22. Přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí stavby.
23. Kontrolovat odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání, v dohodnutých termínech.
24. Kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem, účastnit se kolaudace stavby a dohlížet a zajistit odstranění případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Spolupráce na závěrečném hodnocení stavby.
25. Převzít dílo společně se zástupcem investora.
26. Evidovat změny závazku smlouvy se zhotovitelem stavby dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, a vést evidenci jednotlivých rozpočtových položek.

3. V rámci zajištění činností koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zejména:

- 3.1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích při realizaci projektu „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu dle:
 - a) projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“, která byla zpracována společností OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47155337 (od 1. 2. 2017 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 05725674), datum: 10/2016, č. zakázky: 16-110-5/A,
 - b) veškerými příslušnými ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškerými zákony a prováděcími vyhláškami, které se týkají jeho činnosti,

- c) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „činnost koordinátora BOZP“). Bližší specifikace činnosti koordinátora BOZP je uvedena v odst. 3.2 tohoto článku smlouvy.
- 3.2. Příkazník je povinen pro Příkazce v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP provádět a zajistit níže uvedené činnosti:
- a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (dále jen „zhotovitel“) a stavebním povolením.
 - b) Zúčastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby.
 - c) Informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi.
 - d) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem a dále kontrolních dnů.
 - e) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho (sub)zhotovitelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy na úseku BOZP a zda je dodržován Plán BOZP pro danou stavbu, provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
 - f) Upozorňování dodavatelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadování zjednání nápravy.
 - g) Bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
 - h) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
 - i) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.
 - j) Spolupráce s osobou (osobami) vykonávající (mi) inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby.
 - k) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá Příkazník Příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.
 - l) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Příkazník prokazatelně seznámí všechny odpovědné pracovníky s Plánem BOZP a jeho aktualizacemi.
 - m) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

- seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (sub)zhotovitele,
 - koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
- n) Podávat Příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- o) Pravidelná kontrola staveniště a stavby tj. přítomnost odpovědných osob Příkazníka v místě realizace stavby.

Článek 3. Čas plnění

- 3.1. Po dobu provádění díla.
- Předání staveniště: V období od 8. 1. 2018 do 1. 3. 2018
 - Stavební práce budou zahájeny do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
 - Termín dokončení díla: do 48 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště
- 3.2. Činnost TDS a koordinátora BOZP bude prováděna do převzetí hotové stavby Příkazcem a odstranění poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a nedodělků).

Článek 4. Práva a povinnosti příkazníka při plnění Smlouvy

- 4.1. Příkazník je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této Smlouvy deklarovaného v článku 1 této Smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný Příkazníkem dle této Smlouvy.
- 4.2. Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této Smlouvy pokyny příkazce, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazníkem dle Smlouvy. Příkazce tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah činnosti dle čl. 2. této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
- 4.3. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy příkazce věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy.
- 4.4. Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.

- 4.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této Smlouvy do styku.
- 4.6. Výchozím podkladem pro činnost příkazníka je tato Smlouva, dokumentace pro provedení stavby „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“, zhotovitel OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47155337 (od 1. 2. 2017 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 05725674), datum: 10/2016, č. zakázky: 16-110-5/A, Smlouva o dílo, harmonogram a nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby, které tvoří přílohy č. 1. – 4. Smlouvy, aniž by musely být přímo součástí smlouvy. Pokud se dodatečně vyskytne potřeba dalších podkladů či informací, příkazník bez zbytečného odkladu o jejich poskytnutí požádá příkazce.
- 4.7. Příkazník není oprávněn:
- uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo
 - uzavírat dohody o změně Díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo
 - potvrdit odstranění vady či nápravu jiného nedostatku
 - uznávat jakékoli pohledávky zhotovitele Stavby vůči příkazci nebo se vzdávat jakýkoli pohledávek příkazce za zhotovitelem stavby.

Článek 5. Práva a povinnosti příkazce

- 5.1. Příkazce poskytl ke dni uzavření Smlouvy příkazníkovi výchozí poklady tak, jak je potvrzeno prohlášením příkazníka obsaženého v ust. odst. 4.6. této Smlouvy. Činnost technického dozoru investora bude vykonávána od převzetí písemné výzvy k zahájení prací.
- 5.2. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem Smlouvy, zejména předat příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění Smlouvy, které získá po jejím uzavření.

Článek 6. Úplata

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za činnost vykonávanou dle této smlouvy, ve výši:
- | | |
|--|--------------|
| Úplata za Výkon činnosti TDS | = 429.600 Kč |
| Úplata za Výkon činnosti koordinátora BOZP
vč. aktualizace plánu BOZP | = 142.820 Kč |
| Úplata celkem bez DPH | = 572.420 Kč |
| DPH ve výši 21 % | = 120.208 Kč |
| Úplata celkem vč. DPH | = 692.628 Kč |
- (slovy: pětsetšedesátdevátisícčtyřistadvacet korun českých bez DPH)
- 6.2. Sjednaná úplata obsahuje veškeré náklady, režii a zisk příkazníka, nezbytné k řádnému a včasnému provedení výkonu technického dozoru. Součástí jsou náklady na dopravu. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil příkazník při plnění této Smlouvy v zastoupení příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit příkazce sám, např. náklady na geodetické práce, expertní posudky atd. Tyto náklady, jakož i výběr subjektu, který dané práce (posudky aj.) provede, je příkazník povinen

předložit příkazci ke schválení.

- 6.3 Úplata je zpracována a stanovena jako „nejvýše přípustná“.
- 6.4 Výši nabídkové úplaty lze překročit, jen pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková úplata upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nabídková cena může být také upravena, pokud dojde k překročení doby plnění stavby, k tomuto bude sjednán dodatek ke smlouvě.
- 6.5 Příkazce a příkazník se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:
- provedené práce budou uhrazeny na základě faktury vystavené příkazníkem, a to jednou fakturou po dokončení splnění předmětu smlouvy.
 - fakturace bude provedena po ukončení předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, tj. po předání a převzetí stavby.
 - příkazník se zavazuje řádně splnit odstavec 2. bod 24. v čl. 2 této smlouvy i po vystavení konečné faktury za provedení díla
 - splatnost faktury je stanovena do 30 dnů po jejich předání příkazci

Článek 7. Doba platnosti Smlouvy

- 7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zaniká splněním závazku touto Smlouvou založeného. Splnění závazku bude deklarováno Protokolem o splnění závazku podepsaným příkazníkem a příkazcem.
- 7.2 Před splněním závazku může být Smlouva ukončena odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto Smlouvou ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k plnění. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Příkazce může Smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této Smlouvy.
- 7.4 Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplyvá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost dle této Smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen.

Článek 8. Sankce

- 8.1. V případě, že příkazník podstatně poruší tuto Smlouvu dle čl. 2. a 4., zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % úplaty vč. DPH za každé takové prokázané podstatné porušení smlouvy. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody způsobené příkazníkem příkazci.

Stejnou smluvní pokutu smluvní strany sjednávají pro případ, kdyby příkazník řádně nedokončil spolupráci s příkazcem dle odstavce 24. čl. 2 této smlouvy poté, co byla vystavena, případně již i uhrazena konečná faktura za dílo.

- 8.2. V případě prodlení příkazce s úhradou úplaty zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve sjednané výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Jestliže v době uzavření této Smlouvy nebude ještě platně a účinně uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“, nabude tato Smlouva účinnosti stejným dnem, jako Smlouva o dílo.
- 9.2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel požadovat po svých dodavatelích (subdodavatelích).
- 9.3. Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této Smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 9.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.
- 9.5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Smlouva byla schválena usnesením Rady města Vratimova č. j. 63/33.3 ze dne 20.12.2017.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace Stavby (předaná příkazci v tištěné verzi při podpisu smlouvy)
2. Smlouva o dílo se zhotovitelem (předaná příkazci v tištěné verzi při podpisu smlouvy nebo nejpozději po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem)
3. Harmonogram provádění Stavby (předaný příkazci v tištěné verzi při podpisu smlouvy)
4. Nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby (předaný příkazci v tištěné verzi při podpisu smlouvy)

Ve Vratimově, dne 09.02.2018

V Jihlavě, dne 06.02.2018

.....
Za příkazce
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

.....
Za příkazníka
Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti