

I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Obec Nosálov  
sídlo: Nosálov 29, 277 35 Mšeno  
zastoupený: Lenkou Střihavkovou - starostkou obce  
IČO: 006 62 208  
(dále objednatel)  
a



**ZHOTOVITEL:** STASYPRO s. r. o.  
sídlo: U masokombinátu 1386, 293 06 Kosmonosy  
zastoupený: Milošem Červeným - jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: Miloš Červený - jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Petr Müllerem - jednatelem společnosti  
IČ: 027 12 268  
DIČ: CZ02712268  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 107-6707630257/0100  
(dále zhotovitel)

Smluvní strany se shodly, že na základě ustanovení Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb v platném znění uzavírají tuto tento dodatek ke smlouvě smlouvu o dílo na stavební zakázku:

„Stavební úpravy a energetickoekologická opatření na budově čp. 78  
(bytový dům) v obci Nosálov“

II. Předmět dodatku:

1. Tímto dodatkem se mění odstavec IV - Cena plnění. Cena se navyšuje z důvodu navýšení rozsahu prací a změny specifikace prováděných prací
2. Cena se na základě výše uvedeného mění následovně:

Cena díla dle změnového listu: 2.408.318,00Kč bez DPH  
361.248,00Kč DPH 15%  
2.769.566,00Kč vč. DPH  
(Dvamilionovýřistaosmtisíctřistaosmnáct korun českých) bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S009/2017 zde neuvedená zůstávají nezměněna.

V Nosálově dne: 22.2.2018 V Nosálově dne: 22.2.2018

Podpis objednatele:

*Lenka Střihavková*



1



STASYPRO CZ s.r.o.  
U masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy  
IČ:027 12 628

Podpis zhotovitele:

*[Handwritten signature]*

