

Smlouva o dílo č. 02/2017

I. DODATEK

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Obec Branišovice
Branišovice 57
671 77 Branišovice

zastoupená: Jitkou Vaculíkovou, starostkou obce

zástupce ve věcech technických: Jitkou Vaculíkovou, starostkou obce

IČ: 00637360

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 11222741/0100

1.2. Zhotovitel

Hřiště hrou s. r. o.
Sobotecká 810
511 01 Turnov

zastoupený: Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Tomáš Tomsa, jednatel

b) technických: Jakub Dohnal, vedoucí montáží

IČ: 03673073

DIČ: CZ03673073

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Turnov

Číslo účtu: 268334490/0300

Uvedení zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto /I. Dodatku ke smlouvě Smlouvy o dílo č. 02/17, ze dne 10.11.2017 (dále také jen „I. Dodatek“).

čl. 3
Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dodáno:

Projektová dokumentace: do 31. 12. 2017

Realizace - instalace: od 16. 01. 2018 do 28. 02. 2018

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení, popř. podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky včetně předání dokladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě apod.).

Termín dokončení díla platí v případě, že staveniště bude předáno nejpozději v termínu 16. 1. 2018. V případě, že staveniště bude z objektivních důvodů předáno později (např. v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu dodaného předmětu smlouvy), prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dnů, o kolik bylo staveniště předáno později.

3.2. Zahájení prací je podmíněno podpisem smlouvy o dílo oběma stranami a předáním a převzetím staveniště zhotovitelem. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště.

čl. 11
Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

11.7. Tento I. Dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva Obce Branišovice na řádném zasedání zastupitelstva obce Branišovice usnesením č. 15/9/2017 konaného dne 13. 12. 2017.


Ustanovení Smlouvy o dílo č. 02/17, ze dne 10.11.2017 neobsažená v tomto I. Dodatku zůstávají beze změny.

V Branišovicích, dne 19. 12. 2017

V Turnově, dne 21. 12. 2017


Za objednatele




Jitka Vaculíková
starostka Obce Branišovice

Za zhotovitele

Hřiště hrou s.r.o.
Sohotecká 810, 511 01 Turnov
tel. +420 733 141 242
IČ 036 73 073
DIČ CZ036 73 073
www.hristehrou.cz


Ing. Tomáš Tomsa
Jednatel