

Dodatek ke smlouvě o dílo

ze dne 26.8.2013

zadávací řízení s názvem „Snížení emisí TZL pískového hospodářství BASF Chrudim“

uzavřené mezi:

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

IČ: 49286242

DIČ: CZ49286242

Sídlo: K Májovu 1244, 53701 Chrudim

Zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 4278

Její jménem jedná: Ing. Ondřej Němeček, jednatel společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank

č. účtu: 2102395647/2700

(dále jen „objednatel“)

a

HABRA s.r.o.

se sídlem K Májovu 1394, 53705 Chrudim

IČ: 25989065

DIČ: CZ25989065

Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18819

jejím jménem jedná: Ing. Petr Pšorn

bankovní spojení: ČSOB Chrudim

č. účtu: 253891294/0300

telefonní spojení: +420737282100

email: psorn@habra.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel se po vzájemné dohodě dohodl se zhotovitelem na následujících změnách:

Čl. IV, bod 4 a to v tomto znění:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla v následujících dílčích částkách:


- částku ve výši 458 731,- Kč z ceny díla vč. DPH na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury. Tato zálohová faktura bude vystavena neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo a bude vyhotovena se splatností 30 dní ode dne vystavení faktury.
- Částku ve výši 917 463,- Kč z ceny díla vč. DPH na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Tato konečná faktura bude vystavena neprodleně po úspěšném dokončení zkušebního provozu a bude vyhotovena se splatností 30 dní ode dne vystavení faktury.

A Čl. III., bodu 3. odstavce c)

Vzhledem k tomu, že předání díla vyjde již do zimního období, kdy teploty mohou dosahovat již bodu mrazu a zařízení pracuje s vodou a je určeno převážně pro období, kdy nedochází k poklesu teploty pod bod mrazu, zkracují po vzájemné dohodě zkušební provoz na 14 dnů. Nové znění odstavce c) je následující:

c) Zhotovitel odevzá řádně dokončené dílo, bez vad a nedodělků zjištěných při zkušebním provozu, po uplynutí doby zkušebního provozu (14 dnů), a to nejpozději dne 14.12.2013

V Chrudimi, dne 6.9.2013



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
Ing. Ondřej Němeček, jednatel společnosti
(objednatel)

V Chrudimi, dne 6.9.2013



HABRA s.r.o.
Ing. Petr Pšorn, jednatel
(zhotovitel)

HABRA s.r.o.
537 05 Chrudim IV, K Májovu 13
IČO: 25989065, DIČ: CZ25989065
Tel., fax: 459 622 001

