

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 997/2016

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Pernarec

Se sídlem: Pernarec 62, 330 26
IČ: 002258229

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Janem Balínem, starostou obce, tel. +420 377915126, e-mail: oupernarecol.cz

Zastoupený ve věcech technických: VODOPLAN s.r.o., Sokolovská41, Plzeň – Ing. Jaroslav Faiferlík

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost Pernarec

Se sídlem: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň – správce stavby
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti tel. 377 444 216, e-mail: leska@stavmonta.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivo Paulusem, výrobním ředitelem tel. 602 112 599, e-mail: paulus@stavmonta.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s. – správce společnosti
číslo účtu: 491057/0300 – správce společnosti

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se doplňují a mění následující oddíly smlouvy o dílo:

IV. Cena za Dílo

Celkové náklady na stavbu jsou dle SoD	41 442 602,52 Kč bez DPH
z toho	
uznatelné náklady dle programu 129 250 Mze ČR	37 499 821,12 Kč bez DPH
neuznatelné náklady celkem	3 942 781,40 Kč bez DPH
Dodatek č.6 ZL č.1 Vícepráce - neuznatelné náklady	94 346,04 Kč bez DPH
Dodatek č.6 ZL č.2. Vícepráce	7 539 363,37 Kč bez DPH
Dodatek č.6 ZL č.2. Méněpráce	2 470 174,18 Kč bez DPH

Celkové náklady na stavbu jsou dle SoD a dodatku č.1-6 46 511 791,71 Kč bez DPH
z toho

uznatelné náklady dle programu 129 250 Mze ČR 42 569 010,31 Kč bez DPH

neuznatelné náklady celkem vč.ZL.č.1 3 942 781,40 Kč bez DPH

Celková cena neuznatelných nákladů se nemění.

Změnový list č.1. bude uhrazen z rezervy která je již zahrnuta v celkových neuznatelných nákladech v základní SoD.


XIII. Ustanovení závěrečná

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupisy prací a ZL č.1 a ZL č.2. které jsou přílohou

V Pernarci dne: 1. 3. 2010

V Plzni dne: 23. 2. 2010


.....
Objednatel
Mgr. Jan Balín
starosta obce

OBEC PERNAREC
PERNAREC 62
330 36
IČ: 00258229, DIČ: CZ00258229


.....
Zhotovitel
Václav Bláha
prokurista společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.

STAVMONTA
spol. s r.o.
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300