



Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

číslo 216/2017 (17035/SOD) ze dne 30.05.2017
a dodatku číslo 1 k této smlouvě o dílo ze dne 29.11.2017
a dodatku číslo 2 k této smlouvě o dílo ze dne 28.02.2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Příbor

Se sídlem: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Zastoupeno: Ing. Bohuslavem Majerem, starostou města
IČ: 002 98 328
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Příbor
Číslo účtu: 2225801/0100

1.2. Zhotovitel:

NOSTA, s.r.o.

Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupena: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČ: 476 71 416
Zapsána v OR: vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 889364/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo

číslo 216/2017 (17035/SOD) ze dne 30.05.2017 včetně dodatku číslo 1 k této smlouvě o dílo ze dne 29.11.2017 a včetně dodatku číslo 2 k této smlouvě o dílo ze dne 28.02.2018, (dále jen „Dohoda“ a „Smlouva o dílo“):

2. Úvodní ustanovení

2.1. Účastníci této Dohody (dále jen „účastníci“) výslovně prohlašují a činí nesporným, že uzavřeli shora uvedenou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla v rozsahu zadáných podmínek, projektové dokumentace, položkového rozpočtu, dodávek a montáží stavby „**Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře**“.

- 2.2. Účastníci ve shodě prohlašují, že k datu uzavření této Dohody bylo dílo z části provedeno, avšak v průběhu jeho realizace nastaly specifické okolnosti stavebně-technického charakteru na místě samém, které znemožňují pokračování prací podle uzavřené Smlouvy o dílo.
- 2.3. Realizace díla byla proto dne 15.10.2017 přerušena. Po zpracování revize stavební části projektové dokumentace z podnětu objednatele včetně revize položkového rozpočtu bylo na jednání účastníků dne 07.02.2018 dohodnuto, že zhotovitel nebude dále pokračovat v realizaci již započatého díla, neboť změny díla, které by bylo nutno provést dle revidované projektové dokumentace, by byly podstatnými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jak to má na mysli § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4. Účastníci společně konstatují, že v současné době nelze dílo provést v rozsahu sjednaném předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

3. Předmět dohody

- 3.1. Účastníci tímto ukončují Smlouvu o dílo, která tak ke dni platnosti a účinnosti této Dohody zaniká.
- 3.2. Účastníci se dohodli, že zhotovitel vyúčtuje objednateli skutečně provedené práce podle Smlouvy o dílo.
- 3.3. Vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o dílo byl ujednáán závdavek, který zhotovitel odevzdal objednateli při uzavření této smlouvy, účastníci se dohodli, že objednatel vrátí zhotoviteli závdavek ve výši obdržené při uzavření Smlouvy o dílo.
- 3.4. Účastníci současně prohlašují, že po finančním vyrovnání dle bodů 3.2. a 3.3. této Dohody, které bude provedeno nejpozději do 30 dnů od nabytí platnosti a účinnosti této Dohody, nemají vůči sobě navzájem z titulu ukončení a zániku Smlouvy o dílo žádné další finanční či jiné právní závazky.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je jim zcela srozumitelný.
- 4.2. Dohoda je uzavřena v souladu s článkem XVI. odstavec 1. Smlouvy o dílo a v souladu s § 1981 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


4.4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.5. Uzavření této Dohody bylo schváleno na zasedání Rady města Příbora dne 27.02.2018 usnesením č. 73/28/3.

4.6. Účastníci prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody na profilu zadavatele.

V Příboře 28. 2. 2018

V Novém Jičíně 28. 2. 2018


Ing. Bohuslav Majer, starosta
za objednatele




Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel
za zhotovitele


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416