

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Evidované u objednatele pod č. SML429/2017/Inv, u zhotovitele pod. č. 170177

**„Zpracování projektové dokumentace pro vydání územních souhlasů pro kanalizační přípojky –
Odkanalizování Vratimova, Horních Datyň – II. etapa“**

Smluvní strany

objednatel: město Vratimov
sídlo: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno: JUDr. Dagmar Hrudovou, starostkou
IČO: 00297372
DIČ: CZ00297372

osoby pověřené jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení:
tel.:

a

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
bankovní spojení:
kontakt:
tel.:
e-mail:

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem je zdlouhavé projednávání tras přípojek a nereagování části majitelů nemovitostí na výzvy k projednání. Původní smlouva se mění takto:

V článku IV. Termín a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Termín kompletního dokončení díla je do **30.06.2018**, část díla v rozsahu zpracovaných 200 ks přípojek a 24 ks zaměření žump do **15.12.2017**.

Závěrečná ustanovení dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Dodatek č.2 byl schválen usnesením Rady města Vratimova č. 68.48 ze dne 27.3.2018

Ve Vratimově dne 28.03.2018

V Ostravě dne 28.03.2018

JUDr. Dagmar Hrudová
Starostka

Ing. Zdeněk Legerský,
člen představenstva