



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 4/RaMM/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obcí: **Město Bělá pod Bezdězem**  
sídlo: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
IČO: 00237434  
DIČ: CZ00237434  
číslo účtu: 2328181/0100  
jednající prostřednictvím: *Jitka Tošovská – starostka města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Laboro ateliér s.r.o.**  
sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
IČO: 03706940  
DIČ: CZ03706940  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 34604  
číslo účtu: 107-9258020237/0100  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Choceň  
jednající prostřednictvím: *Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrač – jednatele společnosti*  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „**Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Bezděžská a okolí**“ uzavřené dne 15. 9. 2017 je změna rozsahu projekčních prací, navýšení ceny vlivem víceprací a změna termínu dokončení.

### II.

#### Doba provádění díla

1. Termín pro odevzdání projektu: **30. 06. 2018**
2. Termín pro vydání stavebního povolení: **do 3 měsíců od odevzdání díla**

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Bezděžská a okolí

### III.

#### Předmět díla

1. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje pro objednatele provést vícepráce v rozsahu vyprojektování nové dešťové kanalizace dle cenové nabídky ze dne 26.1.2018. Vícepráce budou obsahovat:
  - a) Studii proveditelnosti – prohlídka místa, fotodokumentace, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí, návrh objektů pro vyústění dešťové vody a doplnění geodetického zaměření.
  - b) Dokumentaci pro územní rozhodnutí – včetně projednání s příslušnými orgány a získání územního rozhodnutí
  - c) Dokumentaci pro stavební povolení – včetně získání stavebního povolení

### IV.

#### Cena

1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení **víceprací** uvedených č. III, odst. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši **199.440 Kč bez DPH**.

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy:</b>                    | <b>428.000 Kč</b>   |
| Cena víceprací bez DPH dle tohoto Dodatku:                       | 199.440 Kč          |
| <b>Celková cena díla bez DPH po změně dle tohoto Dodatku:</b>    | <b>627.440 Kč</b>   |
| <b>DPH z celkové ceny díla dle tohoto Dodatku:</b>               | <b>131.762,4 Kč</b> |
| <b>Celková cena díla včetně DPH po změně dle tohoto Dodatku:</b> | <b>759.202,4 Kč</b> |

2.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Bělé pod Bezdězem, dne: 26. 3. 2018

V Chocni, dne: 21. 03. 2018

Objednatel:

**MĚSTO**  
**294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM**  
**okres Mladá Boleslav**  
-15-

*[Podpis]*

Zhotovitel:



**Laborator s.r.o.**  
Bj. Krawce 1130, 685 01 Chocen  
IČO: 037 08 940, DIČ: CZ 037 08 940

*[Podpis]*