

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
na provedení stavby s názvem

Technická infrastruktura pro 13 RD Česká Bělá „Panský louky“
– 3. Etapa

uzavřený podle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a předpisů souvisejících

1. Smluvní strany :

Objednatel: **Městys Česká Bělá, čp. 122, 582 61 Česká Bělá**
zastoupený : Alenou Kubátovou, starostkou
IČO : 00267279 Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu : 3528-521/0100

Zhotovitel : **Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod**
Zastoupená : Ivou Dvořákovou, majitelkou
IČO: 41275276 DIČ: CZ6853170291
bankovní spojení : KB Havlíčkův Brod číslo účtu: 363849521/0100

pracovník pověřený vedením stavby: Vít Rosecký – vedoucí výroby

2. Předmět dodatku : Po provedení zkoušek únosnosti pláň komunikace bylo zjištěno, že únosnost je nevyhovující. Z tohoto důvodu bude provedeno zvýšení únosnosti pláň stabilizací podloží tl. 500 mm pojivem Geosol C50 v množství 3%. Tímto se mění a upravuje následující ustanovení předmětné smlouvy o dílo.

3. Mění se článek 4. Cena prací takto:

„4. Cena prací :

Náklady na zhotovení stavby	5.710.998,11 Kč
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	 5.000,- Kč
Ostatní náklady zhotovitele dle předmětu díla	 5.000,- Kč
Stabilizace podloží komunikace pojivem Geosol C50 3%	348.414,22 Kč
Náklady na zhotovení díla celkem bez DPH	6.069.412,33 Kč
Daň z přidané hodnoty z ceny v zákonné výši 21%	 1.274.576,59 Kč
Celková nabídková cena díla vč. DPH	 7.343.988,92 Kč“

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek smlouvy bude vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V České Bělé dne 3.5.2018.....

Městys Česká Bělá
582 61 Česká Bělá 122
IČ: 00267279 DIČ: CZ00267279

.....
za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 3.5.2018

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 58001 Havlíčkův Brod
Provozovna: Dvůrce 62, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 41275276 DIČ: CZ6853170291

.....
za zhotovitele