

Chlístov - splašková kanalizace a ČOV

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po týdnech

HARMONOGRAM FINANČNÍ - po měsících

Termíny plnění v měsících	únor 15				březen 15				duben 15				květen 15				červen 15				srpen 15				září 15				CELKEM																			
Termíny plnění po týdnech	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40													
Vedlejší a ostatní náklady																																																
SO 01 Splašková kanalizace	min 40% (min 1 162 m) do 30.5.2014																																															
SO 206 Vodovodní přípojka																																																
PS 01 Technologickostrojní část ČOV																																																
PS 02 Elektrorozvody ČOV, MaR																																																
PS 03 Přenos dat																																																
SO 102 Odbočky domovních přípojek																																																
SO 103 Čerpací stanice																																																
SO 104 Přípojka NN - ČS																																																
SO 201 Objekt ČOV	stavební část ČOV do 31.7.2014																																															
SO 202 Propojovací potrubí, měrný a výústní objekt																																																
SO 203 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy																																																
SO 204 Oplocení, terénní a sadové úpravy																																																
SO 205 Přípojka NN - ČOV																																																
Zahájení zkušebního provozu																																																
Předání díla Zadavateli	od 31.8.2014																																															
	1 200 000,00 Kč																																								3 300 000,00 Kč	3 950 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	3 304 409,00 Kč	25 754 408,80 Kč

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.

10.12.2014

Cena d'íla celkem bez DPH 21%

25 754 409,00 Kč

ARM TRADE CZ. s.r.o.

Chudenická 1057/34

102 00 PRAHA Hostivař

IC: 25507222 DIČ: CZ25507222

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dodavatele:

MBM TRADE CZ, s.r.o., Chudenická 1057/34, 102 00 Praha Hostivař

Čestně prohlašuji, že jako zájemce o veřejnou zakázku na stavební práce „Chlístov – splašková kanalizace a ČOV, akceptační číslo: 12132891; CZ.1.02/1.1.00/12.15731“ jsem prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a finančně ohodnotil případné odchylky oproti předanému podrobnému soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovení tohoto díla.

Ve Štěpánovicích dne 10.12.2014

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Chudenická 1057/34

102 00 PRAHA Hostivař

IČ: 25507222 DIČ: CZ25507222



Ing. Borys Moldovan, jednatel