

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018

na provedení stavby „Výstavba MK Prosenice a Prosenická Lhota“

Objednatel:

Obec Prosenická Lhota

se sídlem: Prosenická Lhota, 264 01 Sedlčany

zastoupena: Petrem Červenkou, starostou obce

IČ: 00243116

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 10727211/0100

a

Zhotovitel:

Kosta Příbram, s.r.o.

se sídlem: Husova 256, 261 01 Příbram

zastoupený: p. J. Bulina

IČ: 26509601

DIČ: CZ26509601

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 518072250267/0100

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

II. Předmět smlouvy

Na základě kontrolní prohlídky staveniště dne 2.5.2018 bylo zjištěno, že požadovaná tloušťka 50 mm není konstrukční vrstva na komunikace. Dochází k navýšení podkladní vrstvy na celkovou tloušťku 8-10 cm v průměru dle připravenosti podkladních vrstev. Dále pak celková rozloha činí 1685 m².

IV. Cena díla

Celková cena díla je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

Celková cena (bez DPH)	397.375,00	navýšení: 315.000,-	celkem: 712.375,00 Kč
DPH 21%	83.448,75	navýšení: 66.150,-	celkem: 149.598,75 Kč
Celková cena včetně DPH	480.823,75	navýšení: 381.150,-	celkem: 861.973,75 Kč

Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.

V Prosenické Lhotě, dne **23.5.2018**

Za objednatele:



Petr Červenka
starosta obce

Za zhotovitele:

KOSTA Příbram s.r.o.
komunikace, opravy, stavby
Husova 256, 261 01 Příbram VI
IČ: 26509601, DIČ: CZ26509601
Tel.: 318 635 652, 318 635 730

Jiří Bulina
jednatel společnosti