



Dodatek ke smlouvě č.1

*.Smlouva o dílo ze dne 8.11.2017 na akci : Oprava spadlé opěrné zdi v obci Chržín
(dále jen „dodatek“)*

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Chržín
se sídlem: Chržín 7, Velvary 273 24
zastoupený: Milanem Procházkou, starostou
IČ: 00234443

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitelem: Stavby Komeda s.r.o.
se sídlem : Chržín 25, Velvary 273 24
zastoupený: Pavlem Komédou, jednatelem společnosti
IČ: 05071500
DIČ: CZ05071500

dále jen „Zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.11.2017 na akci : Oprava spadlé opěrné zdi v obci Chržín
(dále jen "smlouva") následovně:

Článek II., odstavec č.1 z SOD se mění takto:

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako maximální takto:

Celková cena bez DPH	159 392,66 Kč
DPH 21%	33 472,46 Kč
Celková cena vč.DPH	192 865,12 Kč

**dodatkem byla stanovena nová cena dohodou smluvních stran z důvodu víceprací
odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem.**

Cena za provedení víceprací dle dodatku stanovené dohodou smluvních stran takto:

Vícepráce nad rámec SOD bez DPH	34 391,53 Kč
DPH 21%	7 222,22 Kč
Vícepráce vč. DPH	41 613,75 Kč

Celková cena za dílo vč. Víceprací bez DPH	193 784,19 Kč
DPH 21%	40 694,68 Kč
Celkem vč. DPH	234 478,87 Kč

Článek IV .odstavec 2 se mění takto:

Zhotovitel dokončí dílo do 10.5.2018 z důvodu navýšení objemu prací - vícepráce

**Článek XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá a je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Chržíně dne 1.3.2018

Obec CHRŽÍN
Chržín 7
273 24 Velvary
IČO: 00234443

.....
za objednatele

STAVBY KOMEDA s.r.o.
Chržín 25, 273 24 Velvary
IČ: 050 71 500, DIČ: CZ05071500
tel.: 774/430 434

.....
za zhotovitele

STAVBY