

Zadávací dokumentace

1_Dodatek ke smlouvě o dílo „OPRAVA BUDOV V MAJETKU OBCE CHALOVICE“

Zadavatel: Obec Chvalovice

IČ: 06600407

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

1. Obec Chvalovice

Sídlo: Chvalovice 80, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Zdeněk Karpinski, starosta obce
IČ: 00600407
Bankovní spojení: 13527741/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Zdeněk Karpinski

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. OSP spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda
e-mail: info@osp-mk.cz
telefon: 515 322 341
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Bankovní spojení: Moneta Money Bank – č.ú. 188612593/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zdeněk Čemerka, stavbyvedoucí

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

Návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem – Udržovací práce a opravy na místních komunikacích – Chvalovice
Zadavatel: Obec Chvalovice
IČ: 006600407

Tímto dodatkem se mění odstavec

čl.2
Předmět plnění

Specifikace díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

VII.
Cena díla

Cena díla se navyšuje o částku:


Cena bez DPH 21%	426 867,-
DPH 21%	89 642,-
Cena vč. DPH	516 509,-

Objednatel


Ve Chvalovicích dne **18. 06. 2018**

Zhotovitel

V Moravském Krumlově, dne 4.6.2018


Obec Chvalovice,
Zdeněk Karpinski
starosta obce




OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

OSP spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: M017/2018 Obec Chvalovice, dodatečné práce starého OÚ

Objednatel: Obec Chvalovice
Chvalovice čp. 80
669 02 ZNOJMO

IČO: 600407
DIČ: CZ00600407

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov

IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			140 937,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			140 937,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 937,51 CZK
Základní DPH	21 %	29 596,88 CZK

Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH

170 534,39 CZK

v

MOR. KRUMLOV

dne

4.6.2018

 OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421 IČO: 44026421
Tel./fax: 515 322 341, 515 322 342

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Budova starého OÚ	0	140 938	29 597	170 534	100
01	Výměna sklepních oken	0	17 600	3 696	21 296	12
02	Úprava zastřešení nad vchodem	0	37 058	7 782	44 841	26
03	Otlučení omítek - suterén	0	16 939	3 557	20 497	12
04	Dešťová kanalizace	0	69 340	14 561	83 901	49
Celkem za stavbu		0	140 938	29 597	170 534	320

[illegible]

[illegible]

Položkový rozpočet

S: M017/2018	Obec Chvalovice
--------------	-----------------

O: SO01	Budova starého OÚ
---------	-------------------

R: 04	Dešťová kanalizace
-------	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8	Trubní vedení	63 065,60
-------	---------------	-----------

1	1001	Dešťová kanalizace - výkop, včetně trub a zásepů	m	41,60000	1 516,00	63 065,60
---	------	--	---	----------	----------	-----------

Díl 721	Vnitřní kanalizace	6 274,00
---------	--------------------	----------

2	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	877,00	1 754,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------

3	72101	Napojení na stávající kanalizaci (šachtu)	ks	1,00000	4 520,00	4 520,00
---	-------	---	----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 017/2018 Chvalovice - Zateplení stropu

Objekt: 01 Zateplení stropu

Rozpočet: 1 Zateplení stropu

Objednatel: IČO:
DIČ:


Zhotovitel: OSP spol. s r.o.
Okružní 394 IČO:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			273 928,65
MON			
Vedlejší náklady			12 000,00
Ostatní náklady			
Celkem			285 928,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	285 928,65 CZK
Snížená DPH	15 %	42 889,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH 328 818,00 CZK

v MOR. KRUMLOVĚ

 OSP spol. s r.o.
 Okružní 394
 672 01 Mor. Krumlov
 DIČ: CZ44026121, IČO: 44825421
 Tel/Fax: 515 322 341, 515 322 342

dne 4.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet						
S:	017/2018	Chvalovice - Zateplení stropu				
O:	01	Zateplení stropu				
R:	1	Zateplení stropu				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 416,94			
1	952903111	Odstranění prachu a vyčištění stropní konstrukce po odkrytí	m2	241,46000	39,00	9 416,94
Díl 713		Izolace tepelné	77 673,20			
2	713111111	Dodávka a montáž tepelné izolace do stropních trámů	m3	59,82000	1 260,00	-75 373,20
4	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	kpl.	1,00000	2 300,00	2 300,00
Díl 762		Konstrukce tesařské	174 231,78			
5	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	6,10000	1 100,00	6 710,00
	762585000	Nástržik spodního záklopu-a trámu sanačním nátěrem	m2	292,05000	65,00	18 983,25
	762R01	Dodávka a montáž nového výlezu vč. stahovacích schodů, zednické výpomoci a zapravení (součástí ceny je vybourání otvoru)	kpl.	1,00000	26 800,00	26 800,00
	762R02	Přiložkování poškozených nebo výměna stopního trámu	m3	1,20000	15 600,00	18 720,00
	762R03	Impregnace nového řeziva	m3	6,10000	650,00	3 965,00
	762R04	Prodloužení střešy (narovnání krovu) s výměnou trámů	m2	24,00000	690,00	16 560,00
6	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	241,46000	276,00	66 642,96
7	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	176,70000	46,00	8 128,20
8	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,85028	1 320,00	7 722,37
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	12 606,73			
9	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,47380	420,00	1 039,00
	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,47380	235,00	581,34
	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,47380	230,00	568,97
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,00220	194,50	9 141,93
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,47380	15,60	38,59
12	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,47380	500,00	1 236,90
Celkem			273 928,65			
Poznámky uchazeče k zadání						