

# KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2018 - dodatek č. 1

(dále též „SoD“)

## Stavební úpravy školní kuchyně, Čížická 344, Štěnovice – dodávka gastro

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### Smluvní strany

**Kupující: Obec Štěnovice**

Se sídlem: Čížická 133, 332 09 Štěnovice

IČ: 000257303

DIČ: CZ00257303

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Petr Slavík, starosta obce, tel.: +420 377 916 009, [starosta@stenovice.cz](mailto:starosta@stenovice.cz)

*(dále jen kupující)*

a

**Prodávající: BUONA GASTRO s.r.o.**

Se sídlem: Brojova 16, 326 00 Plzeň

IČ: 01934317

DIČ: CZ01934317

Spisová značka: C 28932 vedená u Krajského soudu v Plzni

Prodávající je plátcem DPH.

*za prodávajícího je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ladislav Hájek, tel. + 420 602 148 026, e-mail: [hajek@rezpof.cz](mailto:hajek@rezpof.cz)

*za prodávajícího je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Tomáš Longauer, tel. + 420 603 827 175, e-mail: [tomas@buonagastro.cz](mailto:tomas@buonagastro.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 283278087/0300

*(dále jen prodávající)*

### Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I. A SoD

Tímto dodatkem č. 1 se nahrazuje a doplňuje znění oddílu I., čl. II., odst. 1.

## II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

a) Dodání předmětu plnění k uskladnění pro následnou montáž:

Zahájení dodávky: 20. 8. 2018

Dokončení dodávky: 31. 8. 2018

Předání a převzetí předmětu plnění: *proběhne bez zbytečného odkladu po dokončení dodávky*

b) Předání místa plnění veřejné zakázky za účelem instalace a montáže předmětu koupě:  
*srpen 2019*

Zahájení dodávky: *nejpozději 20. 8. 2019*

Dokončení dodávky: *31. srpna 2019*

Předání a převzetí díla: *proběhne bez zbytečného odkladu po dokončení  
dodávky*

**Odůvodnění:** Změna termínu plnění je nutná z důvodu neplánovaného přesunu dětí Mateřské školy Štěnovice do prostor Základní školy Štěnovice vlivem nastalých komplikací v průběhu stavebních úprav mateřské školy, čímž došlo k reorganizaci běžného provozu základní školy v souladu s vyjádřením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Výše uvedené skutečnosti zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

**Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

Ve Štěnovicích dne: 22. 6. 2018

.....  
Petr Slavík  
starosta obce  
(kupující)

**OBEC ŠTĚNOVICE**  
Čížická 133, 332 09 Štěnovice  
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303

**BUONA GASTRO s.r.o.**  
Brojova 16, 326 00 Plzeň  
IČO: 019 34 317  
tel.: 773 116 191, 603 827 175

.....  
Ladislav Hájek  
jednatel  
(prodávající)