

Vzhledem k tomu, že v průběhu stávajících prací bylo přijato doporučení na dokončení kompletních úprav v bývalé hospodářské budově byla požádána uvedená firma o zpracování cenové nabídky na práce nutné uvnitř budovy ke zdárnému dokončení akce.

Cenová nabídka, která tvoří nedílnou přílohu této dohody, byla doručena 15. 2. 2018 a celkové náklady na dokončení akce byly vyčísleny na: 474 080,-Kč.

V nabídce není zahrnuto:

dodání septiku na splaškové vody 56 000,-

vybudování nového kanalizačního vedení ze stávajícího septiku do stávající kanalizace, výkopové a betonářské práce nutné s usazením septiku 80 000,-

nutné dlaždičské práce /kolem septiku a budovy, bezbariérové vstupy, nový kanál/ 50 000,-

vybudování kapacitně větší plynové přípojky /výměna stávajícího vedení / a prodloužení do ALSky, podružný plynoměr 90 000,-

elektrické rozvody a instalace nových světel a ovladačů 60 000,-

finální podlaha v budovaném sále anhydrid a vinyl 250 000,-


prodloužení vytápění až k jižní zdi – podlahové - projektant souhlasí 15 000,-

Celkem: 1 075 080,-Kč

Tento dodatek byl projednán a schválen Zastupitelstvem Obce Topolany dne 2. května 2018, usnesením č. 6.

Topolany

15. 6. 2018



Kudlička Vladimír

Objednatel – starosta obce





Kolkop Luděk

zhotovitel

STAVEBNÍ PRÁCE
LUDEK KOLKOP
HOŠTICE 96 IČ: 45423105
683 26 CZ 6108041115
Mobil: 608 617 679
604 564 928
ZA ZDRUŽENÍ : NIKODÝM, SPÁČIL, ŠEVČÍK