

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby Velké Hamry – splašková stoka „U Požární zbrojnice“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Velké Hamry
se sídlem Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
Jednající: Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963263399/0800
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
Smluvních/tel./Email: Ing. Jaroslav Najman, 606 611 600, starosta@velke-hamry.cz
Technických (TDI)/tel./Email: Libor Duchek, 777 914 013, libor.duchek@velke-hamry.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Doručovací adresa Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 253520485/0300
IČ: 499 04 884
DIČ: CZ49904884
Telefon/Email: 482 729 011
E-mail: info@1jhs.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
Smluvních/tel./Email: Tomáš Pasecký, 602 644 137, pasecky@1jhs.cz
Technických/tel./Email: Petr Löffler, loffler@1jhs.cz
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl/tel./Email.: Antonín Hubka, 602 644 136

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

II.
Předmět dodatku

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se posouvá termín dokončení stavby „Velké Hamry – splašková stoka „U Požární zbrojnice““.
- 2.2 Důvodem posunu termínu je výskyt nadměrných (cca 2m3) balvanů v trase kanalizace.

IV.
Doba plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se ruší původní znění článku č. 4.1 dodatku č. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

- 4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:
- b) Termín realizace a předání kompletního díla: **do 17.6. 2018**

V.
Cena díla

- 5.1 Nemění se.

XVII.
Ostatní ujednání

- 17.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Velkých Hamrech dne 30.5.2018

Hodkovicích nad Mohelkou dne: 30.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Najman
starosta



Tomáš Pasecký
jednatel

1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. ②
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740