

Zadávací dokumentace

1_Dodatek ke smlouvě o dílo „OPRAVA BUDOV V MAJETKU OBCE CHALOVICE“

Zadavatel: Obec Chvalovice

IČ: 06600407

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 4

1. Obec Chvalovice

Sídlo: Chvalovice 80, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Zdeněk Karpinski, starosta obce
IČ: 00600407
Bankovní spojení: 13527741/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Zdeněk Karpinski

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. OSP spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda
e-mail: info@osp-mk.cz
telefon: 515 322 341
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Bankovní spojení: Moneta Money Bank – č.ú. 188612593/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zdeněk Čemerka, stavbyvedoucí

(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění odstavec

čl.II

Předmět plnění

Specifikace díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

čl.VII

Cena díla

Cena díla se navyšuje o částku:

Cena bez DPH 21%	224 647,-
DPH 21%	47 176,-
Cena vč. DPH	271 823,-

Objednatel

Ve Chvalovicích, dne **27. 06. 2018**

.....
Obec Chvalovice,
Zdeněk Karpinski
starosta obce



Zhotovitel

V Moravském Krumlově dne 15.6.2018

.....
**OSP, spol. s r. o.**
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

.....
OSP spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

Stavební rozpočet - sanace fasády

Název stavby:	Obec Chvalovice - Budova Ubytovny				Doba výstavby:		Obec Chvalovice
Druh stavby:	Stavební úpravy střechy				Začátek výstavby:		
Lokalita:	Chvalovice 170				Konec výstavby:		
JKSO:					Zpracováno dne:		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem
	62	Úprava povrchů vnější					200 282,00
1	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 (revitalizace původní točené omítkoviny)	m2	-424,240		170,00	-72 120,80
2	62247R_001	Sanace stávající omítky od biologických řas (dvorní část), zasažená místa	m2	156,000		62,00	9 672,00
3	62247R_002	Odstanění stávající omítky z poškozených míst lokálně a úprava podkladu	kpl.	1,000		9 000,00	9 000,00
4	622471457R00	Doplnění sanovaných míst první vrstvou stěrkové hmoty s výztužnou sítí	kpl.	1,000		8 000,00	8 000,00
5	622474574R00	Doplnění omítky u římsy vč. vyplnění mezery	m	12,000		160,00	1 920,00
6	622R_003	Penetrace kontaktní původní omítky pro sanační výztužnou vrstvu	m2	424,240		36,00	15 272,64
7	622R_002	Sanace trhlin v zateplovacím systému	kpl.	1,000		12 600,00	12 600,00
8	622105230R00	Zhotovení výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	424,240		195,00	82 726,80
9	622116750R00	Penetrace pod kontaktní omítku	m2	424,240		38,00	16 121,12
10	622390002R00	Omítka minerální samočisticí odolná vůči řasám	m2	424,240		276,00	117 090,24
764	Konstrukce klempířské						11 410,00
11	764231240R00	D + M Oplechování parapetů ř. 330 mm z Cu	m	14,000		640,00	8 960,00
12	764790120R00	Demontáž původních parapetních desek	m	14,000		30,00	420,00
13	764R_001	Úprava uložení parapetní desky	m	14,000		145,00	2 030,00
H99	Ostatní přesuny hmot						1 155,00
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,850		300,00	1 155,00
Celkem bez DPH							212 847,00

Obec Chvalovice - vícepráce - oprava fasády.xlsx, Stránka 1

Obec Chvalovice
672 001 001 Krumlov
DIČ: CZ44026421/OC: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Položkový rozpočet						
S:	M017/2018	Obec Chvalovice				
O:	SO01	Budova starého OÚ				
R:	01	Přepěťová ochrana nabídka				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl M21		Elektroinstalace				11 800,00
1	M21_001	Dodávka a montáž přepěťové ochrany	kpl.	1,00000	11 800,00	11 800,00
		Celkem bez DPH				11 800,00

 DSP, spol. s r. o.
 Okružní 394
 671 01 Mor. Krumlov
 DIČ: CZ44026121, IČO: 44026121
 Telefon: 515 322 341, 515 322 357