

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2017

Stavební práce pro akci: „Kostel sv. Valentina – obnova báně“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL Obec Hlinka
se sídlem Hlinka 25, 793 99 Osoblaha
zastoupená Marcellem Chovančákem – statutárním zástupcem zadavatele
bankovní spojení 1848155389/0800
IČ 00576107

ZHOTOVITEL Javornická stavební s.r.o.
se sídlem Uhelná 106, 790 70 Javorník
zastupuje Pavel Zawora
bankovní spojení 3931840319/0800
IČ 253 84 937
DIČ CZ25384937

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- II/1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky a na akci: „Kostel sv. Valentina – rekonstrukce báně“
- II/2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- II/3 Z důvodu neodpovídajícímu provedení spojů, dle vyjádření SPÚ Krnov, je nutno demontovat a opětovně provést nové spoje konstrukce.

III. Lhůta plnění

- III/1 Termín zahájení prací:
- III/2 Termín ukončení prací: 20.08.2018
- III/3 Místo realizace: objekt kostela na p.č. 15 v k.ú. Hlinka.

IV. Ostatní ujednání

- IV/1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.
- IV/2 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
- IV/3 Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, z toho dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- IV/4 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- IV/5 Za každý den zpoždění předání zhotoveného díla bude účtováno penále ve výši 3.000,- Kč za každý den zpoždění.
- IV/6 Zhotovitel nebude nárokovat žádné vzniklé více práce.



V Hlince dne 09.07.2018

.....
Marcel Chovančák, za objednatele

OBEC HLINKA
č. 1251791/11
e-mail: hlinka@cbox.cz
IČ: 00576107 DIČ: CZ00576107



Javornická stavební s.r.o.
Uhelná 106, 790 70 Javorník
..... IČ: 25384937, DIČ: CZ25384937

① za zhotovitele