



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz



č.j.: MUCS/4959/2018/MAJ/Hor

Dodatek č. 1

Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlích, Česká Skalice

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

1. Objednatel:

město Česká Skalice
sídlo: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 00272591
DIČ: CZ00272591
jednající: Bc. Martin Staněk, DiS., starosta
telefon: 491 490 011
e-mail: urad@ceskaskalice.cz
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Cyril Šourek, Ing. Jana Horáková
telefon: 491 490 073, 491 490 071
email: investice@ceskaskalice.cz
majetek@ceskaskalice.cz

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

Zbyněk Linhart
sídlo: Palachova 1742, 547 01 Náchod
IČ: 14544644
DIČ: CZ14544644
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Zbyněk Linhart
telefon: 737 042 174
email: linhart.zb@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Zbyněk Linhart
telefon: 737 042 174
email: linhart.zb@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

společně také „smluvní strany“

I.

Na základě skutečnosti, že během provádění předmětného díla se vyskytla potřeba zhotovitele pro provedení projektových prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo, se tyto strany dohodly na tomto dodatku č. 1.



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

Článek II **Předmět díla**, bod 3 se rozšiřuje následně:

e) veřejné osvětlení (VO) - projekt VO bude součástí dokumentace jako jeden objekt, skladba – zpráva, výkresová část, rozpočet. Rozsah řešených prací: nasvícení chodníku v délce cca 510 m + 4 míst pro přecházení, zjištění napojovacího bodu.

Článek III. Cena díla se z důvodu rozšíření předmětu díla (viz výše) mění následovně:

Základní cena celkem	400 000,00 Kč
Cena za zpracování projektu VO	14 500,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celková cena včetně DPH	414 500,00 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou města Česká Skalice na jejím 14. zasedání dne 08.07.2018 a schváleno usnesením č. 14/407/07/2018.

Za náležitosti tohoto dodatku odpovídá jeho předkladatelka Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku. Zpracovatelka dále odpovídá za to, že znění dodatku předloženého k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.

Bezpečnostní identifikátor: 4018128

V České Skalici dne 20.7.2018

Bc. Martin Staněk, DiS.
starosta

V Náchodě dne 24.4.2018

Zbyněk Linhart
jednatel

