


I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Obec Nosálov
sídlo: Nosálov 29, 277 35 Mšeno
zastoupený: Lenkou Strihavkovou - starostkou obce
IČO: 006 62 208
(dále objednatel)
a



Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.11/0.0/0.0/16 098/0005869



ZHOTOVITEL: STASYPRO s. r. o.
sídlo: U masokombinátu 1386, 293 06 Kosmonosy
zastoupený: Milošem Červeným - jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Miloš Červený - jednatelem společnosti
ve věcech technických: Petr Müllerem - jednatelem společnosti
IČ: 02712628
DIČ: CZ02712628
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 107-6707630257/0100
(dále zhotovitel)

Smluvní strany se shodly, že na základě ustanovení Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb v platném znění uzavírají tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. S009/2017 ze dne 5.9.2017 na stavební zakázku:

„Stavební úpravy a energetickoekologická opatření na budově čp. 78
(bytový dům) v obci Nosálov“

II. Předmět dodatku:

1. Tímto Dodatkem č.4 se mění bod III. Čas plnění. Termín dokončení díla se na základě navýšení rozsahu víceprací mění následovně:
2. Původní termín dokončení díla: 30.6.2018
Nový termín dokončení díla: 31.7.2018

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. S009/2017 ze dne 5.9.2018 a všech jejích dodatků zde neuvedená zůstávají nezměněna.

V Nosálově, dne 29.6.2018

V Kosmonosech, dne 29.6.2018

Podpis objednatele:



Podpis

STASYPRO CZ
STAVEBNÍ SYSTÉMY PROFESIONÁLNĚ
STASYPRO CZ s.r.o.
Masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy
IČ 027 12 628
Podpis zhotovitele: